

## Projektový rámec

Od: Ing. Jana Mesárošová, koordinátorka participácie - junior

---

### DÁTA V PRIESTORE

#### 1. Popis projektu

Košický samosprávny kraj, referát GIS (geografické informačné systémy) na odbore Regionálneho rozvoja má za úlohu správu a rozvoj regionálnej infraštruktúry geopriestorových informácií, ktorej produktom je Geoportál KSK. Geoportál je platforma pre integráciu, ukladanie a publikovanie údajov zobraziteľných v mape (priestorové informácie).

Projekt má zvýšiť celkové poznanie Geoportálu KSK, informovanosť o jeho možnostiach, funkcionalitách a tiež zistiť aké dáta samosprávy a Košický samosprávny kraj na geoportáli potrebujú a aj nastaviť platformu pre systematickú spoluprácu medzi krajom a samosprávami na ďalšom vývoji geoportálu KSK.

#### *Cieľ projektu*

- naviazanie partnerstva, vytvorenie neformálneho tímu. Aktérmi tímu budú osoby ktoré majú snahu posúvať geoportál dopredu aj po skončení participačného procesu. Tím navzájom komunikuje a pracuje. Jeho úlohou je byť prepojením medzi KSK referátom GIS a ostatnými samosprávami v kraji, tak aby obce a mestá mali možnosť ovplyvniť budúcnosť smerovania portálu otvorených dát krajskej samosprávy.
- zistiť spätnú väzbu od užívateľov geoportálu. Aké dáta využívajú a ako často pracujú s geoportálom. Aké sú prekážky pri práci s geoportálom. Prípadne, aké dáta môžu užívatelia poskytnúť geoportálu.

#### *O Geoportáli KSK:*

- geoportál ako platforma funguje od apríla 2022, je naplňaný priebežne datasetmi, no v súčasnosti nie je známy a využívaný tak, ako by mohol byť. Dáta ktoré obsahuje majú hodnotu, ktorá by mohla byť pre samosprávy prínosom.
- geoportál zhromažďuje analytické dáta pre mestá, obce, ktoré následne slúžia ako podklad pre ďalšie spracovanie, ucelenie.

#### 2. Začiatok projektu: 02/2023

**Koniec projektu:** 09/2023

#### 3. Fázy projektu:

Aktivity celého procesu sú spísané na časovej osi, ktorá je prílohou č.1 tohto dokumentu.

#### **Mílniky projektu:** do 6.4.2023

– pracovné stretnutia a rozhovory so zadávateľom projektu na upresnenie cieľov projektu

- konzultovanie draftu projektového rámca, návrh participatívneho procesu
- navrhnutie dizajnu procesu, rozdelenie rolí v rámci fáz projektu
- identifikácia cieľových skupín

do 21.4.2023 – príprava, zber kontaktov od cieľových skupín

## Projektový rámec

Od: Ing. Jana Mesárošová, koordinátorka participácie - junior

---

- príprava pozvánky na Okrúhly stôl
- zostavenie otázok na registračný formulár
- organizačné zabezpečenie podujatia: Okrúhly stôl

do 28.4.2023 - príprava scenára a technické zabezpečenie podujatia: Okrúhly stôl

do 11.5.2023 - Okrúhly stôl

máj-jún 2023 - spracovanie a analýza podnetov a výsledkov v rámci realizačného tímu z Okrúhleho stola

- zostavenie otázok k dotazníkovému prieskumu
- organizačné zabezpečenie: Workshop Dáta v priestore, rezervácia priestoru

júl - august 2023 - zber kontaktov na dotazníkový prieskum

- dotazníkový prieskum
- príprava pozvánky, registračného formulára a kontaktov na pozvané osoby na workshop: Dáta v priestore
- analýza dotazníkového prieskumu a zapracovanie získaných dát do príspevku na workshop
- odoslanie pozvánky na workshop
- príprava scenára a technické zabezpečenie workshopu

13.9.2023 – workshop Dáta v priestore

do 30.9.2023 – spracovanie výstupov z workshopu

- spracovanie záverečnej správy participatívneho procesu

### 4. Výstupy:

- Výstup 1: Projektový rámec
- Výstup 2: Zápisy z pracovných stretnutí
- Výstup 3: Pozvánka + program + zápis/správa z Okrúhleho stola: Dáta v priestore
- Výstup 4: Pozvánka + program + zápis/správa z Workshopu: Dáta v priestore
- Výstup 5: Správa z dotazníkového prieskumu
- Výstup 6: Záverečná správa projektu

### 5. Výsledky:

Výsledkom projektu bude na jednej strane zmapovanie a poznanie potrieb používateľov geoportálu, ale aj ich prekážok prečo geoportál nevyužívajú. Na druhej strane sa za dobrý výsledok participatívneho procesu považuje možnosť predstaviť geoportál ako moderného, smart informačného systému, ktorý má zefektívňovať prácu používateľov.

## Projektový rámec

Od: Ing. Jana Mesárošová, koordinátorka participácie - junior

### 6. Plán monitorovania a evaluácie

Aktivita	Výstup	Výsledok
Registračný dotazník k okrúhlemu stolu <ul style="list-style-type: none"><li>• 3-4 jednoduché uzavreté otázky</li><li>• oslovených 40 osôb</li><li>• dotazník adresovaný na konkrétne meno</li></ul>	Analýza odpovedí, protokol spracovaných dát	Dotazník bude súčasťou pozvánky na okrúhly stôl. Prvotné, základne zmapovanie záujmu/nezáujmu o Geoportál
Okrúhly stôl <ul style="list-style-type: none"><li>• 20-30 osôb</li></ul>	Prezenčná listina, zápis	Networking aktérov, zoznam nápadov a podnetov
Dotazníkový prieskum akademická obec+ firmy <ul style="list-style-type: none"><li>• 15-20 otázok, aj otvorených</li><li>• oslovených cca 100 osôb*</li><li>• dotazník adresovaný na firmu resp. fakulty</li></ul>	Analýza odpovedí	Zmapovanie poznania Geoportálu medzi fokusovými skupinami akademická obec a súkromné spoločnosti
Workshop <ul style="list-style-type: none"><li>• 100 osôb</li></ul>	Neformálny tím, zápis	Naviazanie partnerstva, vykomunikované návrhy, spätná väzba
Záverečná správa	Správa	Zhrnutie a zhodnotenie participatívneho procesu

### 7. Cieľové skupiny pre konzultáciu a zber dát

**Hlavnou cieľovou skupinou** v projekte budú okresné mestá v Košickom samosprávnom kraji. Sú to mestá: Sobrance, Michalovce, Trebišov, Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves. Ďalej zástupcovia samospráv, ktoré majú štatút mesta, sú to: Medzev, Moldava nad Bodvou, Dobšiná, Krompachy, Spišské Vlachy, Margecany, Sečovce, Strážske, Veľké Kapušany a Kráľovský Chlmec.

#### **Ďalšími cieľovými skupinami budú:**

- vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK: Správa ciest KSK, Košice región turizmus, Agentúra regionálneho rozvoja
- jednotlivé odbory KSK (majetok, školstvo, financie, zdravotníctvo, ORR)
- akademická obec: zástupcovia UPJŠ, TUKE a PU
- vybrané spoločnosti zo súkromného sektora ktoré zaoberajú zberom a spracovaním dát

## Projektový rámec

Od: Ing. Jana Mesárošová, koordinátorka participácie - junior

---

### 8. Pravidlá

Celý participatívny proces bude:

- prebiehať transparentne
- je prístupný pre pozvaných a oslovených účastníkov
- výstupy každej aktivity budú zdieľané s účastníkmi procesu
- každé pracovné stretnutie bude podchytené zápisom
- informácie o priebehu ako aj výsledku participatívneho procesu budú publikované na webovej stránke KSK ( [www.vucke.sk](http://www.vucke.sk)) a taktiež na [www.geoportalksk.sk](http://www.geoportalksk.sk)
- informácie o projekte počas trvania projektu je možné získať na [jana.mesarosova@vucke.sk](mailto:jana.mesarosova@vucke.sk)
- 

### 9. Rozpočet participatívneho procesu: Dáta v priestore

Distribúcia a príprava dotazníka – bez nákladov

Príprava pozvánok na podujatia – bez nákladov

Podujatia: okrúhly stôl + workshop - 300 €- 400€ (zabezpečenie občerstvenia)

Priestory – bez nákladov, projekt ráta s tým, že sa podujatia budú organizovať v priestoroch KSK a priestoroch v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Technické vybavenie + foto+ video – bez nákladov. Budú použité kapacity Úradu KSK.

### 10. Projektový tím a zdroje

10.1. Vlastník projektu: Ing. Martin Pukančík – vedúci referátu GIS

055/72 68 431, [martin.pukancik@vucke.sk](mailto:martin.pukancik@vucke.sk)

10.2. Garant projektu : Ing. Barbora Kováčová – vedúci referátu regionálneho rozvoja

055/76 196 658, [barbora.kovacova@vucke.sk](mailto:barbora.kovacova@vucke.sk)

10.3. Komu eskalovať: Ing. Matej Ovčiarka – vedúci odboru Regionálneho rozvoja

055/61 96 650, [matej.ovciarka@vucke.sk](mailto:matej.ovciarka@vucke.sk)

## Projektový rámec

Od: Ing. Jana Mesárošová, koordinátorka participácie - junior

---

### 10.4. Projektový tím a funkcie:

Ing. Tünde Erényi – koordinátor participácie - senior, tunde.erenyi@vucke.sk

Mgr. Iveta Urbanová – koordinátor participácie – junior, iveta.urbanova@vucke.sk

Ing. Jana Mesárošová – koordinátor participácie – junior - **koordinátor projektu**,

jana.mesarosova@vucke.sk

### **Riadiaca pracovná skupina**

Ing. Martin Pukančík – vedúci referátu GIS, martin.pukancik@vucke.sk

Mgr. Oliver Siksa – referent pre GIS, oliver.siksa@vucke.sk

### **Odborná pracovná skupina**

### 10.5. Odhadované pridelenie ľudských zdrojov:

- team koordinátoriek participácie: 3 funkčné miesta (1x senior, 2x junior)
- zadávateľ projektu: 1x

### 10.6. Očakávané externé ľudské zdroje a ich úloha:

Anna Těhlová - externý odborný konzultant participatívneho procesu

Mgr. Katarína Rosičová PhD.- spracovateľ dotazníkového prieskumu – „inhouse“  
Moderátor

## 11. **Požadované nástroje**

Pri celom procese plánovania, prípravy a realizácia projektu budú použité nasledovné nástroje: miro, MS Teams, slido. Na dotazníkový prieskum bude použitý Google Forms. Metódami participatívneho procesu budú: registračný dotazník, dotazníkový prieskum, okrúhly stôl, workshop.

## 12. **Plán pre komunikáciu**

Počas celej doby participatívneho procesu budú prezentované jednotlivé fázy procesu prostredníctvom web stránky KSK (záložka participácia), úvodný okrúhly stôl ako aj

## Projektový rámec

Od: Ing. Jana Mesárošová, koordinátorka participácie - junior

---

záverečný workshop bude prezentovaný komunikačným odborom KSK. Krátke flash správy budú uverejňované na FB stránkach: facebook.com/kosickysamospravnykraj. Komunikácia s účastníkmi procesu, pozvanými účastníkmi bude prebiehať emailom a telefonicky. Pozvánka na podujatia bude posielaná min. 3 týždne pred plánovaným podujatím.

### 13. Účel projektu

Predmetný participatívny proces sa uskutočňuje z dôvodu chýbajúcej spätnej väzby na obsah, funkcionality a účelnosť Geoportálu KSK od jeho používateľov a používateľov.

### 14. Ako definujete úspech projektu

Participatívny proces budeme považovať za úspešný ak sa podarí networking na konci ktorého vznikne tím aktérov, ktorí aj po skončení projektu budú aktívne spolupracovať, stretávať sa a budú akýmsi mostíkom medzi KSK/Geoportálom KSK a samosprávami/ odbornou verejnosťou či ostatnými používateľmi geoportálu.

14.1. Hmatateľný úspech: sieťovanie aktérov a ich zoskupenie do teamu,  
dáta z dotazníkového prieskumu

14.2. Nehmatateľný úspech: Geoportál = 1. voľba pri práci s dátami pre samosprávy!

### 15. Obmedzenia

Jediným obmedzením je časové obmedzenie: celý participatívny proces musí byť ukončený do 11/2023.

### 16. Vylúčenie z projektu

Projekt nerieši:

- zabezpečenie/financovanie technickej vybavenosti zúčastnených miest a obcí
- spracovanie a zverejnenie všetkých požiadaviek na datasety/údaje pre Geoportál KSK vzniknutých pri participatívnom procese
- možnosti informačných systémov príp. GIS jednotlivých samospráv/obcí
- projekt sa netýka datasetov a údajov mimo územia KSK

### 17. Riziká

Pri definovaní celého participatívneho procesu ako aj pri jeho plánovaní a dizajnovaní boli brané do úvahy možné riziká. Výsledný postup participatívneho procesu je naplánovaný tak, aby detekované riziká boli čo v najmenšej miere.

Potencionálnymi rizikami sú:

1. Riziko nedodržania harmonogramu jednotlivých fáz projektu – riziko bude eliminované rozdelením zodpovednosti v rámci tímu koordinátoriek.

## Projektový rámec

Od: Ing. Jana Mesárošová, koordinátorka participácie - junior

---

2. Neochota, pasivita účastníkov z fokusových skupín – riziko bude eliminované snahou o interakciu účastníkov.

### Príloha č. 1: Timeline procesu

*Dátum:* 16.4.2023

*Podpis:*

*Projektový manažér: Ing. Jana Mesárošová*

*Dátum:* 16.4.2023

*Podpis:*

*Vlastník projektu: Ing. Martin Pukančík*

# Projektový rámec

Od: Ing. Jana Mesárošová, koordinátorka participácie - junior

