

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo**  
**číslo objednávateľa: 1185 / 2019 / Opal - 17491**  
**číslo zhotoviteľa: 2019 / GD / 01 / 001**

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „Stavby na cestách KSK  
C3 Stavebné úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava  
III/3226 Letanovce – stavebná úprava cesty“  
( ďalej len „dodatok“)

**Článok 1 Zmluvné strany**

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Zastúpený	Ing. Rastislav Trnka – predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax:	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Gizela Eľková

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.
Sídlo	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený	Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO	17 317 282
IČ DPH	SK2020 316 298
DIČ	2020 316 298
Telefón	0911 703 543
Fax	--
Bankové spojenie	Uni Credit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
Zmluvných	Ing. Peter Šulek, Ing. Ján Lietava
Ekonomických	Ing. Ján Lietava, Ing. Eva Pajerchinová
Realizačných	Ing. Peter Šulek, Ing. Viktor Kanda

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 1185/2019/OPal-17491 (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 03.06.2019 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „Stavby na

cestách KSK – C3 Stavebné úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava III/3226 Letanovce – stavebná úprava cesty“ v rozsahu podľa čl. 2 až 3 tohto dodatku.

## Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu úpravy nivelety vozovky pod železničným podjazdom podľa požiadavky Železníc SR, výškovej úpravy kanalizačných poklopov a šácht, úpravou vjazdov k rodinným domom, úpravou a rozšírením krajníc pri moste cez Štvrtocký potok, vydláždením priekopy betónovými tvárnicami pri moste Brusník a pyrotechnických prác, potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.

2. Cena stavebných prác navyše je:

Cena bez DPH: **96 260,93 EUR**

(slovom: deväťdesiatšesťtisícdeväťdesiat eur a deväťdesiattri centov)

DPH 20 %: **19 252,19 EUR**

(slovom: devätnásťtisícdeväťdesiatdva eur deväťdesiat centov)

Cena s DPH: **115 513,12 EUR**

(slovom: jednostonásťtisícpäťstotrinásť eur a dvanásť centov)

3. Špecifikácia stavebných prác navyše je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

4. Znenie zmluvy v Článku 4 Cena za dielo bod 4.1. mení nasledovne:

**4.1** Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne;

Dielo A cena bez DPH:	6.152,29 EUR
Dielo B cena bez DPH:	1.388,64 EUR
Dielo C cena bez DPH:	747 426,91 EUR
Cena DPH (20%):	150 993,57 EUR
Cena s DPH celkom:	<b>905 961,41 EUR</b>

## Článok 3

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Prílohou tohto dodatku je rozpočet stavebných prác navyše zo dňa 13.5.2020.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Príloha: rozpočet stavebných prác navyše zo dňa 13.5.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa 5.6.2020

V Geči, dňa 2.6.2020

Ing. Rastislav Trnka  
predseda

Ing. Peter Šulek  
riaditeľ oblasti východ

Ing. Ján Lietava  
ekonomický riaditeľ oblasti východ