

Identifik	Štruktúra rozdelenia práce	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	
1	1	★	Stavby na cestách KSK – C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov - III/3695 križovatka Rad - Svinice – stavebná úprava cesty	377 dni	
2	1.1	★	Dielo A - dopracovanie zjednodušenej dokumentácie pre SP	60 dni	
3	1.2	★	Dielo B - zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia stavby	60 dni	
4	1.3	★	Dielo C - realizovanie stavebných prác	55 dni	
5	1.4	★	zimná údržba	137 dni	
6	1.5	★	Dielo C - realizovanie stavebných prác - pokračovanie	65 dni	

Projekt: HMG Rad Svinice_zimn Dátum:	Úloha		Súhrn projektu		Manuálna úloha		Iba začiatok		Termín	
	Rozdeliť		Neaktívna úloha		Iba trvanie		Iba dokončiť		Priebeh	
	Medzník		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Externé úlohy		Manuálny priebeh	
	Súhrn		Neaktívny súhrn		Manuálny súhrn		Externý medzník			