

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretej v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach
zastúpený: PhDr. Robert Pollák, riaditeľ
sídlo: Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice
IČO: 31 297 803
DIČ: 2021448539 (neplatca DPH)
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK60 8180 0000 0070 0018 7428
SWIFT: SPSRSKBA

a

Zhotoviteľ: Bing Stav, s.r.o.
Zastúpený: Ing. Jaroslav Bugata, štatutárny orgán
sídlo: 082 01 Kendice 471
IČO: 47 822 104
DIČ: 2024105380
IČ DPH: SK2024105380
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: SK76 1100 0000 0029 2591 6060
SWIFT: TATRSKBX

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.06.2020 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na základe výsledku verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „**Oprava fasády na Rodošte, Hrnčiarska 7.**“

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s Obchodným zákonníkom a ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým sa text Zmluvy **rozširuje, mení a dopĺňuje.**

Článok I.

Zmeny na základe nepredvídateľných okolností

- 1.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
- 1.2 Počas realizácie stavebných prác súvisiacich s obnovou časti národnej kultúrnej pamiatky, došlo na začiatku stavebných prác k potrebe rozšírenia objemu stavebných prác, ktoré objednávateľ (verejný obstarávateľ) nemohol predvídať ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, nakoľko sa jedná o skryté práce, ktoré boli odhalené až postupom búracích prác.

- 1.3 Nepredvídané stavebné práce, práce navyč nad rozsah pôvodnej Zmluvy sú uvedené v samostatnom rozpočte zo dňa 04.10.2020 - *Príloha č. 1 a* zhotoviteľ ich zapracoval do rozpočtu zo dňa 07.10.2020 – *Príloha č. 2* tohto dodatku. Rozsah týchto prác bude zaznamenaný v stavebnom denníku.
- 1.4 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu alebo § 5 ods. 7. ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Článok II. Predmet dodatku

Článok I. Predmet zmluvy sa dopĺňa text do bodu:

- 1.2 Upravený rozsah činnosti stavebných prác podľa *Prílohy č. 1* tohto dodatku.

Článok II. Miesto a čas vykonania diela sa mení bod:

- 2.2. Termíny realizácie diela:
2.2.2 Termín ukončenia prác: **do 12.11.2020.**

Článok III. Zmluvná cena sa mení bod:

- 3.2 Z dôvodu zmeny rozsahu činnosti stavebných prác sa mení celková zmluvná cena diela:
Zmluvná cena diela bez DPH: 33.978,01 Eur (slovom: tridsaťtritisícdeväťstosedemdesiatosem 01/100 EUR)
Výška DPH 20 %: 6.795,60 Eur
Zmluvná cena diela vrátane DPH: 40.773,61 Eur (slovom: štyridsaťtisícšesťstosedemdesiattri 61/100 EUR)
Zmluvná cena je zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
Zhotoviteľ je/nie* platiteľom DPH (*nehodiace sa prečiarknite).

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení na webovej stránke www.vucke.sk.
- 3.2 Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú v platnosti a nedotknuté.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku sú:
Príloha č. 1 – Rozpočet práce navyč
Príloha č. 2 – Rozpočet / výkaz výmer (zahrnuté práce navyč)

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa 15. 10. 2020

PhDr. Robert Pollák, riaditeľ

Východoslovenské múzeum
v Košiciach
Nám. Maratónu mieru 2
040 01 KOŠICE

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa 15. 10. 2020

Bing Stav, s.r.o.
082 01 Košice 471

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu