

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2020

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo: **Košický samosprávny kraj**
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO: 35 541 016

Zastúpený:

Sídlo: **Správa majetku Košického samosprávneho kraja**
Tatranská 25, 040 01 Košice
V zastúpení: Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ
IČO: 42 093 937
DIČ: 2022359669
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK90 8180 0000 0070 0028 2724
Číslo účtu: 700282724/8180

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach:

- zmluvných:
- realizačných: Ing. Patrik Pencák, technický námestník

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **BAVIT s. r. o.**
Sídlo: Husárska 28, 040 01 Košice
Konajúci: Ing. Igor Barilík
IČO: 36734616
DIČ: 2022324623
IČ DPH: SK 2022324623

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach:

- obchodných: Ing. Igor Barilík
- technických: Ing. Igor Barilík
-

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

I. Preambula

Dňa 18.08.2020 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 11/2020, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa realizovať dielo „Strojárske tabakové továrne, strojárske 3 Košice“ (ďalej len „zmluva“).

Pri obnove fasády na budove tabakovej továrne na Strojárskej ul.č.3, Košice, došlo k nálezom pôvodného nápisu na štítovej atike. Podľa požiadavky bude obnovený historický nápis reštaurátorským spôsobom.

Novovzniknutými skutočnosťami vznikla požiadavka dodávateľa o práce navyiac. Ide o práce, ktoré na základe relevantných a objektívnych dôvodov neboli predvídateľné, tak zo strany verejného obstarávateľa, ako aj dodávateľa. Tieto neočakávané práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe, zmluvné strany ich nevedeli, a ani nemohli, pri vynaložení odbornej starostlivosti objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre dokončenie diela. Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve.

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XVII bod 17.4 zmluvy dohodli na tomto Dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve, ktorý mení nasledujúce ustanovenia:

1. V Čl. I. za ods. 1.1 sa vkladá nový odsek 1.1.1, ktorý znie:

„1.1.1 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať „práce navyiac“ uvedené v prílohe č. 2a. Tieto práce navyiac sú súčasťou diela v zmysle bodu 1.3 tejto zmluvy.“

2. V Čl. VI. ods. 6.2 sa za slová „je uvedený v prílohe č. 2“ vkladajú slová „a prílohe č. 2a“

3. V Čl. VI. pôvodné znenie ods. 6.3 sa nahrádza novým nasledovným znením:

„6.3 Na základe ponuky Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je celková cena Diela v súlade s výsledkom verejného obstarávania vo výške:

Cena diela bez DPH: 59 762,60 € (slovom: päťdesiatdeväťtisícšesťdesiatdva eur a šesťdesiat centov)

DPH 20 %: 11 952,52 € (slovom: jedenásťtisícdeväťstopäťdesiatdva eur a päťdesiatdva centov)

Práce navyiac bez DPH: 8 813,70 € (slovom: osemtisícosemstotrinásť eur a sedemdesiat centov)

Práce navyiac DPH 20 %: 1 762,74 € (slovom: tisícšesťdesiatdva eur a sedemdesiatštyri centov)

Celková cena Diela s DPH: 82 291,56 € (slovom: osemdesiatdvatisícdeväťdesiatjeden eur a päťdesiatšesť centov)

4. Týmto dodatkom sa Cenová ponuka ako príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 11/2020 dopĺňa Cenovou ponukou – práce navyiac, ktorá je prílohou č. 2a a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 11/2020 zo dňa 18.08.2020, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je zhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:

- príloha č. 1 – žiadosť navyše práce
- príloha č. 2a – cenová ponuka.

V Košiciach, dňa 22. 10. 2020

V Košiciach, dňa 22. 10. 2020

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

BAVIT s. r. o.

Správa majetku Košického samosprávneho kraja

Ing. Igor Barilík
konateľ

Mgr. Vladimír Milistenfer
riaditeľ

BAVIT, s.r.o. | Husárska 28, 040 01 Košice, Slovakia Tel. -
 Fax +421 55 625 1122
 Tel. Mobil +421 903 608 537
 E-mail bavit@bavit.sk
 IČO: 36734616, IČ DPH: SK2022324623
 DIČ : 2022324323



NEPRAVA MAJETKA KOŠICKÉHO SABONČIA PRAVOMOCNÉHO KRAJA	
Dátum: 12.10.2020	
Číslo zápisu:	Číslo sprisy:
Prílohy: 2	Vyhovuje:

Vec : Žiadosť o práce navyiac stavby Tabaková továreň

Pri obnove fasády na budove Tabaková továreň na Strojárskej ul. č.3 Košice, došlo k nálezu pôvodného nápisu na štítovej atike. Zistením tejto skutočnosti bola vykonaná obhliadka pracoviska za účasti zástupcov vlastníka a správcu budovy, dodávateľa diela a zástupcu KPU Košice.

Po zistení skočného stavu bolo dohodnuté ,že sa obnoví historický nápis „ TOVÁREŇ NA TABAK“.

Dodávateľ stavebných prác na základe uvedených skutočností predkladá žiadosť na navýšenie rozpočtových nákladov na celkovú realizáciu diela podľa ZOD.

Cena diela podľa ZOD

bez DPH - 59 762,60 Eur

DPH 20% - 11 952,52 Eur

Spolu - 71 715,12 Eur

Cena navyiac prác

Bez DPH - 8 813,70 Eur

DPH 20% - 1 762,74 Eur

Spolu - 10 576,44 Eur

Nová cena diela

Bez DPH - 68 576,30 Eur

DPH 20% - 13 715,26 Eur

Spolu - 82 291,56 Eur

Ing.Barilik Igor konateľ spoločnosti

Príloha - Rozpočtové náklady navyiac prác

NEMECKÝ PAMÄTKOVÝ ÚRAD KOŠICE	
Číslo, št.: 28-09-2020	Reg. zn.: Zápisník:
Číslo spisu:	Prílohy:
Výbavuje:	

Záznam

Σ PREROKOVANIA OBNOVY NÁPISU NA
PASÁDE, STROJÁRENSKÁ 3, KOŠICE

spísaný v KOŠICIACH dňa 28.9.2020

Prítomní: za KPÚ Košice: M.G. STRUKOVÁ

vlastník, správca:

M.G. PENKÁK - SM KSK

ostatní prítomní:

M.G. BABUŠČÁK - DODÁVATEĽ
BAVIT S.R.O.

Predmet rokovania, závery:

PREDMETOM BOLO PREROKOVANIE OBNOVY NÁPISU NA ŠTĚTOVEJ ATKE NA PASÁDE STROJÁRENSKÁ. 3, KOŠICE.
BOLA DOHODNUTÉ NASLEDUJÚCE RIEŠENIE:
- V SMYSLE PREDCHÁDZAJÚCEHO ZÁZNAMU BIL. KPUKE - 2020/10 - 41/74619/ST ZO DŇA 18.9.2020 BUDE REALIZOVANÝ HISTORICKÝ NÁPIS: "TOVÁREŇ NA TABAK", KTORÉHO TOČO STATKY SÚ ZACHOVÁVANE A VIDITEĽNÉ. VLASTNÍK, RESP. DODÁVATEĽ PREDLOŽÍ NÁVRH RIEŠENIA, VRÁTANE NÁVRHU MA-

TERIÁLU A ROZMĚRU PÍŠEK (PLASTI-
CITA) NA KPÚ MOŽICE NA VÝDANIE
ŠAV. STANOVISIA.


ŠAPÍŠALA:

Návrh obnovy nápisu "TOVÁREŇ NA TABÁK" priečelia bývalej tabakovej továrne, Strojárska č.3, 040 01 Košice


Obnova nápisu varianty A a varianty B zo zachovalých fragmentov M 1:50



Varianta A M 1:50



Varianta B M 1:50



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PRÍLOHA č. 2a

Stavba:

Tabakova továreň, Strojársená 3, Košice

Objekt:

01 - SO 01 Návrh obnovy južnej fasady objektu navyiac práce

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

8 813,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	8 813,70	20,00%	1 762,74

Cena s DPH

v EUR

10 576,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Tabakova továreň, Strojárska 3, Košice

Objekt:

01 - SO 01 Návrh obnovy južnej fasady objektu navyše práce

Miesto:

Košice

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 371,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

442,50

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

783 - Nátery

787 - Zasklievanie

2) Ostatné náklady

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 813,70

ROZPOČET

Štavba:

Tabakova továreň, Strojárska 3, Košice

Objekt:

01 - SO 01 Návrh obnovy južnej fasady objektu navyše práce

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				8 371,200
1	K	622424700.R	Príprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť IV, opravovaná plocha nad 65% do 80% - reštaurátorským spôsobom	m2	21,800	162,000	3 531,600
2	K	622425500.R	Modelovanie písmen do vonkajších omietok stien zo zmesí, štukových, napr. KEIM KALMIT, VAPO-INJEKT, reštaura.spôsobom	m2	21,800	127,000	2 768,600
3	K	622491300.R	Zameranie, očistenie a zakonzervovanie povrchových písmen	m2	21,800	95,000	2 071,000
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				442,500
9	K	941941100.R	Uprava lešenia a príplatok za mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	177,000	2,500	442,500