

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: 254/8/2020/6

evidenčné číslo zhotoviteľa: 4905.0062018VVA

o uskutočnení stavebných prác

„Sanácia zosuvu na ceste II/566 Podhorod' – Ruský Hrabovec“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok č. 1“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Košický samosprávny kraj**
Sídlo : Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený : Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO : 35 541 016
DIČ : 2021624924
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK52 818 0000 0070 0018 6505

Osoby oprávnené rokovať vo veciach :

zmluvných : Ing. Peter Harčarik
realizačných : Ing. Ľubomíra Gajdošová

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ
Zhotoviteľ : **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo : Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Košice I.,
oddiel Sa, vložka 248/V
Štatutárny orgán : Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.
Dielo realizuje závod Košice
Zástupca na rokovanie vo veciach :
Zmluvných a výrobných : Ing. Štefan Bálint, riaditeľ závodu Košice
Technických : Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník
závodu Košice
Ing. Peter Domanič, vedúci sektoru Michalovce
Hlavný stavbyvedúci : Ing. Vladimír Vančišín, 0908774073,
vladimir.vancisin@eurovia.sk
IČO : 31 651 518
DIČ : 202 049 0274
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN : SK77 0900 0000 0050 2528 4698

(ďalej označovaný ako „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo s evidenčným číslom zhotoviteľa: 4905.0062018VVA, zo dňa 14.05.2020, na zhotovenie diela a uskutočnenie stavebných prác „Sanácia zosuvu na ceste II/566 Podhorod' – Ruský Hrabovec“

Zmluvné strany sa v zmysle Zmluvy o dielo, s odvolaním sa na článok 4.5 dohodli na zmene ustanovení predmetnej Zmluvy, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako len „Dodatok č.1“).

Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18, ods. 1 písm. b) a c) s nadväznosťou na §18, ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu zmeny stability a vlastností podlažia, ktorá bola spôsobená výraznou zrážkovou činnosťou v danej oblasti a pretrvávajúcou absenciou ich riadneho odvádzania, potrebu ktorých zhotoviteľ ako ani objednávateľ nemohli predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.

Zmluvné strany sa zároveň týmto Dodatkom č. 1 dohodli na zúžení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce, ktoré nie je potrebné vykonať, v súvislosti so zmenou rozsahu stavebných prác podľa predchádzajúcej vety.

Na základe hore uvedeného sa zmluvné strany dohodli na úpravách v nasledovnom znení :

Čl. 3 Základné práva a povinnosti zmluvných strán

bod 3.1. sa dopĺňa a upravuje nasledovne :

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve a v opise predmetu zákazky „**Sanácia zosuvu na ceste II/566 Podhorod' – Ruský Hrabovec**“ (príloha č.4 tejto Zmluvy o dielo); v dokumentácii pre realizáciu stavby vypracovanej spoločnosťou ÚDI Košice s.r.o., so sídlom Hlinkova 39, 04001 Košice, zodpovedný projektant Ing. Jiří Starý, č. osvedčenia 4167*Z*12, s dátumom spracovania 12/2017 (príloha č.5 Zmluvy o dielo), v zmysle oznámenia číslo OU-MI-OCDPK-2017/017449-02 zo dňa 28.12.2017 vydanom Okresným úradom Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a v rozsahu prerokovanej a odsúhlasenej „Zmeny technického riešenia č.1“ schválenej stanoviskom projekčnej spoločnosti ÚDI Košice s.r.o. zn. UDI/8/2020 zo dňa 20.8.2020, bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

Čl. 4 Cena za dielo

bod 4.1. sa z dôvodu odsúhlasenej Zmeny technického riešenia č.1 mení a upravuje nasledovne :

2.3.2	Zmluvná cena (bez DPH) v EUR	: 95 291,74 EUR
	Úprava zmluvnej ceny diela v EUR (ZTR č.1)	: 45 477,13 EUR
	Upravená cena diela (bez DPH) v EUR	: 140 768,87 EUR
	DPH 20% v EUR	: 28 153,77 EUR
	Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR	: 168 922,64 EUR

Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo evidenčné číslo zhotoviteľa: 4905.0062018VVA, zo dňa 14.05.2020.

Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je príloha „Návrh zmeny technického riešenia - rozpočet“

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v počte piatich vyhotovení, z ktorých dve sú určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

V Košiciach dňa 19.10.2020

V Košiciach dňa 27.8.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Rastislav Trnka
predseda

.....
Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Juraj Dančišín
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva