

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 14/2020

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo:

IČO:

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

35 541 016

Zastúpený:

Sídlo:

V zastúpení:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach:

- zmluvných:
- realizačných:

Správa majetku Košického samosprávneho kraja

Tatranská 25, 040 01 Košice

Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ

42 093 937

2022359669

Štátna pokladnica

SK90 8180 0000 0070 0028 2724

700282724/8180

Ing. Patrik Pencák, technický námestník

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Konajúci:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach:

- obchodných:
- technických:

MiW, s. r. o.

Levočská 9, 064 01 Stará Ľubovňa

Wojciech Gabrys

36 509 132

2022059391

SK 2022059391

Wojciech Gabrys

Wojciech Gabrys

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(**Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** spolu ďalej len „zmluvné strany“)

I. Preambula

Dňa 18.09.2020 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 14/2020, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa realizovať dielo „ZZ Mäsiarska – rekonštrukcia vchodovej brány“ (ďalej len „zmluva“).

Predmetom dodatku sú práce navyše, ktoré je potrebné zrealizovať. Práce navyše pozostávajú z celkového hĺbkového spevnenia ostena muriva po celom obvode konštrukcie, do ktorého bude kotvená masívna drevená brána. Ide o práce, ktoré na základe relevantných a objektívnych dôvodov neboli predvídateľné tak zo strany verejného obstarávateľa, ako aj dodávateľa. Tieto neočakávané práce neboli pri uzatváraní zmluvy

zmluvným stranám známe, zmluvné strany ich nevedeli, a ani nemohli, pri vynaložení odbornej starostlivosti objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre dokončenie diela. Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve.

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XVII bod 17.4 zmluvy dohodli na tomto Dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve, ktorý mení nasledujúce ustanovenia:

1. **V Čl. I. za ods. 1.1 sa vkladá nový odsek 1.1.1, ktorý znie:**

„1.1.1 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať „práce navyiac“ uvedené v prílohe č. 2a. Tieto práce navyiac sú súčasťou diela v zmysle bodu 1.3 tejto zmluvy.“

2. **V Čl. VI. ods. 6.2 sa za slová „je uvedený v prílohe č. 2“ vkladajú slová „a prílohe č. 2a“**

3. **V Čl. VI. pôvodné znenie ods. 6.3 sa nahrádza novým nasledovným znením:**

„6.3 Na základe ponuky Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je celková cena Diela v súlade s výsledkom verejného obstarávania vo výške:

Cena diela bez DPH: 22 920,54 € (slovom: dvadsaťdvatisícdeväťstodvadsať eur a päťdesiatštyri centov)

DPH 20 %: 4 584,11 € (slovom: štyritisícpäťstoosemdesiatštyri eur a jedenásť centov)

Práce navyiac bez DPH: 4 907,22 € (slovom: štyritisícdeväťstosedem eur a dvadsaťdva centov)

Práce navyiac DPH 20 %: 981,44 € (slovom: deväťstoosemdesiatjeden eur a štyridsaťštyri centov)

Celková cena Diela s DPH: 33 393,31 € (slovom: tridsaťtritisícristodevät'desiatttri eur a tridsaťjeden centov)

4. Týmto dodatkom sa Cenová ponuka ako príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 11/2020 dopĺňa Cenovou ponukou – práce navyiac, ktorá je prílohou č. 2a a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 14/2020 zo dňa 18.09.2020, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je zhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov

z neho vyplývajúcich.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:

- príloha č. 1 – žiadosť navyše práce
- príloha č. 2a – cenová ponuka.

V Košiciach, dňa 23.10.2020

V Košiciach, dňa 23.10.2020

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

MMA
Levočská 7,
tel +42152243
IČO: 3650913

J.O.
Stará Ľubovňa
www.okna-miw.eu
H: SK2022059391

Wojciéch Gabrys
konateľ

Správa majetku Košického samosprávneho kraja

Mgr. V!

istenfer

Správa majetku Košického samosprávneho
kraja
Tatranská 25, 040 01 Košice

MIW, s.r.o.
06401 Stará Ľubovňa, Levočská 9
Tel./fax. +421 52 432 41 95, mobil: 0915 415 400
mail: info@okna-miw.eu
www.okna-miw.eu



SPRÁVA MAJETKU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA	
Dátum: 07.10.2020	
Číslo zápisu:	Číslo spravy:
	SMKSK-2020/808-ÚPPA
Prílohy: 1	Možnosť 11c

Správa majetku Košického samosprávneho kraja
Tatranská 25
040 01 Košice

Naša zn:
924/2020

Vybavuje:
Meno: Katarína Dlugošová
Tel.: +421 (0)915 415 400
Mail: miw.ponuky@gmail.com

Stará Ľubovňa, 06.10.2020

VEC: ŽIADOSŤ O NAVIAC PRÁCE

Počas realizácie diela bola zistená degradácia muriva v rozsahu vyžadujúcom si odbornú opravu ostenia (spevnenie muriva pre kotvenie brány).

Na základe týchto skutočností, žiadame o práce navyše. Tieto práce vznikli ako nepredvídané okolnosti a bez realizácie týchto prác nie je možné odovzdať dielo v zmysle zmluvy.

V zmysle hore-uvedeného zasielame v prílohe rozpočet navyše prác.

Vďaka.

S pozdravom,

J.O.
ká 9
a Ľubovňa
JPH:SK2022059391

..... IČO

Wojciech Gabrys
konateľ spoločnosti
MIW, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - NAVIAC PRÁCE

Príloha č. 2a

Stavba:
ZZ Másiarska - rekonštrukcia vchodovej brány

JKSO:
 Miesto: Košice

KS:
 Dátum: 06.10.2020

Objednávateľ:
 Správa majetku KSK Košice

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 MIW, s.r.o.

IČO: 36509132
 IČ DPH: SK2022059391

Projektant:

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 907,22
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 907,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 907,22	20,00%	981,44

Cena s DPH v EUR **5 888,66**

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

f.o.
 v.á.g.
 ubovňa
 IČO: 36509132
 IČ DPH: SK2022059391

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - NAVIAC PRÁCE

Stavba:

ZZ Mäsiarska - rekonštrukcia vchodovej brány

Miesto: Košice

Dátum: 06.10.2020

Objednávateľ: Správa majetku KSK Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: MIW, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 907,22

HSV - Práce a dodávky HSV

887,75

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

872,97

99 - Presun hmôt HSV

14,78

PSV - Práce a dodávky PSV

494,46

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

494,46

M - Práce a dodávky M

3 525,02

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 525,02

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 907,22

ROZPOČET - NAVIAC PRÁCE

Stavba:

ZZ Mäsiarska - rekonštrukcia vchodovej brány

Miesto: Košice

Dátum: 06.10.2020

Objednávateľ: Správa majetku KSK Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: MIW, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 907,223
D		HSV	Práce a dodávky HSV				887,745
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				872,970
1	K	767652240.V	Vyrovnanie jestvujúceho chodníka so spodným prahom dverí	súb	1,000	872,970	872,970
D		99	Presun hmôt HSV				14,775
15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,462	31,980	14,775
D		PSV	Práce a dodávky PSV				494,460
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				494,460
16	K	959941161.V	Chemické kotvenie drevenej obložkovej konštrukcie	súb	1,000	494,460	494,460
D		M	Práce a dodávky M				3 525,018
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 525,018
1	K	622425522.V	Odborná oprava ostenia - mimo spoločenských hodín	h	22,500	126,840	2 853,900
19	HZS	612423631.V	Štukatérske práce - mimo spoločenských hodín	h	19,000	35,322	671,118