

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**  
**číslo objednávateľa: 731 / 2020 / Opal - 26646**  
**číslo zhotoviteľa: 4905.0062054RSE**

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom :  
„ III/3071 Vydrník - Hrabušice – stavebná úprava cesty“  
( ďalej len „dodatok“)

**Článok 1 Zmluvné strany**

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 113
Fax	+421 55 7268 119
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 818 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Ingrid Banáry

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a. s.
Sídlo	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán:	predstavenstvo
Zastúpené	Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
IČO	316 515 18
IČ DPH	SK 2020490274
DIČ	2020490274
Telefón	+421 55 72 61328
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN	SK77 0900 0000 0050 2528 4698
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
Zmluvných	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
Ekonomických	Ing. Milan Lechman, ekonóm
Technických:	Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník závodu Košice
Realizačných	Ing. Róbert Šebek, hlavný stavbyvedúci, +421 908 774 061, robert.sebek@eurovia.sk
Telefón:	+421 557 261 328
e-mail:	zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk
web.stránka:	www.eurovia.sk
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 731/2020/OPaI-26646 (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 28.7.2020 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „III/3071 Vydričník - Hrabušice – stavebná úprava cesty“ v rozsahu podľa čl. 2 až 3 tohto dodatku.

## Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu opravy priepustu vyúsťujúceho v opornom múre do Hrabušického potoka, potrebu ktorého zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.

2. Cena stavebných prác navyše je:

Cena bez DPH: **7 111,86 EUR**

(slovom: sedemtisícsto jedenásť eur a osemdesiatšesť centov)

DPH 20 %: **1 422,37 EUR**

(slovom: jedentisícštyristodvadsaťdva eur tridsaťsedem centov)

Cena s DPH: **8 534,23 EUR**

(slovom: osemtisícpäťstotridsaťštyri eur a dvadsaťtri centov)

3. Špecifikácia stavebných prác navyše je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

4. Znenie zmluvy v Článku 4 Cena za dielo bod 4.1. mení nasledovne:

**4.1** Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

Cena bez DPH: **564 509,44 EUR**

(slovom: päťstošesťdesiatštyritisícpäťstodeväť eur a štyridsaťštyri centov)

Cena s DPH: **677 411,33 EUR**

(slovom: šesťstosedemdesiatštyristo jedenásť eur a tridsaťtri centov)

## Článok 3

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

4. Prílohou tohto dodatku je rozpočet stavebných prác navyč zo dňa 20.8.2020.
5. V súlade so zmenami opísanými v článku bod 2 a 3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktuálne znenie Prílohy č. 2 zmluvy Podrobný rozpočet diela.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Príloha: rozpočet stavebných prác navyč zo dňa 20.8.2020  
Aktualizovaná príloha č. 2 zmluvy – Podrobný rozpočet diela

Objednávateľ: 22.10.2020

Zhotoviteľ: 13.10.2020

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

Ing. Rastislav Trnka  
predseda

Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ

Ing. Juraj Dančíšín  
člen predstavenstva  
a obchodný riaditeľ