

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO
číslo objednávateľa: 1005/2020/OPaI-2223
číslo zhotoviteľa: 2020/GA/01/002

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom:
„Sanácia zosuvu na ceste II/554 Trhovište“
(ďalej len „dodatok“)

ČLÁNOK 1

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 113
Fax	+421 55 7268 119
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 818 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Gizela Elková

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.
Sídlo	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
zastúpený	Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO	17 317 282
IČ DPH	SK2020 316 298
DIČ	2020 316 298
Telefón	+421 902 978 273
Bankové spojenie	UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava
IBAN	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Šulek, Ing. Marián Kropuch
ekonomických	Ing. Ján Lietava, Ing. Ivana Rafajová
realizačných	Ing. Marián Kropuch, Ing. Dušan Eperješi

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) v spojení s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 1005/2020/OPaI-2223 (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 19.5.2020 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom „Sanácia zosuvu na ceste II/554 Trhovište“ v rozsahu podľa čl. 2 až 4 tohto dodatku.

ČLÁNOK 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu únosnosti podlažia, prekládky stĺpu STelekom, realizácie nového priepustu, zásypu z kameniva frakcie 0/63 s vyhovujúcim výsledkom skúšky 43,50MPa, opravy vodorovného dopravného značenia, výmeny ložnej vrstvy konštrukcie vozovky, potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.

ČLÁNOK 3

1. Cena stavebných prác navyše je:

Cena bez DPH: **12 526,40 EUR**

(slovom: dvanásťtisícpäťstodvadsaťšesť eur a štyridsať centov)

DPH 20 %: **2 505,28 EUR**

(slovom: dvetisícpäťstopäť eur dvadsaťosem centov)

Cena s DPH: **15 031,68 EUR**

(slovom: pätnásťtisíctridsaťjeden eur a šesťdesiatosem centov)

2. Špecifikácia stavebných prác navyše je uvedená v aktualizácii rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
3. Znenie zmluvy v Článku 4 Cena za dielo bod 4.1. sa mení nasledovne:

4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

96 039,86 EUR (bez DPH)

(slovom: deväťdesiatšesťtisíctridsaťdeväť eur a osemdesiatšesť centov)

115 247,83 EUR (s DPH)

(slovom: stopätnásťtisícdivestoštyridsaťsedem eur a osemdesiattri centov)

ČLÁNOK 4

- 4.1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
- 4.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

- 4.3. V súlade so zmenami opísanými v článku 2 a 3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktuálne znenie Prílohy č. 2 zmluvy Podrobný rozpočet diela.
- 4.4. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 4 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
- 4.5. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali a s jeho obsahom súhlasia, a že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz uvedeného pripájajú svoje podpisy.

Príloha: Aktualizovaný Podrobný rozpočet diela

V Košiciach, dňa 22.10.2020

V Geči, dňa 03.09.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Ing. Peter Šulek
technický vedúci oblasti Východ

Ing. Marián Kropuch
vedúci prevádzkovej jednotky Košice