

Dodatok č. 1

uzatvorený k Zmluve o dielo zo dňa 31.8.2020

v zmysle § 536 a našej zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

v znení neskorších právnych predpisov

na zhotovenie zákazky: **Projektová dokumentácia** k projektu: „**Rekonštrukcia a modernizácia budovy pre účely zriadenia podporovaného bývania v stredisku Matilda Huta**“.

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	IDEA – Domov sociálnych služieb
Sídlo:	Breziny 264, 05562 Prakovce
Štatutárny zástupca:	Mgr. Jolana Pisková, riaditeľka
IČO:	00691933
DIČ:	2021244467
IČ DPH:	-
Tel.:	0910877585
E-mail:	jolana.piskova@vucke.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	VR Company, s.r.o.
Obchodné meno:	<i>VR Company, s.r.o.</i>
Sídlo:	Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Peter Vrana, konateľ
IČO:	46474617
DIČ:	2023395781
IČ DPH:	-
Bankové spojenie:	Tatrabanka
Číslo účtu:	2941000482
IBAN:	SK14 1100 0000 0029 4100 0482
e-mail:	info@vrcompany.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej zmluvné strany)

Čl. 1

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.8.2020 Zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vypracovať a dodať dielo v dohodnutej lehote a záväzok objednávateľa toto dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú odplatu.
- 1.2. Zmluvné strany spolu súhlasne vyhlasujú, že boli nútené pristúpiť k posunu pôvodného termínu dodania diela z dôvodu vyriešenia vzniknutého problému so statickým posúdením stavby a pripojenia objektu na dodávku plynu v záväznosti na okolnosti spôsobené vyššou mocou v súvislosti s pandemiou -ochorenie Covid-19 a s tým

súvisiacimi mimoriadnymi opatreniami, ktoré boli na území SR prijaté, v dôsledku ktorých nie je objektívne možné dokončiť dielo v pôvodnom termíne .

Čl. 2

PREDMET DODATKU č. 1

2.1. Predmetom tohto dodatku č. 1 k Zmluve je dohoda zmluvných strán na úprave termínu dodania diela spôsobom uvedeným v tomto dodatku č. 1.

2.2. Článok II. Zmluvy Čas a miesto plnenia, bod. 1 sa nahrádza novým, nasledovným znením:

II.

Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi :
 - **Projekčná fáza – PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby: do 15 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo.**

Čl. 3.

Záverečné ustanovenia

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.2. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

3.3. Ustanovenia Zmluvy neupravené týmto dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené tento dodatok č. 1 podpísať a disponujú všetkými súhlasmi a oprávneniami, ktoré vyžadujú platné právne predpisy a zakladateľské alebo organizačné dokumenty zmluvných strán v súvislosti s podpisom tohto dodatku.

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom dodatku č. 1, jeho obsahu porozumeli, dodatok je dostatočne určitý a zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

Za Objedná

EA
ných služieb
AKOVCE
691933 ①

v Prakovciach dňa 11.11.2020

Za Zhotovi

pany, s.r.o
2. 811 07 Bratislava
17 DIC: 2023395781
0904 114 215

v Prakovciach dňa 11.11.2020