

Žiadosť o zmenu projektu

Názov a sídlo prijímateľa	Obec Horovce, Horovce č. 25, 072 02 Tušická Nová Ves
Názov projektu	Obnova obecného rozhlasu
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:	ID/0017/2021
Výzva	ID/2021

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

1. Pôvodné znenie projektu

Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie.

V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.

V časti **Sumár projektu** - **Celkové oprávnené výdavky 21 000,00 €**
- **Požadovaná výška dotácie 10 000,00 €**
- **Percentuálny podiel dotácie na celkových oprávnených výdavkoch 47,62%**
- **Dátum ukončenia projektu 30.09.2021**

V časti **Rozpočet projektu** - **Celkové oprávnené výdavky 21 000,00 €**
- **Požadovaná dotácia vo výške (max 90% z celkových oprávnených výdavkov) 10 000,00 €**
- **Vlastné alebo iné zdroje 11 000,00 €**
- **Percentuálny podiel dotácie na celkových oprávnených výdavkoch (max. 90%) 47,62%**

V Časti **Kapitálové výdavky** - **Celkové oprávnené výdavky 21 000,00 €**

	Názov výdavku :	Čiastka – oprávnený výdavok :
kábel CYKYz 2x2,5mm ²		3 591,12 €
kábel CYMYz 4x06mm ²		1 440,00 €
reproduktor TC – 30 AH		1 825,20 €
Ústredňa SE + konc. zosil		660,00 €

krabica ACD 6455-1	127,68 €
lanová svorka U08102,60	100,32 €
napínacia skrutka	513,00 €
konzola zinková prechodová	720,00 €
konzola zinková reproduktorová sklopná	1 216,80 €
Montáž káblu 5	230,37 €
Montáž reproduktorov	561,60 €
Montáž konzoly R1, R2	1 188,00 €
Montáž svorky lanovej	114,00 €
Montáž krabice ACD	67,20 €
Montážna plošina	2 745,60 €
Demontážne práce	192,00 €
Drobné práce, vypínanie siete, komplexné služby	144,00 €
Nešpecifikované práce	192,00 €
Doprava	179,11 €
Odborná skúška a odb. prehliadka el. zariadenia	192,00 €
V Časti Spolu	Celkové oprávnené výdavky 21 000,00 €
V Časti Spolufinancovanie	
Uvedte iné zdroje príjmu pre účely realizácie projektu (od koho, koľko)	
Obec Horovce	11 000,00 €

2. Navrhované znenie projektu

Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.

V časti Sumár projektu	- Celkové oprávnené výdavky	20 008,85 €	
	- Požadovaná výška dotácie	3 000,00 €	
výdavkoch 14,99 %	- Percentuálny podiel dotácie na celkových oprávnených výdavkoch		
	- Dátum ukončenia projektu	30.11.2021	
V			
časti Rozpočet projektu	- Celkové oprávnené výdavky	20 008,85 €	
	- Požadovaná dotácia vo výške (max 90% z celkových oprávnených výdavkov)	3 000,00 €	
	- Vlastné alebo iné zdroje	17 008,85 €	
	- Percentuálny podiel dotácie na celkových oprávnených výdavkoch (max. 90%)	14,99 %	
V Časti Kapitálové výdavky - Celkové oprávnené výdavky 21 000,00 €			
	- Názov výdavku :	- Čiastka – oprávnený výdavok :	
-Montáž kábel CYKYz 2X2,5mm	5 151,12 €		
- KÁBEL CYKYz 2X2,5mm	4 754,88 €		
-Montáž reproduktora válcového ,upevnenie,pripojenie k vedeniu a zapojenie nastav.optim.hlasnosti		468,00 €	
- Reproduktor TC -30 AH	1 591,20 €		
-Montáž krabica rozvodná	45,36 €		
- Krabica rozvodná ACD 6455-1	60,48 €		
-Montáž svorky lanovej	181,44 €		
- Svorka lanová ocelová typ U08	177,41 €		
-Napínacia skrutka	302,40 €		
- Skrutka napínacia	322,56 €		
-Montáž konzoly	1 176,00 €		
- Konzola zinková prechodová	708,00 €		
- Konzola zinková reproduktorová sklopná	1 170,00 €		
- Ústredňa 100V SE 2350	600,00 €		
-Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	216,00 €		
-Demontážne práce	192,00 €		
-Práca s montážnou plošinou	2 496,00 €		
-Nešpecifikované práce	96,00 €		
-Vytýčenie trasy - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	120,00 €		
-Náklady mimostaveniskovej dopravy	180,00 €		
V Časti Spolu	Celkové oprávnené výdavky	20 008,85 €	
V Časti Spolufinancovanie			
	Uvedte iné zdroje príjmu pre účely realizácie projektu (od koho, koľko)		
Obec Horovce	17 008,85 €		

3. Zdôvodnenie zmeny

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.

-Termín ukončenia projektu je potrebné zmeniť kvôli absentujúcej, nezverejnenej zmluvy zo strany poskytovateľa, keď v deň 08.10.2021 ešte stále nie zo strany poskytovateľa zmluva uzatvorená a nie je v tomto čase zverejnená, teda nie je zatiaľ platná a vykonateľná.

- Ostatné údaje v súvislosti s výdavkami a spoluúčasťou, a takisto aj upresnené názvy položiek a sumy jednotlivých položiek rozpočtu je potrebné upraviť z dôvodu, že prijímateľ obec Horovce má v tomto čase zrealizované verejné obstarávanie na predmetný projekt, z procesu ktorého vzišla víťazná ponuka od víťazného uchádzača. Takto získané presné sumy jednotlivých položiek konečného vysúťaženého rozpočtu s ich malou zmenou v názvoch, a celkovú sumu oprávnených výdavkov žiadame a navrhujeme spoločne s údajmi s tým súvisiacimi ako aj termínom ukončenia projektu zmeniť.

Vplyv žiadaných zmien nebude mať nijaký vplyv na dosiahnutie cieľa projektu. Zmení – poníži sa iba celková výška oprávnených výdavkov o 991,15 €, teda z 21 000,00 € na 20 008,85 €, čo je zaiste hospodárne a efektívne vo vzťahu k financiám.

4. Podpis

Titul, meno a priezvisko Erik Timko

štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa:

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa

Miesto podpisu: Horovce

Dátum podpisu: 08.10.2021