

## Žiadosť o zmenu projektu

Názov a sídlo prijímateľa	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, Nám. baníkov č. 20, 048 01 Rožňava
Názov projektu	Záchrana pokladov z rezidencie rožňavských biskupov
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:	ID/0048/2021
Výzva	ID/2021

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

### 1. Pôvodné znenie projektu

*Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie.*

*V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.*

Cieľom pôvodného projektu bolo 5 aktivít, pričom v prípade 4 ks predmetov muzeálneho a pamiatkového charakteru zo zbierok biskupskej rezidencie išlo o reštaurátorské práce, piata aktivita bola zameraná na prezentáciu Kalvárie v Rožňave vo forme 5 ks rolovacích bannerov. V pôvodnom projekte bol termín ukončenia realizácie: **31.10.2021**

*Pôvodný rozpočet projektu:*

P.č.	Názov výdavku	Čiastka – oprávnený výdavok
1.	Reštaurovanie maľovanej truhlice	670,00 €
2.	Reštaurovanie mapy biskupských lesov	2 350,00 €
3.	Reštaurovanie závesného obrazu – sv. Martin podáva plášť žobrákovi	620,00 €
4.	Reštaurovanie závesného obrazu – Ukrižovaný (Kalvária)	740,00 €
5.	Vyhotovenie propagačného materiálu ku rožňavskej Kalvárii	2 250,00 €
	<b>Celkové oprávnené výdavky</b>	<b>6 630,00 €</b>
	<b>Požadovaná dotácia vo výške 90 %</b>	<b>5 967,00 €</b>
	Vlastné alebo iné zdroje	663,00 €

## 2. Navrhované znenie projektu

*Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.*

Zmena obsahu projektu sa bude týkať zníženia počtu aktivít z pôvodne plánovaných 5 aktivít na 3, pričom 2 sa budú týkať reštaurovania a v poslednej, týkajúcej sa prezentácie Kalvárie, dôjde k zmene v znížení rozpočtu:

*Rozpočet po požadovanom znížení počtu aktivít projektu a celkových oprávnených výdavkov:*

P.č.	Názov výdavku	Čiastka – oprávnený výdavok
1.	Reštaurovanie maľovanej truhlice	670,00 €
2.	Reštaurovanie závesného obrazu – Ukrižovaný (Kalvária)	740,00 €
3.	Vyhotovenie propagačného materiálu ku rožňavskej Kalvárii	850,00 €
	<b>Celkové oprávnené výdavky</b>	<b>2 260,00 €</b>
	<b>Požadovaná dotácia vo výške 90 %</b>	<b>2 000,00 €</b>
	Vlastné alebo iné zdroje	226,00 €

Komentár k spolufinancovaniu projektu v zmysle navrhovaných zmien:

Reštaurovanie maľovanej truhlice: spolufinancovanie nákupu materiálu: 67 €

Reštaurovanie závesného obrazu „Ukrižovaný“: spolufinancovanie nákupu materiálu: 74 €

Propagačný materiál k rožňavskej Kalvárii: spolufinancovanie grafickej prípravy: 85 €

**Zmena sa týka aj termínu ukončenia realizácie na: 30.11.2021**

## 3. Zdôvodnenie zmeny

*Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.*

Žiadosť o zmenu projektu odôvodňujeme súčasnými finančnými možnosťami žiadateľa a zníženou odsúhlasenou výškou dotácie. Názov, oblasť podpory, cieľ a formy naplnenia projektu, zahŕňajúceho záchranu pokladov z rezidencie rožňavských biskupov by aj po zmene ostal zachovaný s tým, že sa do reprezentačných priestorov rezidencie vrátia dva zreštaurované predmety muzeálnej povahy a na reštaurovanie ďalších 2 pôvodne plánovaných predmetov, ktoré si vyžadujú dlhší čas reštaurovania, bude žiadateľ priebežne hľadať ďalšie možnosti financovania. V rámci vyhotovenia rolovacích bannerov o rožňavskej Kalvárii sa zachová ich plánovaný počet 5 ks, pričom sa zníženie nákladov docieli tým, že text bude iba v slovenskom jazyku, financovanie prekladov do maď. a angl. jazyka bude žiadateľ riešiť uchádzaním sa v ďalších výzvach a následnou aplikáciou prostredníctvom QR kódov. Zdôvodnenie zmeny termínu ukončenia realizácie projektu: ochorenie grafika a vydavateľa na COVID-19 s vážnym priebehom.

## 4. Podpis

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: Mgr. Jozef Brigan

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa .....

Miesto podpisu: Rožňava

Dátum podpisu: 28. september 2021