

## Žiadosť o zmenu projektu

<b>Názov a sídlo prijímateľa</b>	Obec Koňuš
<b>Názov projektu</b>	Revitalizácia územia v centre obce – výstavba lávky spájajúcej hry a oddych
<b>Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:</b>	ID/0091/2021
<b>Výzva</b>	ID/2021

**Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:**

<b>1. Pôvodné znenie projektu</b>	
<i>Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.</i>	
<b>Dátum ukončenia projektu:</b> 31. 10. 2021	
<b>Spôsob realizácie projektu:</b> Urbanisticko - architektonické riešenie stavby vychádza z platných technických noriem a predpisov, rešpektujúc situovanie pozemku a požiadavky investora. V centre obce je navrhnutá lávka cez obecný potok na sprístupnenie a spojenie dvoch verejných plôch. Jedna plocha je určená pre detský park a druhá plocha pre oddych a relax obyvateľov obce. Drobná stavba je súčasťou pešej trasy vedúcej z priestoru hier a zábavy k priestoru pre oddych. Architektonický návrh je založený na maximálnom použití prírodných materiálov. Súčasťou stavby sú aj schody na teréne protiľahlého svahu na prekonanie výškového rozdielu a rampa pre prístup imobilným osobám. Rampu je potrebné zabezpečiť dreveným zábradlím a stabilizovať oporným svahom. Svah na obidvoch stranách potoka sa navrhuje stabilizovať kamennými balvanmi a výsadbou stromov, resp. krovínnej pokrývnej zelene. Stavba bude realizovaná dodávateľsky za dodržania všetkých platných predpisov a STN o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Realizácia projektu neprináša žiadne riziká, naopak, bude prínosom pre všetkých obyvateľov aj návštevníkov obce bez ohľadu na vek. Žiadame o zmenu rozpočtu uvedeného v žiadosti o poskytnutie dotácie.	
<b>Rozpočet projektu – kapitálové výdavky:</b>	
Názov výdavku	Čiastka
Zemné práce	1 108,32 €
Zakladanie betónových základových dosiek, pätiiek, výstuže základových dosiek	977,13 €
Vodorovné konštrukcie - stupne dusané na terén	515,46 €
Komunikácie - podklad a kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny a kameniva	180,19 €

Presun hmôt	336,32 €
Konštrukcie tesárske - dosky z tvrdého reziva, položené a montáž	1 436,89 €
Konštrukcie doplnkové kovové - výroba atypického zábradlia šikmého, výroba stavebného atypického doplnku	3 299,71 €
Nátery	645,98 €
Spolu:	8 500 €

2. Navrhované znenie projektu																	
<p><i>Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.</i></p>																	
<p><b>Dátum ukončenia projektu:</b> 30. 11. 2021</p>																	
<p><b>Spôsob realizácie projektu:</b> Urbanisticko - architektonické riešenie stavby vychádza z platných technických noriem a predpisov, rešpektujúc situovanie pozemku a požiadavky investora. V centre obce je navrhnutá lávka cez obecný potok na sprístupnenie a spojenie dvoch verejných plôch. Jedna plocha je určená pre detský park a druhá plocha pre oddych a relax obyvateľov obce. Drobná stavba je súčasťou pešej trasy vedúcej z priestoru hier a zábavy k priestoru pre oddych. Architektonický návrh je založený na maximálnom použití prírodných materiálov. Svah na oboch stranách potoka sa navrhuje stabilizovať kamennými balvanmi a výsadbou stromov, resp. krovinej pokrývnej zelene. Stavba bude realizovaná dodávateľsky za dodržania všetkých platných predpisov a STN o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Realizácia projektu neprináša žiadne riziká, naopak, bude prínosom pre všetkých obyvateľov aj návštevníkov obce bez ohľadu na vek.</p>																	
<p><b>Rozpočet projektu – kapitálové výdavky:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Názov výdavku</th> <th style="width: 20%;">Čiastka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zemné práce</td> <td>206,40 €</td> </tr> <tr> <td>Zakladanie betónových základových dosiek, pätiiek, výstuže základových dosiek</td> <td>977,13 €</td> </tr> <tr> <td>Presun hmôt</td> <td>246,15 €</td> </tr> <tr> <td>Konštrukcie tesárske - dosky z tvrdého reziva, položené a montáž</td> <td>1146,06 €</td> </tr> <tr> <td>Konštrukcie doplnkové kovové</td> <td>2387,08 €</td> </tr> <tr> <td>Nátery</td> <td>511,20 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu:</td> <td>5 474,02 €</td> </tr> </tbody> </table>		Názov výdavku	Čiastka	Zemné práce	206,40 €	Zakladanie betónových základových dosiek, pätiiek, výstuže základových dosiek	977,13 €	Presun hmôt	246,15 €	Konštrukcie tesárske - dosky z tvrdého reziva, položené a montáž	1146,06 €	Konštrukcie doplnkové kovové	2387,08 €	Nátery	511,20 €	Spolu:	5 474,02 €
Názov výdavku	Čiastka																
Zemné práce	206,40 €																
Zakladanie betónových základových dosiek, pätiiek, výstuže základových dosiek	977,13 €																
Presun hmôt	246,15 €																
Konštrukcie tesárske - dosky z tvrdého reziva, položené a montáž	1146,06 €																
Konštrukcie doplnkové kovové	2387,08 €																
Nátery	511,20 €																
Spolu:	5 474,02 €																

### 3. Zdôvodnenie zmeny

*Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.*

#### **Dátum ukončenia projektu:**

O predĺženie termínu ukončenia realizácie projektu žiadame z dôvodu nedostatku času na jeho realizáciu v pôvodnom termíne.

#### **Spôsob realizácie projektu:**

Pre nedostatok rozpočtovaných finančných prostriedkov na realizáciu bolo nutné vylúčiť z popisu projektu vybudovanie rampy pre imobilných občanov, ktorá bude predmetom výstavby s vyčlenením finančných prostriedkov v budúcnosti.

#### **Rozpočet projektu:**

Dôvodom žiadosti o zmenu rozpočtu nedostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie v takej výške, ktorá vznikne rozdielom medzi pôvodnou cenou celkových nákladov a poskytnutou dotáciou. Pôvodná výška spolufinancovania z rozpočtu obce na základe podanej žiadosti bola v sume 1 000,-€ a celková cena nákladov projektu bola pôvodne 8 500,-€. Spolufinancovanie obce predstavovalo 5 000,-€, ktoré v súčasnosti nie je možné na realizáciu výstavby lávky v rozpočte vyčleniť.

### 4. Podpis

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: Mgr. Kvetoslava Šabáková

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa .....

Miesto podpisu: Koňuš

Dátum podpisu: 29. 09. 2021