

J16

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2019

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO	35 541 016

zastúpený	Správa majetku Košického samosprávneho kraja
sídlo	Tatranská 25, 040 01 Košice
zastúpený	JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením
IČO	42 093 937
DIČ	2022359660

Bankové spojenie
IBAN
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach:
zmluvných
realizačných
(ďalej len „objednávateľ“)

Ing. Eva Sivoková, zástupca riaditeľa
Ing. Miroslav Kulha, správca objektu

Zhotoviteľ:	BAMAC spol. s r. o.
zastúpený:	Ing. Miroslav Babuščák
sídlo:	Palackého 14, Košice
IČO:	31716849
DIČ:	2020482090
IČ DPH:	SK 2020482090

bankové spojenie:
číslo účtu:
telefón:
osoba oprávnená vo veciach
obchodných:
technických:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

Ing. Miroslav Babuščák
Ing. Miroslav Babuščák

I. Preambula

Dňa 17.06.2019 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 4/2019, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa realizovať dielo „Asanácia a vymurovanie časti oplotenia v areáli na Báčikovej 7 zo strany Hviezdoslavovej ulice“ (ďalej len „zmluva“).

Počas realizácie diela zhotoviteľom bolo zistené, že opravovaná omietka pôvodného múra je poškodená vo väčšej miere ako bolo predpokladané pri zadaní výkazu a výmeru stavby. Ide o práce, ktoré na základe relevantných a objektívnych dôvodov neboli predvídateľné tak zo strany verejného obstarávateľa ako aj dodávateľa a sú prílohou č. 1a tohto dodatku s názvom „žiadosť naviac práce“. Tieto neočakávané práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe, zmluvné strany ich nevedeli ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre dokončenie diela. Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve.

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XVII bod 17.4 zmluvy dohodli na tomto Dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve, ktorý mení nasledujúce ustanovenia:

1. V Čl. I. za ods. 1.1 sa vkladá nový odsek 1.1.1, ktorý znie:

„1.1.1 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať „práce navyiac“ uvedené v prílohe č. 2a. Tieto práce navyiac sú súčasťou diela v zmysle bodu 1.3 tejto zmluvy.“

2. V Čl. II. pôvodné znenie ods. 2.2. sa nahrádza nasledovným znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť (vykonať a ukončiť) Dielo podľa tejto Zmluvy do 10.08.2019. Podrobný harmonogram vecného a časového postupu prác je uvedený v Pláne realizácie prác ako prílohe č. 1 a č. 1a tejto zmluvy.

3. V Čl. VI. ods. 6.2 sa za slová „je uvedený v prílohe č. 2“ vkladajú slová „a prílohe č. 2a“

4. V Čl. VI. pôvodné znenie ods. 6.3 sa nahrádza novým nasledovným znením:

cena diela bez DPH:	8.816,00 €
cena diela s DPH:	10.579,20 €
práce navyiac bez DPH: (príloha č.2a)	1.298,00 €

Celková cena: 11.877,20 € (slovom: jedenásťtisícosemstosedemdesiatšedem eur a 20 centov)

5. Týmto dodatkom sa Cenová ponuka ako príloha č. 1 k zmluve o dielo č. 4/2019 dopĺňa Cenovou ponukou – prác navyiac, ktorá je prílohou č. 2a a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 4/2019 zo dňa 17.06.2019, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je zhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:
 - príloha č. 1a – žiadosť navyiac práce
 - príloha č. 2a – cenová ponuka

30. JÚL 2019

V Košiciach, dňa.....

Za zhotoviteľa:

BAMAC spol. s r.o.
040 01 Košice, Palackého 14
IČO: 31 716 849
IČ DPH: SK2020482000 (1)

BAMAC spol. s r. o.

Ing. Miroslav Babuščák
konateľ

30. JÚL 2019

V Košiciach, dňa.....

Za objednávateľa:

Správa majetku K...
Správa právneho

Správa majetku K...
Správneho kraja

JUDr. Lucia Farkašová
poverená riadením

Vec: Žiadosť o naviac práce

Žiadame Vás o prehodnotenie postupu prác na stavbe „Múrik zo strany Hviezdoslavová ul. areál Bačíková“. Pri realizácii prác bolo zistené že opravovaná omietka pôvodného múra je poškodená vo väčšej miere ako bolo predpokladané pri zadaní výkazu a výmeru stavby. Dodávateľ prác navrhuje zmenu opravy omietky s potrebou sanácie v celej ploche pôvodného muriva. Predpokladaný rozsah naviac prác je uvedený v priloženom rozpočte.

Technologický postup prác :

- Otlčenie poškodených častí omietky až na tehlu 50 m²
- Vyspravenie opravovanej plochy hrubou omietkov hrubky 3 – 5 cm
- Štuková omietka hr. 3 mm v celkovej ploche 118 m²
- Náter celej plochy steny fasádnou farbou 171 m²
- Vyčistenie a uvoľnenie pracoviska

S pozdravom Ing. Babuščák Miroslav

BAMAC spol. s r.o.
040 01 Košice, Palackého 1
IČO: 31 716 849
IČ DPH: SK2020482090

Odberateľ :
Dodávateľ : BAMAC spol.sro
Projektant :
Stavba :Múrik Hviezdoslavova ul. areal Bačíkova

Spracoval :
JKSO :
Dátum : 18.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STADEx s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	622421143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	118,000	m2	7,00	826,00	
2	622454511	Oprava omietky cement. hladkých 30-50%	118,000	m2	4,00	472,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			1 298,00	EUR		1 298,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			1 298,00	EUR		1 298,00	
Za rozpočet celkom :			1 298,00	EUR		1 298,00	

BAMAC spol. s r.o.
040 01 Košice, Palackého 14
IČO: 31 716 849
IČ DPH: SK2020482099 (1)