

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Objednávateľ: **Košický samosprávny kraj**
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO: 35 541 016
zastúpený: Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO: 35 541 016
DIČ: 2021624924
Telefón: 055/7268 341
Fax: 055/7268 149
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných Ing. Peter Harčarik
realizačných: Ing. Gizela El'ková
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

obchodné meno: **Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p.**
sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO: 53 000 064
konajúci: Ing. Karolína Bortáková - konateľ
DIČ: 2121223566
IČ DPH: SK2121223566
číslo účtu: SK89 0900 0000 0051 7395 9001
osoba oprávnená vo veciach
obchodných: JUDr. Zuzana Frajkorová
technických: Ing. Peter Záhumenský
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ zadal zhotoviteľovi, ktorý spĺňa ust. § 1 ods. 4 ZVO zákazku:

Názov zákazky: „Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ul. 3, Košice“
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.11.2020 Zmluvu o dielo, na základe ktorej je zhotoviteľ povinný zhotoviť dielo: Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ul. 3, Košice podľa projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ul. 3, Košice“ vypracovanej projektovou a inžinierskou kanceláriou STOA architekti plus, s.r.o., september/2020, číslo zákazky/ objednávky 6810/20/KSK, v Rozhodnutí KPU KE sp. zn. KPUKE-2020/14465-2/70286/MK zo dňa 13.7.2020, Ohlásenie udržiavacích prác mesta Košice sp. zn. MK/A/2020/18901-02//JAN zo dňa 18.9.2020 v termíne do 14.12.2020 (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“).

Návrh Zmluvy zo strany zhotoviteľa bol objednávateľovi predložený dňa 30.10.2020. Pretrvávajúca pandemická situácia spôsobená ochorením COVID 19 ako aj s ňou spojená nevyhnutná potreba dôsledne dodržiavať mimoriadne opatrenia a zásady, ktoré objednávateľ zaviedol na ochranu zdravia jeho zamestnancov, neprímerane predĺžili čas potrebný na završenie procesu uzatvorenia Zmluvy. Zmluva o dielo bola podpísaná s výrazným

omeškáním /21 dní/ až dňa 19.11.2020, v dôsledku ktorého došlo aj k neskorému protokolárnemu odovzdaniu staveniska (20.11.2020) a samotnému začatiu realizácie diela.

Zmluvné strany zhodne konštatujú, že potreba zmeny Zmluvy plyní nielen z okolností vyplývajúcich z pretrvávajúcej pandémie COVID-19 ale aj z predpokladu očakávaného zatvorenia obchodných prevádzok so stavebným materiálom a komponentov v dôsledku príchodu vianočných a novoročných sviatkov.

Obom zmluvným stranám je zrejmé, že v dôsledku okolností, ktoré nastali, nie je spravodlivé ani v súlade so zásadou poctivého obchodného styku zotrvať na pôvodnom dojednaní upravujúcom riadne a včasné dodania diela zo strany objednávateľa. Tieto okolnosti nebolo možné predvídať, ani pri náležitej starostlivosti, ktorú obe zmluvné strany vynaložili.

Zmluvné strany svojím podpisom na tomto Dodatku potvrdzujú, že jeho podpísaním nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a nemení sa charakter zmluvy. S odkazom na vyššie uvedené skutočnosti a v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, sa zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento Dodatok č.1 k Zmluve.

Článok I. Predmet Dodatku

- 1.1 *Mení sa Článok II bod 2.2.2 Ukončenie diela, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:*

2.2.2 Ukončenie diela: v lehote 60 dní odo dňa účinnosti dodatku

- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli na vypustení bodu 2.2.3.
1.3 Prílohou k Dodatku č. 1 je upravený harmonogram vecného a časového postupu prác zohľadňujúci zmenu termínu ukončenia diela.

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
2.2 Prílohou k Dodatku č. 1 je upravený harmonogram vecného a časového postupu prác.
2.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objedávateľa.
2.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu.
2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tohto dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, ten vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Košiciach, dňa 11.12.2020

V Košiciach, dňa 11.12.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Rastislav Trnka
predseda

.....
Ing. Karolína Bortáková
konateľ