

Príloha č.1 Plán realizácie výstavby

16.5.1.1 : Zoznam subdodávateľov :

-

-

16.5.1.2 : Určenie osoby stavbyvedúceho : Ľuboš Tirpák

16.5.1.3 : Určenie osoby zástupcu stavbyvedúceho : Ing. Marek Čigaš

16.5.1.4 : Určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku :  
Ing. Marek Čigaš

16.5.1.5 : Podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela :

#### HARMONOGRAM PRÁC ( ORIENTAČNÝ )

##### STAVEBNÉ ÚPRAVY 2. POSCHODIA - JUŽNÉ KRÍDLO DÍVÍZNEJ BUDOVY

TÝŽDEŇ	1	2	3	4	5
ELI					
BÚRACIE PRÁCE					
MONTÁŽ SDK PRIEČKY					
VYSPRÁVKY					
KÚPELNE					
DVERE REPAS					
MAĽBY					
PARKETY REPAS					