

DODATOK č. 1K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) (ďalej v texte len „Zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--|--|
| 1. Názov organizácie: | Stredná odborná škola obchodu a služieb |
| Sídlo organizácie: | Školská 4, 071 01 Michalovce, |
| Štatutárny orgán: | Ing. Miroslav Sivý, riaditeľ školy |
| IČO: | 17078385 |
| Bankové spojenie: | |
| Číslo účtu: | |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Ing. Miroslav Sivý, riaditeľ školy |
| b) technických: | Ing. Miroslav Sivý, riaditeľ školy |

(ďalej len "Objednávateľ")

a

- | | |
|--|---|
| 2. Názov: | EKOSTAV a.s. |
| Sídlo: | Špitálska 10, 071 80 Michalovce |
| Štatutárny orgán: | Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA, predseda predstavenstva |
| Zapísaná v: | OS Košice I, Oddiel: Sa, vložka č. 216/V |
| IČO: | 00681245 |
| DIČ: | 2020497886 |
| IČ DPH: | SK2020497886 |
| Bankové spojenie: | |
| Číslo účtu: | |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA, predseda predstavenstva |
| b) technických: | Ing. Jozef Saloka, výrobný riaditeľ |
| Číslo telefónu: | +421 (0)56 644 1524 |
| Číslo faxu: | +421 (0)56 642 5183 |
| Email: | ekostav@ekostav.eu |

(ďalej len "Zhotoviteľ")

PREAMBULA

Dôvodom spracovania dodatku sú nesprávne výmery plôch uvedených v Prílohe č. 2 Výkaz výmer. Skutočné výmery boli zistené v priebehu realizácie stavby.

Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XIII. bodom 13.4 Zmluvy o dielo uzavretej dňa 15.3.2019 dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 1.

Článok I PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena článku V. Cena diela a platobné podmienky bodu 5.1 a prílohy č. 2 k Zmluve o dielo. Článok V. bod 5.1 znie nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	77 286,84 eur
DPH 20%	15 457,37 eur
Spolu	92 744,21 eur
Slovom	deväťdesiatdvatisícšesťsto päťdesiat sedem eur a tridsať dva centov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
Presná špecifikácia prác a dodávok je uvedená v Prílohe č. 2 Výkaz výmer k Zmluve o dielo, ktorej aktualizácia tvorí prílohu tohto dodatku.

Článok II ZVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili pred jeho podpísaním, jeho obsahu rozumejú, neuzavreli ho v tiesni ani za nevýhodných podmienok, ale ho uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Prílohy:

1. Prílohe č. 2 Výkaz výmer k Zmluve o dielo aktualizovaný (prípochty a odpočty)

Michalovce, dňa 16.9.2019

V KOŠICIACH, dňa 16.9.2019

Objednávateľ

Zhotoviteľ