





DODATOK č. 1
k
ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej dňa 12.03.2021 na predmet „Oprava podláh učební – SPŠD Košice“ - v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), (ďalej ako Dodatok č. 1).

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice**
Sídlo: Hlavná 113, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Hospodár, riaditeľ školy
IČO: 00161730
DIČ: 2020762403
IČ DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu/IBAN: SK47 8180 0000 0070 0018 8826
Kontaktná osoba: 
Telefón:  711
E-mail:  k
Stránka profilu VO:  [adavanie-profilov/detail/472](#)
(ďalej len “Objednávateľ”)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: Brembo, s.r.o.
Sídlo: Humenská 31, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Bohuslav Brém
Zapísaná v: Orsr. VL: 50 687 /V
IČO: 53 551 150
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: CSOB
Číslo účtu: SK53 7500 0000 0040 2872 1529
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Bohuslav Brém
b) technických: Bohuslav Brém
Číslo telefónu: 0944 44 262
Email: brembosro10@gmail.com

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Článok II.
PREAMBULA – dôvody uzatvorenia Dodatku č. 1

- 2.1 V priebehu realizácie stavebných prác predmetu zákazky „**Oprava podláh učební – SPŠD Košice**“ bola zhotoviteľom stavby zistená nevyhnutná potreba realizácie prác navyiac, v rozsahu podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1 a dané zistenie bolo potvrdené stavebným dozorom v stavebnom denníku.

V čase verejného obstarávania a ani ku dňu uzatvorenia zmluvy nebola známa potreba identifikovaných prác navyiac a o potrebe prác navyiac bol riadne v zmysle zmluvy informovaný Objednávateľ a ich rozsah a cenu riadne odsúhlasil.

Nevyhnutné časti realizácie Diela, ktoré sú zahrnuté v zmluve, nie je možné uskutočniť bez realizácie prác navyiac a bez ich uskutočnenia nebude možné v prácach ďalej pokračovať, čo by prinieslo ďalšie zvýšenie nákladov na samotnú realizáciu Diela.

- 2.2 Podrobný a jednoznačný položkovitý rozpis nevyhnutných prác navyiac, ako aj identifikácia konkrétnych položiek nevyhnutných prác navyiac a ich ocenenie - cena prác navyiac o ktorú sa navyšuje cena celkom za predmet zákazky, je stanovená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.
- 2.3 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom IV. bodom 1.10 Zmluvy o Dielo a s tým súvisiacimi ďalšími zmluvnými podmienkami .
- 2.4 Uzatvorením Dodatku č. 1 nie sú dotknuté ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní a príslušné časti uzavretej Zmluvy o Dielo, týkajúce sa zmeny zmluvy a zmeny ceny za predmet zákazky.
- 2.5 Na základe dohody zmluvných strán v zmysle Dodatku č. 1 dochádza k navýšeniu dohodnutej celkovej ceny Diela o hodnotu prác navyiac vo výške:

Cena celkom za práce navyiac – rozsah podľa rozpočtu – príloha č. 1 Dodatku č.1

Cena prác navyiac bez DPH:	5.166,78 EUR
DPH 20%:	0 EUR
Celková cena prác navyiac s DPH:	0 EUR

Článok III.
ZMENA ZMLUVY

- 3.1 **Dodatkom č. 1 sa mení Zmluva o Dielo nasledovne:**
- 3.1.2 **Pôvodné znenie článku IV. CENA diela v bode 1.3 sa v zmysle Dodatku č. 1 mení v hodnote ceny diela v súvislosti s jej navýšením o hodnotu prác navyiac (5.166,78 EUR s DPH) nasledovne:**

„IV.1.3 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	44.403,51	EUR
DPH 20%:	0	EUR
Celková cena diela s DPH:	0	EUR

Celková cena diela s DPH slovom:

„Štyridsaťštyritisícštyristotri a 51/100 EUR,,

Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prác uvedenom v Zmluve o dielo a v rozsahu prác navyiac podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 1
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že nedochádza k iným zmenám Zmluvy o Dielo ako k tým, ktoré sú upravené v Článku III. tohto Dodatku č. 1.
- 4.4 Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác navyiac – Rozpočet - navýšenie
- 4.5 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.7 Tento Dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu.
- 4.8 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti Dodatku č. 1 podľa platných predpisov (zverejnenie Dodatku č. 1).
- 4.9 Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť po splnení ďalšej odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že poskytovateľ finančnej pomoci potvrdí správnosť úkonov viažucích sa k uzavretiu Dodatku č. 1, ak sa pre nadobudnutie účinnosti Dodatku č. 1 viaže kontrola správnosti uzavretia Dodatku č. 1, podľa osobitných predpisov poskytovateľa finančných prostriedkov na realizáciu diela.
- 4.10 O nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 1 bude Objednávateľ bezodkladne, a to najneskôr do 5 pracovných dní po doručení oznámenia o správnosti a oprávnenosti uzavretia Dodatku č. 1 informovať Zhotoviteľa.


Príloha č. 1 Rozpočet - navýšenie

Za Objednávateľa:


Za Zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa 26.03.2021

V Košiciach, dňa 26.03.2021



Ing. Martin Hospodár
riaditeľ školy



BONUSIAV B...
konateľ spoločnosti