

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 731/2020/OPaI-18079
číslo zhotoviteľa: ZoD 45/2020 CS

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom :
„Stavby na cestách KSK – C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov
– III/3797 Bunkovce - Blatné Remety – stavebná úprava cesty“

(ďalej len „dodatok“)

ČLÁNOK 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Ľubomíra Gajdošová

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Priemyselná 6, 042 45 Košice
Zastúpený	štatutárny orgán Przemyslaw Wojciech Janiszewski, predseda predstavenstva Mariusz Piotr Smulczyński, člen predstavenstva Ing. Martin Papala, člen predstavenstva
IČO	31 651 402
IČ DPH	SK 2020492111
DIČ	2020492111
Telefón	+421 55 633 21 57
Bankové spojenie	VÚB, a.s.
IBAN	SK690200000000001107512
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
Zmluvných	Ing. Martin Papala – člen predstavenstva
Ekonomických	Ing. Peter Matta - ekonomický námestník
Realizačných	Marián Adamčík – vedúci strediska Košice, stavbyvedúci Ing. Milan Harčár – zástupca stavbyvedúceho

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 26.06.2020 v rozsahu podľa čl. 2 až 4 tohto dodatku.

ČLÁNOK 2

V ČLÁNKU 1 Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ sa vypúšťa:

Štatutárny zástupca: Cyril Pinault, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva
Ing. Milan Balážik, MBA – člen predstavenstva
Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Juraj Serva, riaditeľ Divízie Východ

a znenie ČLÁNKU 1 Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ sa nahrádza týmto znením:

Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Priemyselná 6, 042 45 Košice
Zastúpený	štatutárny orgán Przemyslaw Wojciech Janiszewski, predseda predstavenstva Mariusz Smulczyński, člen predstavenstva Ing. Martin Papala, člen predstavenstva
IČO	31 651 402
IČ DPH	SK 2020492111
DIČ	2020492111
Telefón	+421 55 633 21 57
Bankové spojenie	VÚB, a.s.
IBAN	SK690200000000001107512
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
Zmluvných	Ing. Martin Papala – člen predstavenstva
Ekonomických	Ing. Peter Matta - ekonomický námestník
Realizačných	Marián Adamčík – vedúci strediska Košice, stavbyvedúci Ing. Milan Harčár – zástupca stavbyvedúceho

ČLÁNOK 3

1. Vzhľadom na epidemiologické opatrenia a odporúčania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19, ktorých splnenie na strane zhotoviteľa má dopad na riadne a včasné plnenie povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi zo zmluvy a ktorých vznik aj zánik zhotoviteľ písomne oznámil objednávateľovi ako prekážku brániacu včasnému splneniu záväzkov zo zmluvy, ktorá nastala bez príčiny na strane objednávateľa alebo zhotoviteľa, sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu na ukončenia diela C v súlade s aktualizovaným znením Prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
2. V súlade s bodom 1 tohto článku dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene článku 5 bod 5.1.2 a 5.1.3 - pre dielo C zmluvy nasledovne:
 - 5.1.2 Ukončenie diela: do 294 dní odo dňa zahájenia diela
 - 5.1.3 - pre dielo C - do: 164 dní od odovzdania staveniska, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce na Diele C do 5 dní od odovzdania staveniska.

ČLÁNOK 4

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Prílohou tohto dodatku je harmonogram stavebných prác – aktualizovaná Príloha č. 1 zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Príloha: harmonogram

Objednávateľ:

V Košiciach, dňa 16.4.2021

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa 29.3.2021

Przemyslaw Wojciech Janiszewski
člen predstavenstva

Ing. Martin Papala
člen predstavenstva