

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom:
„Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, časť 7 predmetu zákazky: ID – R009 II / 555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec“

(ďalej len „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Názov: **Košický samosprávny kraj**
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO: 35 541 016
DIČ: 2021624924
Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Trnka – predseda KSK
Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Peter Harčarik – vedúci odboru projektov a investícií
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0057 4663
Telefón:
Fax:
E-mail:
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.**
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00896225
DIČ: 2020294144
IČ pre DPH: SK2020294144
Štatutárny zástupca : Vladimír Lesovský – konateľ
Ing. Walter Spitaler – konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Štefan Olejník
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487
SWIFT: TATRSKBX
Telefón: 051/452 00 15
Fax: --
e-mail: office-vychod@swietelsky.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 28.06.2019 a v znení Dodatku č.1 uzavretého dňa 27.11.2020 v rozsahu podľa čl. 2 až 3 tohto dodatku.

Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu komplexnej rekonštrukcie mosta evidenčného čísla 555-003 v katastrálnom území obcí Stretava a Pavlovce nad Uhom, potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli na zúžení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce, ktoré nie je potrebné vykonať, v súvislosti so zmenou rozsahu stavebných prác podľa bodu 1 tohto dodatku.

3. Cena stavebných prác bola zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác navyč bez DPH: **3 262 456,11 EUR** (slovom: trimiliónydvestošeštdesiatdvatisíc-štyristopäťdesiatšešť eur a jedenásť centov)

DPH 20 %: **652 491,22 EUR** (slovom: šesťstopäťdesiatdvatisíc-štyristodevät'desiatjeden eur a dvadsaťdva centov)

Cena stavebných prác navyč s DPH: **3 914 947,33 EUR** (slovom: trimiliónydeväťstoštrnásťtisíc-deväťstoštyridsaťsedem eur a tridsaťtri centov)

4. Cena stavebných prác navyč je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác navyč bez DPH: **482 768,76 EUR** (slovom: štyristoosemdesiatdvatisíc-sedemstošeštdesiatosem eur a sedemdesiatšešť centov)

DPH 20 %: **96 553,76 EUR** (slovom: deväťdesiatšešťtisícpäťstopäťdesiattri eur a sedemdesiatšešť centov)

Cena stavebných prác navyč s DPH: **579 322,52 EUR** (slovom: päťstosedemdesiatdeväťtisíc-tristodvadsaťdva eur a päťdesiatdva centov)

5. Cena stavebných prác menej je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác menej bez DPH: **82 997,50 EUR** (slovom: osemdesiatdvatisíc-deväťstodevät'desiat'sedem eur a päťdesiat centov)

DPH 20 %: **16 599,50 EUR** (slovom: šesťnásťtisícpäťstodevät'desiatdeväť eur a päťdesiat centov)

Cena stavebných prác menej s DPH: **99 597,00 EUR** (slovom: deväťdesiatdeväťtisícpäťstodevät'desiat'sedem eur a nula centov)

6. Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Článok 3

1. Vzhľadom na článok 2 tohto dodatku sa cena za dielo uvedená v Prílohe č. 3 Dodatku č.1 k Zmluve o dielo „Rozpočet diela“ mení nasledovne:

Cena bez DPH : **3 662 227,37 EUR** (slovom: trimiliónyšešťstošeštdesiatdvatisíc-dvestodvadsaťsedem eur a tridsaťsedem centov)

DPH 20%: **732 445,48 EUR** (slovom: sedemstotridsaťdvatisícštyristo-štyridsaťpäť eur a štyridsaťosem centov)

Cena s DPH: **4 394 672,85 EUR** (slovom: štyrimiliónytristodevät'desiatštyri tisíc šesťstosedemdesiatdva eur a osemdesiatpäť centov)

Článok 4

1. Ostatné ustanovenia zmluvy v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 27.11.2020, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
 2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom dve vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa.
 3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa
 4. V súlade so zmenami opísanými v článku 2, 3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktuálne znenie Prílohy č. 3 zmluvy – Rozpočet diela.
1. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa 9.6.2021

V Prešove, dňa 28.4.2021

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci