

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 731/2020/OPaI-30675

číslo zhotoviteľa: 2020/GD/01/011

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom :
„Stavby na cestách KSK – C3 Stavebné úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava
III/3244 Spišská Nová Ves – stavebná úprava cesty“
(ďalej len „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Gizela Eľková

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.
Sídlo	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
zastúpený	Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO	17 317 282
IČ DPH	SK 2020316298
DIČ	2020316298
Telefón	+421 911 059 603
Bankové spojenie	UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava
IBAN	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Šulek, Ing. Viktor Kanda, Ing. Ján Lietava
ekonomických	Ing. Ján Lietava
technických	Ing. Michal Vojček, Ing. Viktor Kanda
realizačných	Ing. Viktor Kanda, Ing. Lukáš Šulík
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 731/2020/OPaI-30675 (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 11.12.2020, v znení Dodatku č.1 uzavretého dňa 8.6.2021 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela v rozsahu podľa čl. 2 až 3 tohto dodatku.

Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu vybudovania chodníka pri železničných rampách, výmeny poškodených kanalizačných poklopov a mreží uličných vpustí, vynútenej zmeny podkladových vrstiev na nika autobusovej zastávky pri Okresnom úrade z dôvodu nájdenia neznámych káblov elektrického vedenia, čím sa zvýši technická kvalita vozovky a jej bezpečnosť. Rozšírenie záväzku nemohol zhotoviteľ predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
2. Cena stavebných prác navyše je:

Cena bez DPH: **53 084,14 EUR** (slovom: päťdesiattritisícosemdesiatštyri eur a štrnásť centov)

DPH 20 %: **10 616,83 EUR** (slovom: desaťtisícšesťstošestnásť eur a osemdesiattri centov)

Cena s DPH: **63 700,97 EUR** (slovom: šesťdesiattritisícosedemsto eur a deväťdesiatšedem centov)

Špecifikácia stavebných prác navyše je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku.

3. Znenie zmluvy v Článku 4 Cena za dielo bod 4.1. sa mení nasledovne:

- 4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

Cena bez DPH: **378 669,30 EUR** (slovom: tristosedemdesiatosemtisícšesťstošesťdesiatdeväť eur a tridsať centov)

Cena s DPH: **454 403,19 EUR** (slovom: štyristopäťdesiatštyritisícštyristotri eur a devätnásť centov)

Rozpis ceny diela „C“ podľa jednotlivých stavebných oddielov je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

Článok 3

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. V súlade so zmenami opísanými v článku 2 bod 2 a 3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktuálne znenie Prílohy č. 1 a č. 2 zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi

na tomto dodatku.

Prílohy: rozpočet stavebných prác navyše zo dňa 12.7.2021
aktualizovaná Príloha č. 1 zmluvy
aktualizovaná Príloha č. 2 zmluvy

V Košiciach, dňa 27.7.2021

V Geči, dňa 23.7.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Ing. Ján Lietava
ekonomický vedúci oblasti Východ

Ing. Peter Šulek
technický vedúci oblasti Východ