

Dodatok č. 1/2021

k Zmluve o dielo č. 9/2021 zo dňa 03.06.2021

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

IČO:

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

35 541 016

Zastúpený

sídlo

zastúpený

IČO

DIČ

Bankové spojenie

IBAN

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach realizačných:

(ďalej len „objednávateľ“)

Správa majetku Košického samosprávneho kraja

Tatranská 25, 040 01 Košice

Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ

42 093 937

2022359669

Štátna pokladnica

SK90 8180 0000 0070 0028 2724

Ing. Peter Tóth, vedúci správca

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach obchodných a

technických:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

MiW, s.r.o.

Levočská 9, 064 01 Stará Ľubovňa

36 509 132

2022059391

SK22022059391

Wojciech Gabryś

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Dňa 03.06.2021 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 9/2021, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa realizovať dielo „ZZ Jazero, Spišské námestie 4, Košice – rekonštrukcia výťahov 2 ks“ (ďalej len „zmluva“). Potreba prác, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii, vznikla počas realizácie prác.

Pri realizácii diela bola zistená výrazná zvislá nerovnosť šachtových stien v rozsahu vyžadujúcom si odbornú opravu – osekávanie muriva od šachtového dna po 1 NP a následné vyspravenie povrchu omietkou pred osadením vodiacich koľajníc. Novovzniknutými skutočnosťami vznikla požiadavka zhotoviteľa o práce navyše.

Ide o práce, ktoré na základe relevantných a objektívnych dôvodov neboli predvídateľné tak zo strany verejného obstarávateľa ako aj zhotoviteľa. Tieto neočakávané práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe, zmluvné strany ich nevedeli, ani nemohli, objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre dokončenie diela. Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve.

Článok I Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XVII bod 17.4 zmluvy dohodli na tomto Dodatku č. 1/2021 k vyššie uvedenej zmluve, ktorý mení nasledujúce ustanovenia:

1. V článku I sa za odsek 1.1 vkladá nový odsek 1.1.1, ktorý znie:

„1.1.1 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať „práce navyiac“ uvedené v prílohe č. 2a). Tieto práce navyiac sú súčasťou diela v zmysle bodu 1.3 tejto zmluvy.“
2. V článku VI odsek 6.2 sa v druhej vete vypúšťa „ . „ a za slová „je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy“ sa vkladajú slová „a prílohe č. 2a.“.
3. V článku VI. sa pôvodné znenie odseku 6.3 vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným znením:

„6.3 Na základe ponuky Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je celková cena Diela v súlade s výsledkom verejného obstarávania vo výške:

Cena Diela bez DPH:	109 474,91 € (slovom: Jednostodevät'tisícštyristosedemdesiatštyri Eur a deväťdesiatjeden centov)
DPH 20 %:	21 894,98 € (slovom: dvadsaťjedentisícosemstodevät'desiatštyritisíc Eur a deväťdesiatosem centov)
Práce navyiac bez DPH:	3 372,75 € (slovom: Tritisícristosedemdesiatdva Eur a sedemdesiatpäť centov)
Práce navyiac DPH 20 %:	674,55 € (slovom: Šesťstosedemdesiatštyri Eur a päťdesiatpäť centov)
Celková cena Diela s bez DPH:	112 847,64 € (slovom: Jednostodvanásťtisícosemstoštyridsaťsedem Eur a šesťdesiatštyri centov)
Celková cena Diela s DPH:	135 417,19 € (slovom: Jednostotridsaťpäťtisícštyristosedemnásť Eur a devätnásť centov)
4. Týmto dodatkom sa Krycí list rozpočtu ako príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 9/2021 dopĺňa Krycím listom rozpočtu ako prác navyiac, ktorý je prílohou č. 2a) a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 9/2021 zo dňa 03.06.2021, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je zhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:
Príloha č. 1 – žiadosť o naviac práce
Príloha č. 2a) – cenová ponuka.

V Košiciach, dňa 20.10.2021

V Košiciach, dňa 20.10.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MIV/s.r.o.
Zvočská 9
064 01 Stará Ľubovňa
IČO:36509132 IČ DPH:SK2022059391

Správa majetku Košického samosprávneho
kraja
Tatranská 25, 040 01 Košice

MIW, s.r.o.
 06401 Stará Ľubovňa, Levočská 9
 Tel./fax. +421 52 432 41 95, mobil: 0915 415 400
 mail: info@okna-miw.eu
 www.okna-miw.eu



SPRÁVA MAJETKU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA	
Dátum: 11. 10. 2021	
Číslo zápisu:	Číslo opisu: 3MABK-2021/MS-OTNPE
Prílohy: 1	Vyhovuje: ..

Správa majetku Košického samosprávneho kraja
 Tatranská 25
 040 01 Košice

Naša zn:
 850/2021

Vybavuje:
 Meno:
 Tel.:
 Mail: miw.ponuky@gmail.com

Stará Ľubovňa, 11.10.2021

VEC: ŽIADOSŤ O NAVIAC PRÁCE

Počas realizácie diela bola zistená výrazná zvislá nerovnosť šachtových stien v rozsahu vyžadujúcom si odbornú opravu (osekanie muriva od šachtového dna po 1NP a následné vyspravenie povrchu omietkou pred osadením vodiacich koľajníc).

Na základe týchto skutočností, žiadame o práce navyš. Tieto práce vznikli ako nepredvídané okolnosti a bez realizácie týchto prác nie je možné odovzdať dielo v zmysle zmluvy.

V zmysle hore-uvadeného zasielame v prílohe rozpočet navyš prác.

Vďaka.

S pozdravom,

06
 IČO: 365
 9
 Ľubovňa
 SK2022059391
 Wojciech Gabrys
 konateľ spoločnosti
 MIW, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - NAVIAC PRÁCE

Stavba:

ZZ Jazero, Spišské námestie 4, Košice - rekonštrukcia výťahov 2ks

Objekt:

002 - Výťah s nosnosťou 1100 kg

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 11. 10. 2021

Objednávateľ:

Správa majetku Košického samosprávneho kraja

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIW, s.r.o.

IČO:

36509132

IČ DPH:

SK2022059391

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**3 372,75**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 372,75	20,00%	674,55

Cena s DPH**v EUR****4 047,30****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

MIW s.r.o.
 ká 9
 á Lubovňa
 IČO:36509132
 PH:SK2022059391

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZZ Jazero, Spišské námestie 4, Košice - rekonštrukcia výtahov 2ks

Objekt:

002 - Výtah s nosnosťou 1100 kg

Miesto:

Košice

Dátum:

11. 10. 2021

Objednávateľ:

Správa majetku Košického samosprávneho kraja

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIW, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 372,75

HSV - Práce a dodávky HSV

3 372,75

2 - Zakladanie

886,50

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 486,25

ROZPOČET

Stavba:

ZZ Jazero, Spišské námestie 4, Košice - rekonštrukcia výťahov 2ks

Objekt:

002 - Výťah s nosnosťou 1100 kg

Miesto:

Košice

Dátum:

11. 10. 2021

Objednávateľ:

Správa majetku Košického samosprávneho kraja

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIW, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 372,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 372,75
D	2		Zakladanie				886,50
1	K	289902121.S	Otlčenie alebo osekánie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t	m2	30,000	29,55	886,50
PP			Otlčenie alebo osekánie vrstiev betónu stien s hrúbkou odsekanej vrstvy do 80 mm -0,138t				
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 486,25
2	K	622425527.V	Odborná oprava stien v šachte	h	25,500	97,50	2 486,25
PP			Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí bez otkania chybných miest, štukových stupeň členitosti V, VI, VII v množstve opravovanej plochy nad 40 do 50 %				