

Dodatok č. 1/2018

k Zmluve o dielo č. KE – 217/157 – SMSi - 022 zo dňa 25.10.2017

Objednávateľ: **Správa majetku Košického samosprávneho kraja**
sídlo: Tatranská 25, 040 01 Košice
IČO: 42 093 937
DIČ: 2022359669
IBAN: SK6881800000007000282732
bankové spojenie: Štátna pokladnica
konajúci prostredníctvom: JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **TUCHYŇA VÝŤAHY s. r. o.**
sídlo: Letná 27, 040 01 Košice
zastúpený: Pavol Tuchyňa, konateľ
IČO: 45 378 398
IČ DPH: SK2022962744
DIČ: 2022962744
IBAN:
bankové spojenie:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Čl. I

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XVII bod 17.3 Zmluvy o dielo zo dňa 25.10.2017 dohodli na tomto Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve, ktorý mení nasledujúce ustanovenia:

1. Čl. II bod 2.2 pôvodné znenie sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovne: „2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť (vykonať a ukončiť) Dielo podľa tejto Zmluvy najneskôr do 30.06.2018.“
2. Čl. II bod 2.3 sa pôvodné znenie vypúšťa a nahrádza sa nasledovne: „Dielo alebo časť Diela sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Zápisnice o odovzdaní a prevzatí Diela“ resp. „Zápisnice o odovzdaní a prevzatí časti Diela“ po splnení podmienok podľa čl. IX Zmluvy. Riadnym zhotovením a ukončením Diela alebo časti Diela sa rozumie taký stav Diela alebo časti Diela, v ktorom má Dielo alebo časť Diela všetky vlastnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej súčastí podľa bodu 1.1 Zmluvy.“
3. Čl. VII bod 7.2 sa na koniec vety vkladajú slová a nová veta v znení: „ako celku. Zhotoviteľ nemá právo vystaviť čiastkové faktúry po odovzdaní časti Diela.“

4. Čl. XIII bod 13.1 sa dopĺňa o nasledovnú vetu: „V prípade, že došlo k odovzdaniu časti Diela a zhotoviteľ je naďalej v omeškaní s časťou Diela uhradí zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z prislúchajúcej pomernej časti celkovej ceny Diela za každý začatý deň omeškania“.

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, že ho neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni, na znak čoho ho podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 25.10.2017 nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú zachované.

V Košiciach, dňa 04.08.2018.....

V Košiciach, dňa 4.8.2018.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Ivona Farkašová
poverená riadením

.....
Pavol Tuchyňa
konateľ

