

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 133/2018-CS

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom:
„Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, časť 6 predmetu zákazky: ID – R001 II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy“

(ďalej len „dodatok“)

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

| | |
|-------------------------------|--|
| Názov: | Košický samosprávny kraj |
| Sídlo: | Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice |
| IČO: | 35 541 016 |
| DIČ: | 2021624924 |
| Štatutárny zástupca:: | Ing. Rastislav Trnka – predseda KSK |
| Osoba oprávnená na rokovanie: | Ing. Peter Harčarik – vedúci odboru projektov a investícií |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava |
| IBAN: | SK98 8180 0000 0070 0057 4647 |
| Telefón: | |
| Fax: | |
| E-mail: | |

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

| | |
|-----------------------|---|
| Obchodné meno: | COLAS Slovakia, a.s. |
| Sídlo: | Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava |
| IČO: | 31 651 402 |
| DIČ: | 2020492111 |
| IČ pre DPH: | SK2020492111 |
| Štatutárny zástupca : | predstavenstvo spoločnosti Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva Ing. Martin Papala – člen predstavenstva |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. |
| IBAN: | SK69 0200 0000 0000 0110 7512 |
| SWIFT: | SUBASKBX |
| Telefón: | +421 904 703 584 |
| Fax: | +421 55 633 63 07 |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 28.06.2019, v znení Dodatku č.1 uzavretého dňa 26.6.2020, v znení Dodatku č.2 uzavretého dňa 28.12.2020, v znení Dodatku č.3 uzavretého dňa 1.6.2021 a v znení Dodatku č.4 uzavretého dňa 24.6.2021 v rozsahu podľa čl. 2 až 4 tohto dodatku.

Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyiac, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu dosiahnutia potrebných pevnostných a bezpečnostných vlastností vozovky, potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zúžení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce, ktoré nie je potrebné vykonať, v súvislosti so zmenou rozsahu stavebných prác podľa bodu 1 tohto článku.
3. Cena stavebných prác navyiac je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác navyiac bez DPH: **118 331,71 EUR** (slovom: jednoosemnašttisícristotridsaťjeden eur a sedemdesiatjeden centov)

DPH 20 %: **23 666,34 EUR** (slovom: dvadsaťtisícšesťstošesťdesiatšesť eur a tridsaťštyri centov)

Cena stavebných prác navyiac s DPH: **141 998,05 EUR** (slovom: jednoštyridsaťjedentisícdeväťstodevätidesiatosem eur a päť centov)

4. Cena stavebných prác menej je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác menej bez DPH: **10 353,44 EUR** (slovom: desaťtisícristopäťdesiattri eur a štyridsaťštyri centov)

DPH 20 %: **2 070,69 EUR** (slovom: dvetisícsemdesiat eur a šesťdesiatdeväť centov)

Cena stavebných prác menej s DPH: **12 424,13 EUR** (slovom: dvanásťtisícštyristodvadsaťštyri eur a trinásť centov)

5. Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Článok 3

1. Vzhľadom na článok 2 tohto dodatku sa cena za dielo uvedená v Prílohe č. 3 Dodatku č.5 k Zmluve o dielo „Rozpočet diela“ mení nasledovne:

Cena bez DPH : **5 528 877,25 EUR** (slovom: päťmilionovpäťstodvadsaťosemtisícosemstosedemdesiatsedem eur a dvadsaťpäť centov)

DPH 20%: **1 105 685,45 EUR** (slovom: jedenmilionstopäťtisícšesťstoosemdesiatpäť eur a štyridsaťpäť centov)

Cena s DPH: **6 634 652,70 EUR** (slovom: šesťmilionovšesťstotridsaťštyritisícšesťstopäťdesiatdva eur a sedemdesiat centov)

Článok 4

1. Ostatné ustanovenia zmluvy v znení Dodatku č.1 uzavretého dňa 26.6.2020, v znení Dodatku č.2 uzavretého dňa 28.12.2020, v znení Dodatku č.3 uzavretého dňa 1.6.2021 a v znení Dodatku č.4 uzavretého dňa 24.6.2021, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. V súlade so zmenami opísanými v článku 2 a 3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktuálne znenie Prílohy č. 3 zmluvy Rozpočet diela, ako aj rozpočet zmeneného rozsahu stavebných prác.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Objednávateľ:

V Košiciach, dňa 19.11.2021

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa 9.11.2021

Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva

Ing. Martin Papala, člen predstavenstva