

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 5710/2018/ODDRP-38423

číslo zhotoviteľa: 2018/GA/01/031

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom :
„Cesta III/3404 Vyšný Klátov, zosuv svahu - okres KS“

(ďalej len „dodatok“)

Článok 1

Zmluvné strany

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Zastúpený	Ing. Rastislav Trnka – predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Ingrid Banáry

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.
Sídlo	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO	17317282
IČ DPH	SK2020 316 298
DIČ	2020 316 298
Zapísaný	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1
Registovaný	oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán	Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
vo veciach zmluvných osoby oprávnené ku konaniu	
- riaditeľ oblasti	Ing. Peter Šulek na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014
- ekonomický riaditeľ oblasti	Ing. Ján Lietava, na základe plnej moci
- vedúci prevádzkovej jednotky	Ing. Marián Kropuch, vedúci PJ Košice na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014
Stavbyvedúci	Severín Kendra
Bankové spojenie	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu	1423110003/1111
IBAN	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
E-mail	marian.kropuch@strabag.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 15.05.2019 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „Cesta III/3404 Vyšný Klátov, zosuv svahu- okres KS“ v rozsahu podľa čl. 2 až 4 tohto dodatku.

Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu dosiahnutia potrebných pevnostných a deformačných charakteristík konštrukčných vrstiev vozovky, potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
2. Cena stavebných prác navyše je:

Cena stavebných prác navyše bez DPH:	13 636,82 EUR (slovom: trinásťtisícšesťstotridsaťšesť eur a osemdesiatdva centov)
DPH 20 %:	2 727,36 EUR (slovom: dvetisícšesťstodvadsaťsedem eur a tridsaťšesť centov)
Celková cena stavebných prác navyše:	16 364,18 EUR (slovom: šesťnásťtisícristošesťdesiatštyri a osemnásť centov)

3. Špecifikácia prác navyše je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
4. Znenie zmluvy v Článku 4 Cena za dielo bod 4.1. mení nasledovne:

4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

126 162,78 EUR bez DPH

(slovom: jednostodvadsaťšesťtisícstošesťdesiatdva eur a sedemdesiatosem centov bez DPH)

151 395,33 EUR s DPH

(slovom: jednostopäťdesiatjedentisícristodeväťdesiatpäť eur a tridsaťtri centov s DPH)

Článok 5

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Prílohou tohto dodatku je rozpočet stavebných prác navyše zo dňa 19. 09. 2019.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Príloha: rozpočet stavebných prác navyše zo dňa 19.09.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa 18.11.2019

V Geči, dňa 28.10.2019

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Ing. Peter Šulek, na základe plnej moci

Ing. Marián Kropuch, na základe plnej moci