

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**  
**číslo objednávateľa: 4038/ 2021/ OPaI – 28 775**  
**číslo zhotoviteľa:**

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „Rekonštrukcia  
pamätníka Dargov II. etapa “  
( ďalej len „dodatok“)

**Článok 1 Zmluvné strany**

Objednávateľ	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Ľubomíra Gajdošová

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	Metrostav Slovakia a. s.
Sídlo:	Mlynské nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO:	47 144 190
konajúci:	Ing. Ján Sekerák – na základe plnej moci
IČ DPH:	SK 2023755712
DIČ:	2023755712
Číslo účtu:	SK59 7500 0000 0000 2504 1183
osoba oprávnená vo veciach obchodných:	Ing. Ján Sekerák
technických:	Ing. Marián Mažerík

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 4038/ 2021/ OPaI – 28 775 (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 26.07.2021 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „Rekonštrukcia pamätníka Dargov II. etapa“ v rozsahu podľa čl. 2 až 3 tohto dodatku.

## Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu dosiahnutia požadovaných technických parametrov, ako aj vizuálnych požiadaviek stavby, potrebu ktorých zhotoviteľ, ako aj objednávatel, nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.

2. Cena stavebných prác navyše je:

Cena bez DPH: **108 061,77 EUR**

(slovom: jednoosemtisícšesťdesiatjeden eur a sedemdesiatšedem centov)

DPH 20 %: **21 612,35 EUR**

(slovom: dvadsaťjedentisícšesťstodvanásť eur a tridsaťpäť centov)

Cena s DPH: **129 674,12 EUR**

(slovom: jednostodvadsaťdeväťtisícšesťstosedemdesiatštyri eur a dvanásť centov)

3. Špecifikácia stavebných prác navyše je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

4. Znenie zmluvy v Článku VI Cena Diela bod 6.3. mení nasledovne:

6.3 Na základe ponuky Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena Diela v súlade s výsledkom verejného obstarávania vo výške:

Cena diela bez DPH: 327 085,76 EUR

DPH 20% : 65 417,15 EUR

**Celková cena diela: 392 502,91 EUR**

(slovom: tristodeväťdesiatdvatisícpäťstodva eur a deväťdesiatjeden centov s DPH)

## Článok 3

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je v šiestich rovnopisoch, po tri rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu..
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávatel'a.
4. Prílohou tohto dodatku je rozpočet stavebných prác navyše zo dňa 18.11.2021 a aktuálne znenie Prílohy č. 2 zmluvy Podrobný rozpočet diela.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Príloha: rozpočet stavebných prác navyše zo dňa 18.11.2021  
aktualizované znenie Prílohy č. 2 zmluvy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


V Košiciach, dňa 18.1.2022

13 -12- 2021

V Košiciach, dňa .....

Ing. Rastislav Trnka  
predseda

Ing. Ján Sekerák  
Oblasťný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj  
na základe plnej moci



**Metrostav Slovakia a.s.**  
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26  
IČO 47 144 190  
(2)