

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 957/2021/OPaI-17374
číslo zhotoviteľa: ZoD 44/2021-CS

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom :
*„Stavby na cestách KSK – C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov- III/3667
križovatka s II/552 Zemplínske Jastrabie – Cejkov – stavebná úprava cesty“*
(ďalej len „**dodatok**“)

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Ján Majtner

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Orešianska 7, 917 01 Trnava, Slovenská Republika
Zastúpený	predstavenstvo spoločnosti Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
IČO	31 651 402
IČ DPH	2020492111
DIČ	SK2020492111
Telefón	+421 904 703 437
Bankové spojenie	VÚB, a.s.
IBAN	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
Zmluvných	Ing. Jozef Soukup – riaditeľ Divízie Východ
Ekonomických	Ing. Peter Matta – ekonomický námestník
Realizačných	Marián Adamčík – vedúci strediska Gemer a Poprad

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 957/2021/OPaI-17374 (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 9.6.2021 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela v rozsahu podľa čl. 2 až 4 tohto dodatku.

Článok 2

V Článku 1 Zmluvné strany v časti Objednávateľ sa vypúšťa:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
realizačných Ing. Lubomíra Gajdošová

a znenie Článku 1 Zmluvné strany v časti Objednávateľ sa nahrádza týmto znením:

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 8180 0000 0070 0018 6505

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných Ing. Peter Harčarik
realizačných Ing. Ján Majtner

V Článku 1 Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ sa vypúšťa:

Zastúpený: Przemyslaw Wojciech Janiszewski – predseda predstavenstva
Ing. Martin Papala – člen predstavenstva

a znenie Článku 1 Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ sa nahrádza týmto znením:

Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Orešianska 7, 917 01 Trnava, Slovenská Republika
Zastúpený	predstavenstvo spoločnosti Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva

IČO	31 651 402
IČ DPH	2020492111
DIČ	SK2020492111
Telefón	+421 904 703 437
Bankové spojenie	VÚB, a.s.
IBAN	SK69 0200 0000 0000 0110 7512

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
Zmluvných Ing. Jozef Soukup – riaditeľ Divízie Východ
Ekonomických Ing. Peter Matta – ekonomický námestník
Realizačných Marián Adamčík – vedúci strediska Gemer a Poprad

Článok 3

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu na ukončenie Diela B z dôvodu počiatočného nesúhlasného vyjadrenia k projektovej dokumentácii dotknutého subjektu, a to Správy ciest Košického samosprávneho kraja a následného procesu rokovaní a podávania vysvetlení dotknutému subjektu zo strany zhotoviteľa a autorizovaného projektanta za účelom dosiahnutia súhlasu s projektovou dokumentáciou, čím došlo k časovému posunu v procese realizácie Diela B. Zmenu termínu nemohol zhotoviteľ predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.

2. V súlade s bodom 1 tohto článku dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene článku 5, bod 5.1.2 a 5.1.3 zmluvy nasledovne:

5.1.2 Ukončenie diela: do 323 dní odo dňa zahájenia diela

5.1.3 Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela:

- pre Dielo A a Dielo B

do: 173 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

- pre Dielo C

do: 150 dní od odovzdania staveniska, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce na Diele C do 5 dní od odovzdania staveniska. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa zhotoviteľ zaväzuje ukončiť dielo jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi riadne, bez väd a nedorobkov, v termíne podľa bodu 5.1.2 tohto článku zmluvy.

Článok 4

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
1. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. V súlade so zmenami opísanými v článku 3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktuálne znenie Prílohy č. 1 – 17.1.1.5 podrobný harmonogram.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Príloha: Aktualizovaná Príloha č. 1 zmluvy

V Košiciach, dňa 28.1.2022

V Košiciach, dňa 14.1.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva