

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo**  
**číslo objednávateľa: 4038/ 2021/ OPaI – 28 775**  
**číslo zhotoviteľa:**

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „Rekonštrukcia  
pamätníka Dargov II. etapa “  
( ďalej len „dodatok“)

**Článok 1 Zmluvné strany**

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Ľubomíra Gajdošová

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	Metrostav Slovakia a. s.
Sídlo:	Mlynské nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO:	47 144 190
konajúci:	Ing. Ján Sekerák – na základe plnej moci
IČ DPH:	SK 2023755712
DIČ:	2023755712
Číslo účtu:	SK59 7500 0000 0000 2504 1183
osoba oprávnená vo veciach obchodných:	Ing. Ján Sekerák
technických:	Ing. Marián Mažerík

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 4038/ 2021/ OPaI – 28 775 uzavretej dňa 26.07.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.01.2022 (ďalej len „zmluva“) za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „Rekonštrukcia pamätníka Dargov II. etapa“ v rozsahu podľa čl. 2 až 3 tohto dodatku.

## Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia diela z dôvodu aktuálneho mimoriadneho stavu nedostatku stavebného materiálu a výrobkov potrebných k realizácii diela, zapríčineného pandemiou COVID 19 a krízou na hospodárskom trhu v sektore betónové výroby. Ide o prekážku nezávislú od vôle zhotoviteľa a ktorá mu bráni v riadnom ukončení diela.
2. Znenie zmluvy v Článku II Miesto a čas plnenia bod 2.2 mení nasledovne:

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť (vykonať a ukončiť) Dielo podľa tejto Zmluvy najneskôr do **270 dní** od prevzatia staveniska.

Podrobný harmonogram vecného a časového postupu prác je uvedený v Pláne realizácie výstavby ako prílohe č.1 tejto zmluvy.

## Článok 3

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je v šiestich rovnopisoch, po tri rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu..
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Prílohou tohto dodatku je aktuálne znenie Prílohy č. 1 Plán realizácie výstavby; časť: Podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

02-03-2022

V Košiciach, dňa .....

18-02-2022

V Košiciach, dňa .....

Ing.   
predseda



Ing. Ján Sekerák  
Oblasťný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj-  
na základe plnej moci

**Metrostav a.s.**  
organizačná zložka Bratislava  
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava  
IČO: 31 792 693, IČ DPH: SK2020255301  
(26)

**Metrostav Slovakia a.s.**  
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26  
IČO 47 144 190  
(2)