

DODATOK č. 01/2022

k Zmluve o dielo na vyhotovenie PD, zo dňa 14.10.2021, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Názov: Gymnázium – Gimnázium
Sídlo: Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 00161012 DIČ: 2020728314
Štatutárny zástupca: PaedDr. Gabriel Dobos – riaditeľ
Bankové spojenie banka/IBAN: SK21 8180 0000 0070 0018 8324
Oficiálna mailová adresa pre komunikáciu a korešpondenciu: gymkch@gymkch.sk
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

Zhotoviteľ: Názov: OON Design s.r.o.
Sídlo: Slovenskej jednoty 1699/48, 040 01 Košice
IČO: 48208761 DIČ: 2120102094 IČ DPH: SK2120102094
Štatutárny zástupca: Ing. Marek Kušnir, PhD.
Osoba oprávnená jednat' v technických a organizačných otázkach: Ing. arch. Igor Hradský
Zodpovedný architekt/projektant diela: Ing. arch. Igor Hradský
Bankové spojenie - banka/IBAN: SK48 0900 0000 0050 7389 0756
Oficiálna mailová adresa pre komunikáciu a korešpondenciu: kusnir@oondesign.sk
Registrácia OR: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 37638/V

uzatvárajú na základe vzájomnej dohody tento Dodatok č. 01/2022 (ďalej len „dodatok“) k citovanej Zmluve o dielo na vyhotovenie PD (ďalej len „zmluva“) s nasledovne upravenými vzájomnými pravidlami a povinnosťami.

Článok I.

Predmet Dodatku k Zmluve

Predmetom tohto Dodatku č. 01/2022 k Zmluve je zmena termínu a spôsobu realizácie úhrad vecného plnenia zo strany zhotoviteľa pri realizácii vyhotovenie a odovzdania projektovej dokumentácie stavebného konania v dôsledku organizačných a technických prekážok nezavinených žiadnou zo zmluvných strán, ale vyvolaných v priebehu projektových prác v doterajšej realizácii vyhotovovania projektovej dokumentácie zdĺhavým a nejasným konaním a zmenami vo vyjadreniach a podaných špecifikovaných parametroch zo strany tretích osôb – správcov technických médií a správcov inžinierskych sietí, ako aj zákonnou potrebou zapracovať do dokumentácie pripomienky a úlohy z rozhodnutia príslušného špecializovaného správneho orgánu v dôsledku vydaného územného rozhodnutia.

Článok II.

Prijaté zmeny a úpravy podľa Dodatku

1. Mení sa dňom prijatia tohto Dodatku zmluvnými stranami pôvodné znenie článku II., bodu 4 pôvodnej Zmluvy takto:

„4. Rámcový termín plnenia pre vyhotovenie a odovzdanie projektovej dokumentácie územného konania a pre podanie územného rozhodnutia v závislosti na vyjadreniach dotknutých orgánov sa stanovuje do 30.12.2021. Rámcový termín plnenia pre vyhotovenie a odovzdanie projektovej dokumentácie stavebného konania a pre podanie podkladov stavebných povolení v závislosti na vyjadreniach dotknutých orgánov sa stanovuje do 31.05.2022. Termín plnenia je na základe návrhu zhotoviteľa počas procesu realizácie oprávnený meniť iba objednávateľ v dôsledku posunov pre procesy vo vybavovaní vyjadrení a stanovísk tretích osôb pri územnom a stavebnom konaní. O tomto sa vyhotoví a zmluvnými stranami prijme príslušný dodatok k zmluve.

2. Dopĺňa sa dňom prijatia tohto Dodatku zmluvnými stranami do pôvodného znenia článku II., pôvodnej Zmluvy nový doplňujúci bod č. 7. textu a to v znení:

takto:

„ 7. Pre zabezpečenie úplnosti a jednoznačnosti zmluvných podmienok sa v súvislosti s plnením článku II., bodu 5. pôvodnej zmluvy zmluvné strany dojednali na pravidle, že príslušné zúčtovanie a fakturáciu za vykonané vecné plnenie v termíne k 31.05.2022 zhotoviteľ vystaví až po získaní súhlasných stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a správcov technických médií a inžinierskych sietí, ktoré je možno pripojiť pre objednávateľa k podaniu žiadosti na vydanie budúceho stavebného povolenia.“

3. Ostatné ustanovenia a v nich obsiahnuté dojednania, pravidlá, práva a povinnosti zmluvných strán z pôvodného znenia Zmluvy ostávajú v celom rozsahu nezmenené a bez akýchkoľvek úprav.

Článok III.

Záverečné ustanovenia Dodatku

1. Tento Dodatok č. 01/2022 k Zmluve o dielo na vyhotovenie PD zo dňa 14.10.2021 je vyhotovený v štyroch identických exemplároch, z toho tri sú určené pre objednávateľa (a jeho zriaďovateľa) a jeden pre zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tohto Dodatku k Zmluve na tretiu osobu bez súhlasu Objednávateľa. O prípadnom návrhu na postúpenie práv a povinností podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upovedomiť a vyžiadať si súhlasné stanovisko objednávateľa, bez ktorého nie je možné takúto právnu úpravu realizovať a akceptovať.

3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku k Zmluve sa stane neplatným, zostávajú ostatné ustanovenia platné, pokiaľ z povahy samotnej pôvodnej Zmluvy alebo z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola uzatvorená, nevyplýva, že takéto neplatné ustanovenie sa nedá oddeliť od ostatného obsahu Zmluvy.

4. Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na oficiálnej webovej adrese objednávateľa. Vzhľadom k tomu, že projekt je financovaný z verejných zdrojov zriaďovateľa, zhotoviteľ je povinný strpieť zverejnenie dokumentácie a zmluvných náležitostí na verejných portáloch objednávateľa a to pri dodržaní zásad GDPR.

6. Zmluvné strany si tento Dodatok k Zmluve prečítali, v celom rozsahu mu porozumeli a na znak súhlasu a prejavu dobrej vôle ho týmto podpisujú.

V Kráľovskom Chlmcí, dňa: 31.03.2022

V Kráľovskom Chlmcí, dňa: 31.03.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

IN S.R.O.
I JEDNOTY 48
ICE
761
02094
: 2120102094