

Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

VEC: Zákazka „Sanácia zosuvu na ceste II/566 Podhorod’ – Ruský Hrabovec“ – Príloha 1. ZoD

17.1.1.1 zoznam subdodávateľov a ich označenie v súlade s právnym predpisom upravujúcim verejné obstarávanie;

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	HOFEX, spol. s r. o. Napájadlá 9 040 01 Košice	0,15 %	Vodorovné značenie krytu	Ing. Zlatica Dančišinová	Opatovská cesta 24/A 040 01 Košice	29.03.1961
2.	TRIS spol. s.r.o. Opatovská cesta 4 040 01 Košice	4,94 %	Dodanie a osadenie oceľových zvodidiel	Ing. Ladislav Kolesár	Opatovská cesta 46/A 040 01 Košice	21.08.1953
3.	ECOSTONE s.r.o. Okulka 8/3, 093 01 Vranov nad Topľou	14,32 %	montáž drôtokamenných košov	Peter Sinčák	Okulka 8/3 093 01 Vranov nad Topľou	28.01.1990

17.1.1.2 určenie osoby hlavného stavbyvedúceho;

Ing. Vladimír Vančíšín

17.1.1.3 určenie osoby zástupcu hlavného stavbyvedúceho;

Ing. Igor Krajník

- 17.1.1.4 *určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku;*
Ing. Peter Chovanec
- 17.1.1.5 *podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovení diela;*
v prílohe
- 17.1.1.6 *zoznam ekvivalentných položiek, ak ich zhotoviteľ uplatnil v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva;*
v predmetnej ponuke sme neuvažovali s ekvivalentnými položkami
- 17.1.1.7 *navrhované umiestnenie sídla vedenia stavby, zariadenia staveniska, betonárky, obal'ovne;*
- **sídlo vedenia stavby : EUROVIA SK, a.s., Staničná 11, 071 65 Michalovce**
 - **zariadenie staveniska : EUROVIA SK, a.s., Staničná 11, 071 65 Michalovce**
 - **sídlo betonárky : ZAPA Michalovce, stavbárov 10, 071 01 Michalovce**
 - **sídlo obal'ovne : OC Zbudza (extravilán obce Zbudza) EUROVIA SK, a.s.**

In
ria

040 17 Kežice

VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁČ V KALENDÁRNÝCH DŇOCH - PRE JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI

začatý 1. dňom od odovzdania a prevzatia staveniska

Príloha 17.1.1.5 k ZOD

Sanácia zosuvu na ceste II/566 Podhorod' - Ruský Hrabovec

mesiac (všeobecne, konkrétny mesiac sa určí po podpise ZOD)	1. mesiac (30 dní)		2. mesiac (31 dní)		3. mesiac (30 dní)		4. mesiac (31 dní)										
dňi	1 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 28	29 - 35	36 - 42	43 - 49	50 - 56	57 - 63	64 - 70	71 - 77	78 - 84	85 - 91	92 - 98	99 - 105	106 - 112	113 - 120
Stavebné objekty (časti)																	
HSV - práce a dodávky HSV																	
1 - Zemné práce																	
2 - Zakladanie																	
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie																	
4 - Vodorovné konštrukcie																	
5 - Komunikácie																	
99 - Presun hmôt																	
9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie																	
VRN - vedľajšie rozpočtové náklady																	
VRN03 - Geodet. práce vykonávané po výstavbe																	
VRN06 - Zariadenie staveniska																	

Ing. Štefan Balint

Príloha 17.1.1.5 k ZOD

