

Košický samosprávny kraj  
Námestie Maratónu mieru 1  
042 66 Košice

**VEC: Zákazka : Stavby na cestách KSK, C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice –  
okolie „III/3295 Boliarov – Bačkovík – stavebná úprava cesty“ – Príloha 1. ZoD**

*17.1.1.1 zoznam subdodávateľov a ich označenie v súlade s právnym predpisom  
upravujúcim verejné obstarávanie;*

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	HOFEX, spol. s r. o. Napájadlá 9 040 01 Košice	0,34 %	Vodorovné značenie krytu	Ing. Zlatica Dančišinová	Opatovská cesta 24/A 040 01 Košice	29.03.1961
2.	TRIS spol. s.r.o. Opatovská cesta 4 040 01 Košice	6,24 %	Dodanie a osadenie oceľových zvodidiel, zábradlia	Ing. Ladislav Kolesár	Opatovská cesta 46/A 040 01 Košice	21.08.1953
3.	GEOVRT s.r.o. Štúrova 27, 040 01 Košice	7,38 %	mikropiloty	Pavel Papáč	Kráľovce 83, 044 44 Kráľovce	08.09.1959
4.	IZOLEX BAU s.r.o. Bačíkova 3023/7 040 01 Košice	13,29 %	práce na mostoch - mostné opory, krídla, dodetónovanie, chemické kotvy, rímasy, izolácie, reprofiliácia, ochrana výstuže,	Ing. Richard Havrila	Strojárskejšká 2966/11A, 040 01 Košice	31.03.1966

- 17.1.1.2 *určenie osoby hlavného stavbyvedúceho;*  
**Ing. Dušan Dvorčák**
- 17.1.1.3 *určenie osoby zástupcu hlavného stavbyvedúceho;*  
**Ing. Marián Žažo**
- 17.1.1.4 *určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku;*  
**Ing. Peter Chovanec**
- 17.1.1.5 *podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovení diela;*  
**v prílohe**
- 17.1.1.6 *zoznam ekvivalentných položiek, ak ich zhotoviteľ uplatnil v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva;*  
**v predmetnej ponuke sme neuvažovali s ekvivalentnými položkami**



Ing. Štefan Balint  
riaditeľ závodu Košice

# VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC

začiatok do 5 dní od účinnosti zmluvy

Stavby na cestách KSK C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice -  
III/3295 Boliarov - Bačkovík - stavebná úprava cesty

mesiac	06/2020				07/2020				08/2020				09/2020				10/2020				11/2020				12/2020				01/2021				02/2021				03/2021				04/2021				05/2021				06/2021				07/2021				08/2021			
týždeň	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.
práca	120 dní												280 dní																																															
časť "A + B" - dopracovanie dokumentácie, zabezpečenie právoplatného povolenia stavby	[Blue bars]																																																											
časť "C" - realizácia																																																												
odovzdanie staveniska pre cesty	[Green bar]																																																											
01 - Boliarov - cesta	[Green bar]																																																											
03 - Bačkovík - cesta													[Green bar]																																															
odovzdanie staveniska pre mosty													[Green bar]																																															
02 - Boliarov - most													[Green bar]																																															
04 - Bačkovík - most													[Green bar]																																															

V Košiciach 12.05.2020



Ing. Stanislav Balmik  
riaditeľ závodu Košice

