

Harmogram prác

1. oprava vnútorných vápenných omietok stropov, stien, klenieb
2. presun hmôt, demontážne a montážne práce (pvc)
3. odmastenie pred náterom + penetrácia + zakrývanie otvorov fóliou, opravy skríň, nátery konštrukcii, omietok
4. elektromontážne prác

Práce budú realizované od dňa podpísania objednávky/zmluvy cca 9.11.2020 do 9.12.2020

PT27
Jarmočná 3. I
IČO: 51
