

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 14/2019

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

### Zmluvné strany:

Objednávateľ

**Košický samosprávny kraj**

Sídlo

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

IČO

35 541 016

zastúpený

**Správa majetku Košického samosprávneho kraja**

sídlo

Tatranská 25, 040 01 Košice

zastúpený

Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ

IČO

42 093 937

DIČ

2022359669

Bankové spojenie

Štátna pokladnica

IBAN

SK68 8180 0000 0070 0028 2732

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach:

zmluvných

realizačných

(ďalej len „objednávateľ“)

Ing. Patrik Pencák, technický námestník

**Zhotoviteľ:**

**BAVIT s. r. o.**

zastúpený:

Ing. Igor Barilík

sídlo:

Husárska 28, 040 01 Košice

IČO:

36734616

DIČ:

2022324623

IČ DPH:

SK 2022324623

bankové spojenie:

číslo účtu:

osoba oprávnená vo veciach

obchodných:

Ing. Igor Barilík

technických:

Ing. Igor Barilík

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

## I. Preambula

Dňa 20.12.2019 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 14/2019, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa realizovať dielo „II. etapa výmaľby spoločných priestorov a schodiska I. a II. nadzemného podlažia v ZZ Mäsiarska č. 27 v Košiciach“ (ďalej len „zmluva“).

Počas realizácie diela zhotoviteľom, boli zistené rozdiely v skutočných výmerách oproti zadaniu vo výkaze výmer. Dodávateľom boli zdokladované navyše výmery oproti zadaniu vo výkaze výmer vypracovaním projektu skutočného zamerania autorizovaným projektantom. Vzniknutými výmerami navyše vznikla požiadavka dodávateľa o práce navyše. Ide o práce, ktoré na základe relevantných a objektívnych dôvodov neboli predvídateľné tak zo strany verejného obstarávateľa ako aj dodávateľa. Tieto neočakávané práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe, zmluvné strany ich nevedeli ani nemohli objektívne

predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre dokončenie diela. Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve.

## II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XVII bod 17.4 zmluvy dohodli na tomto Dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve, ktorý mení nasledujúce ustanovenia:

**1. V Čl. I. za ods. 1.1 sa vkladá nový odsek 1.1.1, ktorý znie:**

„1.1.1 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať „práce navyiac“ uvedené v prílohe č. 2a. Tieto práce navyiac sú súčasťou diela v zmysle bodu 1.3 tejto zmluvy.“

**2. V Čl. VI. ods. 6.2 sa za slová „je uvedený v prílohe č. 2“ vkladajú slová „a prílohe č. 2a“**

**3. V Čl. VI. pôvodné znenie ods. 6.3 sa nahrádza novým nasledovným znením:**

„6.3 Na základe ponuky Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je celková cena Diela v súlade s výsledkom verejného obstarávania vo výške:

**cena diela bez DPH:** 49.800,20 € (štyridsaťdeväťtisícosemsto eur a dvadsať centov)

**DPH 20 %:** 9.960,04 € (deväťtisícdeväťstošesťdesiat eur a štyri centy)

**práce navyiac bez DPH:** (príloha č. 2a) 24.561,86 € (dvadsaťštyritisícpäťstošesťdesiatjeden eur a osemdesiatšesť centov)

**práce navyiac DPH 20 %:** 4.912,37 € (štyritisícdeväťstodvanásť eur a tridsaťsedem centov)

**Celková cena Diela s DPH: 89.234,47€(slovom:osemdesiatdeväťtisícdeväťstošesťdesiatjeden eur a štyridsaťsedem centov)“**

**4.** Týmto dodatkom sa Cenová ponuka ako príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 14/2019 dopĺňa Cenovou ponukou – prác navyiac, ktorá je prílohou č. 2a a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

## III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 14/2019 zo dňa 20.12.2019, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je zhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:

- príloha č. 1 – žiadosť navyše práce a geodetické zameranie plôch
- príloha č. 2a – cenová ponuka.

V Košiciach, dňa 20.3.2020

V Košiciach, dňa 23.3.2020

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

BAVIT s

Správa majetku Košického samosprávneho kraja

11

Ing. ~~18~~  
konateľ

Mgr. Vladimír Mústenfer  
riaditeľ

Správa majetku Košického samosprávneho kraja  
Tatranská 25, 040 01 Košice

**BAVIT, s.r.o.** | Husárska 28, 040 01 Košice, Slovakia Tel. -  
Fax +421 55 625 1122  
Tel. Mobil +421 903 608 537  
E-mail [bavit@bavit.sk](mailto:bavit@bavit.sk)  
ICO: 36734616, IČ DPH: SK2022324623  
DIČ : 2022324323



Správa majetku Košického samosprávneho kraja  
Tatranská 25  
040 01 Košice

Košice, 20.2.2020

Dobrý deň ,

z dôvodu zistenia skutočného rozsahu prác na stavbe II.etapa výmalby spoločných priestorov  
a schodiska I.a II. nadzemného podlažia v ZZ Masiarska ul.č.27 v Košiciach, žiadame Vás o  
odsúhlasenie naviac prác, ,ktoré je potrebné vykonať k celkovému ukončeniu diela.

V prílohe je geodetické zameranie plôch a rozpočet naviac prác.

S pozdravom


Košice, 20.2.2020

Husá

šice

Ing. Igor Barilík

# 3.NP



## VÝKAZ STIEN

ZN.	POPIS	MODEL	OBJEM	PLOCHA
S1	EXISTUJÚCE MURIVO	OMIETKA	92.76 m <sup>3</sup>	371.05 m <sup>2</sup>
			92.76 m <sup>3</sup>	<u>371.05 m<sup>2</sup></u>

## VÝKAZ PLOCH STROPNÝCH DOSIEK

ZN.	POPIS	MODEL	CELK.OBJEM	PLOCHA
P1	VODOROVNÉ PLOCHY	OMIETKA	18.32 m <sup>3</sup>	122.11 m <sup>2</sup>
P2	ŠÍKMÉ PLOCHY SCHODISKA	OMIETKA	0.20 m <sup>3</sup>	19.80 m <sup>2</sup>
			18.51 m <sup>3</sup>	<u>141.91 m<sup>2</sup></u>


512,96 m<sup>2</sup>

Tento výkres je originál a jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa §21.odst. d) zákona č.383/1997 Z.z. ODYSEA c copyright!


Autor Projektu: <b>ODYSEA - PROJEKT s.r.o.</b> Popradská 58/B, 040 01 KOŠICE Slovenská republika tel: +412 (0)905 327 469 e-mail: odysea.projekt@gmail.com web: www.odysea-projekt.sk	Zodpovedný projektant:  Ing.Ladislav Komjáthy autorizovaný stavebný inžinier		
Stavba: <b>POLIKLINIKA STRED</b> Miesto: <b>MASIARSKA UL., KOŠICE</b> Objekt: <b>SO-01 ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE</b>	Stupeň: <b>Projekt pre stavebné povolenie</b>		Sada: Formát: <b>A 3</b>
Investor: <b>SPRÁVA MAJETKU KSK</b>	Dátum: <b>14.FEBRUAR 2020</b>		Číslo výkresu: <b>D-01</b>
Diel: <b>D-Konštrukcie pozemných stavieb /ASR/</b>	Časť: <b>Stavebná</b>		
Názov Výkresu: <b>PODORYS</b>	Mierka: <b>1 : 100</b>		




# 1.NP



# 2.NP



# 3D



# ROZPOČET

Stavba: ZZ Masiarska 27 Košice

Objekt: II.etapa výmalby spoločných priestorov a schodiska

Objednávateľ: Správa majetku VUC Košice

Zhotoviteľ: BAVIT sro

Miesto: Košice

Spracoval: Ing. Barňák

Dátum: 20.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## PSV Práce a dodávky PSV

2	PC6220111	Odstránenie oduých vrstiev,zasolených omietok a všetkých sekundamých vrstiev	m2	236,960	28,50	6 753,36	
3	PC6110001	Konsolidácia omietkovej vrstvy na povrchu	m2	236,960	12,90	3 056,80	
4	PC6110002	Doplnenie vrchnej sadrovej omietky	m2	209,960	52,50	11 022,90	
6	PC6330001	Farebný náter	m2	209,960	20,00	4 199,20	
9	PC0339001	Montáž a demontáž atyp.lešenia	m2	236,000	5,00	1 180,00	
###	PC1033000	Prenájom lešenia	m2	236,000	10,60	2 501,60	
8	Odpoččet	Rekonštrukcia farebnej výmalby na strope 2 np	m2	48,000	86,50	-4 152,00	

**Celkom**

**24 561,86**

HUS

OSICE

02.04.2020