# HMG Postupu výstavby

**Stavba:** Stavebné úpravy mostov - SNV, GL

**Objekt:** 202-00, 549-003 Most cez potok Úhorná pred obcou Smolník

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Strabag s.r.o.

Dátum: 26.1.2021

Covid-19 Karanténa pracovníkov

Zimná údržba - operačný plán údržby ciest

| | Popis | Doba výstavby (mesiace) | | | | Doba výstavby [týždne ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ROK 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROK 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Doba výstavby [týždne ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | Doba výstavby [týždne ] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | .... | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | 1 mesiac = 30 dní | 30 | 60 | 90 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dielo A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dielo B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dielo C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zemné práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zakladanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zvislé a kompletné konštrukcie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vodorovné konštrukcie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Komunikácie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Presun hmôt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zariadenie staveniska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Skúška zaťažiteľnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

STRABAG

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava