Stavby na cesách KSK - C1 Stavebné úpravy ciest v okrese Michalovce, Sobrance a Trebišov

III/3797 Bunkovce - Blatné Remety -stavebná úprava cesty
časť: 1. Stavebná úprava cesty
2. Stavebná úprava cesty - most





Predĺženie celkom o 54 dní (8. týždňov)
od 5. 3. 2021 zahájené pokračovanie stavebných prác, nový termín ukončenia 27.4.2021