Stavby na cesách KSK - C1 Stavebné úpravy ciest v okrese Michalovce, Sobrance a

III/3797 Bunkovce - Blatné Remety -stavebná úprava cesty

časť: 1. Stavebná úprava cesty

2. Stavebná úprava cesty - most

1. Stavebná úprava cesty	Doba	mesiac	1					2
	výstavby	týždeň	1	2	3	4	5	6
Projektové práce								
Inžinierska činnosť								
Zemné práce								
Zakladanie								
Vodorovné konštrukcie								
Komunikácie								
Ostatné konštrukcie a práce - búranie								
Presun hmôt								

2. Stavebná úprava cesty - most	Doba	mesiac	1					2
	výstavby	týždeň	1	2	3	4	5	6
Projektové práce								
Inžinierska činnosť								
Zemné práce								
Zakladanie								
Zvislé a kompletné konštrukcie								
Vodorovné konštrukcie								
Komunikácie								
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
Rúrové vedenie								
Ostatné konštrukcie a práce búranie								
Presun hmôt								
Izolácie proti vode a vlhkosti								

Trebišov

2		3				4				5				6				7				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2		3				4				5				6				7				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

8			9	
30	31	32	33	34

8			9	
30	31	32	33	34