
DODATOK i. 2/2020
uzatvoreni k

ZMLUVA O DIELO EB/RE-OSTR-KE/2019 uzatvorenej dia 19.12.2019

podl'a S 536 a n5sl. zSkona i,513/L99f Zb, Obchodn6ho z5konnika v zneni neskoriich predpisov

ZMLUVN€ STRANY

Ob,ed nSvatel':
Obchodn6 meno: Strednd odbornd 5kola

Sidlo: ostrovsk6ho 1,040 01 Koiice

do: 00893331

Dld: 2021-1-99840

Statutdrny zdstupca: lng. Elena Tibenskd, riaditel'ka ikoly
Opriivnenrl jedna{ vo veciach zmluvntj'ch: lng. Elena Tibenskd, riaditel'ka ikoly
Opriivnenll jednat vo veciach technickr/ch: Ing. Pavol Baro5, technickli dozor investora

Bankov6 spojenie: Stitna poklad nica

IBAN: SK92 8180 0000 0070 0018 8404

SWIFT:

Tel.: +421.556431978
E-mail: skola @ostrovskeho.sk

(d'alej len,,objedndvatel"')

a

zhotovitel':
Obchod n6 meno: EURO-BAU s.r.o.
Sidlo: DLihovd 40,040 01 Kosice

tao: 467 38479
Dli: 202 357 3194
li pre DPH: 5K202 357 3794
obchodnii spolodnost zapisand v oR : okresn6ho srldu Koiice l, oddiel: sro, VloTka iislo 4L2I6lv

Statutdrny zdstupca: lng Dalibor Blizman, konatel'

Osoby oprivnend rokovat vo veciach zmluvnlich: lng Dalibor B izman, konatel'

Osoby oprdvnen6 rokovaf vo veciach technicklch: lng. Pavol Packo, stavbyved ci

Bankov6 spojenie: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a s.

IBAN: 5K64 1111 0000 0013 21315016
SWIFT: U NCRSKBX

Te l.: +421- 907 237 562
Fa x:

E-mail: blizma n @eu ro ba u.sk

Webovd strd nka: www.eurobau.sk
(d'alej len,,zhotovitel"')

objedndvatel'a zhotovitel'd'alej aj ako ,,Zmluvnii strana" alebo aj ako ,,zmluvn6 strany'1



PREAMBULA

v priebehu plnenia zmluvy o dielo EB/RE-OSTR KE/2019, ktorS bola uzatvorend dia 19.12.2019 ako

vlisledok verejn6ho obstardvania nastal stav zodpovedajLici mimoriadnej udalosti v srivislosti so

iirenim koronavirusu COVID 19 vo vezbe na priiat6 opatrenia vydan6 vSlovenskej republike, io
nemohli zmluvn6 strany v dase postupu zaddvania z|kazky, kto16ho vtl'sledkom bolo uzatvorenie

predmetnej Zmluvy o dielo a ani v priebehu jej doterajiieho riadneho plnenia predvidat

V danom stave doslo k nepriaznivej situdcii predmetu zdkazky v stivislosti s dohodnutlim terminom

realiz6cie diela podl'a platnich zmluvnvch podmienok zmluvy o Dielo EB/RE osTR-KE/2019, ao

ohrozuje riadne a vtasn6 ukondenie predmetu z6kazky a nedodrianie terminu stavebnich prdc

z d6vod u:
- meskanie doddvok stavebn6ho materiilu a tovaru vplyvom prijatfch prisnych

opatreniod vyhldsenia mimoriadnej situdcie k dnein6mu driu

- zniZenie pracovnlich kapacit (zamestnancov), ktori sLi na OdR podas prijatich opatreni

proti iireniu koronavirusu COVID 19

- uzavret6 okresy vplyvom nariadenia NR SR podas vel'konodnllch sviatkov

Zdroveri v priebehu realizdcii diela vznikli prdce naviac, kto16 neboli predmetom vizvy objedndvatel'a

a zhotovitel'nemal vedomos{ pred popisom platnej zmluvy o tlchto prdcach naviac, ktor6 sU nutn6

zrealizovat pre ukonienie diela v poZadovanel kvalite

Na zdklade uveden6ho vsnahe predis{ moinlim dopadom na plnenie predmetu zdkazky s prScami

naviac a v snahe zniZit nepriazniv6 dopady srivisiace so iirenim koronavirusu COVID 1,9 nielen na

strane zhotovitel'a ale aj na strane objedndvatel'a, zmluvn6 strany uzatvdrajti tento DoDATOK i.
2/2020 k uzatvorenej zmluve o Dielo EB/RE OSTR KE/2019 zo d(ta 19.12.2OI9, vietko v srilade s 5 18

zdkona d. 343/2Oi.5 Z. z. o verejnom obstardvania o zmene a doplneni niektorich zdkonov a s bodom

20.3 Zmluvy o Dielo s nasledovnlTmi zmenami, ktor6 sa viaTu k cene zmluvy uvedenou v il. Vtl Zmluvy

o dieto v bode 7.6. a k terminovrf m podmienkam na zhotovenie diela uvedenlim v el. x zmluvy

o dielo v bode 10.2 :

a16nok l.

Predmet a rozsah zmien zmluvy o Dielo EB/RE-oSTR-KE/2019

Dodatkom i. 2 sa nahrddza p6vodnV text Zmluvy o Dielo:

v dasti al. Vll cena predmetu zmluvy v bode 7.6 cena za predmet

p6vodn6 znenie

,,Rekonitrukcia Skolsk6ho interndtu"

Dodatku i.2 /2o2o

98 481,08 € bez DPH,

19 696,22 € DPH 20%,

118 177,30 € s DPH,

slovom - devdtdesiatosemtisicityristoosemdesiatjeden,08€

slovom - devdtndsttisicieststodevatdesiatSest,22€

slovom - stoo se m n6 s{tlsicstosed e m d esiatsed em,30€

,,Stavebn6 fpravy v budove Skolsk6ho internetu na 3. nadzemnom podlai["

61.200,40 € bez DPH,

12 240,08 € DPH 20%,

73 440,48€s DPH,

slovom - Sestdesiatjedentisicdvesto,40€

slovom - dvanis{tisicdvestoityridsat,0S€

slovom - sedemdesiattritisicityristoityridsa{,48€ "



T_-

sa nahr6dza nasledovnim znenim textu:

,,Rekonitrukcia Skolsk6ho intern6tu"

99 039,40 € bez DPH,

1,9 807,89 € DPH 20%,

118847,29€sDPH,

62 292,12 € bez DPH,

12 458,42 € DPH 20%,

74750,54 € s DPH,

slovom - devdtdesiatdevaittisictridsatdeviit,40€

slovom - devetnds{tisicosemstoosemstosedem,89€

slovom - stoosemndsttisicosemstoityridsa{sedem'29€

,,Stavebn6 fpravy v budove ikolsk6ho intern5tu na 3' nadzemnom podlaii"

slovom - 5es{desiatdvatisicdvestodevii{desiatdva,12€

slovom dva n 6 sttis ic<tyristo p atd es iatosem,42€

slovom - sedemdesiat<tyritisicsedemstopiitdesiat'54€ "

Hodnota prSc menej a pr6c naviac s identifik5ciou cien poloZiek pr6c menej a prdc naviac tvori

prilohu i. 1 a Prilohu i' 2 k tomuto dodatku'

VPrilohei.lsfidentifikovanepolo:t.yprScmenej.Vprilohe..2stiidentifikovan6poloikypr5c
naviac, priiom hodnota pr6c menej je ui zahrnute v cene prdc naviac'

Hodnota vykonan'!ch pr6c menej bola zahrnut6 do hodnoty.poloiiek realizovanrich

"""rh""*i.fl 
pr5i naviac, priiom celkovS hodnota pr5c naviac je v objektovej ststave diela

,,Rekonitrukcia Skolskeho internitu" vo W;ke 669'99 Eur s DPH a v objektovej sistave diela

,St"u"Une ripravy v budove 5kolsk6ho internStu na 3'nadzmenom podlaii" vo v'iike 1 31"0'06 s DPH

Eur.

a

v dasti Cl. X, Miesto dodania, terminy a lehoty realiz6cie predmetu zmluvy' v bode 10 2

p6vodn6 znenie

,,Termlny plnenia a lehoty realizdcie predmetu tejto Zmluvy:

- Odovzdanie staveniska: do 10 {desa{) pracovnrj'ch dni po nadobudnuti tiiinnosti

tejto ZmluvY,

'Terminzadatiarealiz6ciestavebn6hodiela:ododriaprevzatiastaveniska,
- Termin ukondenia realizdcie stavebn6ho diela:

do 4 (ltyroch) mesiacov odo dha odovzdania staveniska "

sa nahr6dza nasledovnry'm znenim textu:

,,Terminy plnenia a lehoty realizdcie predmetu tejto Zmluvy:

- Odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnrl'ch dni po nadobudnuti ddinnosti

tejto zmluvy,
-Terminza.atiarealizScieStavebn6hodieIa:odod6aprevzatiastaveniska,
- Termin ukondenia realizdcie stavebn6ho diela:

do 6 (Styroch) mesiacov odo dia odovzdania staveniska "



2.3

Zdverein6 ustanovenia

Ostatn6 podmienky Zmluvy o Dielo, kto16 neupravuje, nemeni a nedopida tento Dodatok

t.2 12020 osL|vairi nezmenen6a platiavcelom rozsahu.

Na vztahy medzi Zmluvnllmi stranami vypl'iva.j ce z tohto Dodatku i. 2/2020, ale nim

vr/slovne neupraven6 sa primerane vztahujrl prislu5n6 ustanovenia obchodn6ho zSkonnika,

zdkona overejnom obstardvani a prisluin6 ustanovenia s[vlsiacich vleobecne zAvdzn'{1ch

prdvnych predpisov Slovenskej republiky a ES

Dodatok d. 2l2O2o bude tvorif neoddelitel'ni sddast Zmluvy o Dielo EB/RE-oSTR-KE/2O19

uzavretej ako visledok verejn6ho obstardvania postupom zaddvania zdkazky s nizkou

hod notou dia L9.I2.2o19.

Dodatok d. 2/2020 je vyhotovenv v ityroch rovnopisoch, z toho dva obdrii objedn6vatel'

a dva Zhotovitef.

Dodatok a.2/2020 podlieha povinn6mu zverejiovaniu podfa osobitn6ho predpisu'

Dodatok d.2/2020 nadobrida platnost driom jeho podpisu itatutdrnymi z6stupcami oboch

Zmluvnfch striin a ridinnost driom nasledujricim po dni jeho zverejnenia na webovom portdli

Koiickeho samosprdvneho kraja.

zmluvn6 strany vyhlasujri, ie si text tohto Dodatku t.2l2o2o riadne a d6sledne preditali,

porozumeli jeho obsahu a prdvnym ridinkom z nej vypl'ivaj[cich. Ich zmluvn6 prejavy

s dostatoane jasn6, urdit6 a zrozumitel'n6. Podpisuj[ce osoby sri oprdvnen6 k podpisu tohto

Dodatku d. 2l2o2o a na znak slobodn6ho a vdineho stihlasu Dodatok i. 2/2020 podpisali.

2.4

2.5

2.6

2.7

Prilohy:

Priloha d.1- Rozpodet s menei prdcami (ku Dodatku 4.2/2020)

Priloha i.2 - Rozpodet s prdcami naviac (ku Dodatku d.2/2020)

V Koiiciach, A,ia.P..K..'.V,
'.242a

za obiednSvatel'a:

Strrdnl odbomA 6kola
OlDov!rcno I

- 

.-..-_ltto0ll(olico

^ ^ ^ /11.,)27
v Ko<ici a ch. d ia.. d!....!....,. 1.u-.:. :?...............

za zhotovitel'a:

E

-rtt-{
EURo-B4uJ

-

wrYxr.Gurobs[.gl

EURO-BAU s,r.o.
Dihovl40

040 01 Koal(e

tao:46 738 479
taDpH sK 2a23s73i94

lng. Dalibor Blizman

konatel' EU RO-BAU s.r.o.

!,/'tt'
lng. EIena Tibenskii

riaditelka



t

KRYCI LIST ROZPOCTU

kcia Skolsk6ho intern6tu a Stavebn6 ripravy v budove

internatu na 3.nadzemnom podla;i- Menej prace

oslrovsk6ho 1 KoS ce 040 01

RO BALI s r.o

lng. Packo Pavo

1 KoS ce

LE DPH

sK2A235137 94

Mern6 a idelov6 jednotky

Podet Naklady / 1 m.j. Podet Neklady / 1 rn l Podet Neklady/1mj.

Rozpodtov6 nAklady v EUR

C Vedl'ajiie rozpo6tov6 naklady

13 GZS o oo

14 Projektov6 pr6ce 0,00

15 Stazene podm enky 0,00

16 Vp yv prostredia 0.00

17 lne vRN o oo

18 VRN z rozpodtu 0,00

19 VRN (r. 13-18) 0,00

22 Ostatne naklady 0,00

I Pr6ce naddas

I Bez pevnei Podl

10 Kultrrna pamiatka

11

B Doplnkov6 n5kladY

l2 DN (r.8-11)

21 Kompl dlnnosf 0,00

ZeHadnA rozp. nakladY

HSV Doddvky 0 00

l/ontez 134,80

PSV Dod6vky 0,00

Montdz 0,00

5 "M" Dodavky 357,50

6 Mont6: 8.50

7 zRN {r. 1-6) 0,00

2o HZS 0,00

A

1

2

3

D Celkov6 n6kladY

23 Suaet 7 12, 19'22 366,00

24 DPH 2000 %2366,00 73,20

25 Cena s DPH (r. 23-24) 439,20

D6tum a podpis Ped atka

Objedn6vatel'

Datum a podpis Pealatka

26 Dodavky objednevate a 0 00

27 Kizave da aika 0,00

28 Zvihodnenie 0,00

\
EU Ro-BALI
@@!g

wwwfdggh&.sl

EURO-BAU s.r.o.
Dlrtiovl40

04rl01 Koi c€

ct) 4c 738 419
i:pir::r zoltrz:lzs4
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nizov stavby
Rekonstrukcia Skolsk6ho internittu a Stavebnd !ipravy v budove

kolsk6ho internAtu na 3.nadzemnom podlazi - Viac prace J KSO

EiO

lMiesto

eo

1. Koiice

C DPH

Objedn6vatel'

Projektant

Zhoiovitel'

Spracova

Ostrovskeho 1 KoS ce 040 0 1

EURO BALI s r.o

lno Packo Pavol

46138419 sK2023573794

Rozpoaet 6islo CPV

CPA

Mern6 a i6elov6 jednotky

Podet Neklady/1m j Podet Nikady/ lm.l. Podei Naklady / 1 m.j.

Rozpodtov6 n6klady v EUR

A

1

Zekladne rozp- naklady

HSV Dodrvky 0,00

000

3 PSV Dod6vky 0,00

4 [,4ontaz 2 416,04

5 "M" Dodavky 0,00

6 N,,IonteZ 0,00

7 zRN (r. 1-6) 0,00

20 HZS 0,00

B

8

Doplnkov6 neklady

Prace naddas

Bez pevnej podl.

KLrlt!rna pamiatka10

11

l2 DN (r.8-'ll)

21 Komp ainnost 0,00

C Vedl'ajaie rozpodtov6 naklady

13 cZS 0,00

14 Projektov6 prece 0,00

15 Sta:ene podnrienky 0,00

16 Vp yv prostredia 0,00

T7 ne VRN 0 00

18 VRN z rozpodtu 0.00

19 VRN (r. 13-18) 0 00

22 Ostatne naklady 0 00

P rojektant

Detumapodps Peaiaika

Objednavatel'

Datunr a podpls

Zhotovitel' 
A
q^;

Datumaoodos / 
"

EURO-BAU s.r.o.
DLtrhovi 40

040 0t Koi.e

- )aa:46 t )n 479
c DP i !k ,r2:c7?70i

D Celkov6 n6klady

23 srae17.12 19-22 2 416,04

24 DPH 2AA0 %22A16A4 403,21

25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 419,25

Pripodty a odpoaty

26 Doddvky objedndvate a 0,00

21 Klzave da alka 0,00

28 Zvihodnen e 0.00
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