
 
 

Žiadosť o zmenu projektu 

 
 
 

 

Názov a sídlo prijímateľa Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54/5, Nižná Slaná 

Názov projektu Park pre Nižnoslanskú Baňu 

Registračné číslo zmluvy 
o poskytnutí dotácie: 

DS/0050/2021 

Výzva DS/2021 

 
 
 

Týmto žiadam o  nasledovnú zmenu projektu: 

 

1. Pôvodné znenie projektu  

Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. 

V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie 

pôvodné rozpočtové položky. 

Odpadkové koše - 7 ks 1 260,00 € 

Lavičky - 4 ks   600,00 € 

Stojany na bicykle - 2 ks 80,00 € 

Obrubníky   2 000,00 € 

Jemný štrkový výsyp  300,00 € 

 

Ustanovenie v zmluve, čl. III: 

4. Prijímateľ je oprávnený realizovať projekt odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a  

zaväzuje sa ho realizovať v termíne do 31.10.2021. Uvedeným nie je dotknuté ustanovenie bodu 

22 tohto článku zmluvy. 

 

 

 



2. Navrhované znenie projektu  

 Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti  Žiadosti o poskytnutie dotácie. 

V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie 

navrhované rozpočtové položky. 

Odpadkové koše - 4 ks 260,00 € 

Lavičky - 4 ks   900,00 € 

Stojany na bicykle - 2 ks 80,00 € 

Obrubníky   2 200,00 € 

Jemný štrkový výsyp  800,00 € 

 

Ustanovenie v zmluve, čl. III: 

4. Prijímateľ je oprávnený realizovať projekt odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a  

zaväzuje sa ho realizovať v termíne do 30. 11. .2021. Uvedeným nie je dotknuté ustanovenie bodu 

22 tohto článku zmluvy. 

 

 

3. Zdôvodnenie zmeny 

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa 

projektu a na rozpočet projektu. 

Prijímateľ prepočítal potrebu odpadkových košov na území parčíku podľa toho, ako husto sú 

zastúpené aj inde v obci a hodlá radšej miesto toho vysypať chodníky väčšou vrstvou štrku pre 

lepšiu funkčnosť parčíku a taktiež reflektuje zvyšujúce sa ceny za materiál v stavebníctve. 

 

Realizácia projektu je nastavená na príliš skorý termín, preto si prijímateľ žiada ponechať 

väčšiu rezervu pri riešení a realizácií oprávnených aktivít.  

 

4. Podpis 

Titul, meno a priezvisko 

štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa:  Tibor Jerga 

 

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa .................................................................... 

 

Miesto podpisu: Nižná Slaná 

Dátum podpisu: 15. 10. 2021 

 



 


