
 

 

Žiadosť o zmenu projektu 

 
 

 

 

Názov a sídlo prijímateľa ENJOY THE RIDE, Klimkovičova 34, 040 23 Košice 

Názov projektu Freestyle pre východ 

Registračné číslo zmluvy 
o poskytnutí dotácie: 

DS/0053/2021 

Výzva DS/2021 

 
 

 

Týmto žiadam o  nasledovnú zmenu projektu: 

 

1. Pôvodné znenie projektu  

Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. 

V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie 

pôvodné rozpočtové položky. 

 Spôsob realizácie projektu: 

Prevažná časť aktivít projektu bude realizovaná formou dobrovoľníckych aktivít. Naplnenie 

definovaných cieľov projektu dosiahneme realizáciou nasledovných aktivít: 1.Prierezová 

aktivita - Propagácia(pravidelné informovanie o priebehu realizácie aktivít projektu 

prostredníctvom informačných kanálov počas realizácie projektu minimálne propagačných 6 

príspevkov)(07-10.2021)/ 2.Nákup potrebného materiálu (drevený a spojovací materiál, 

náterové hmoty a prenájom vybavenia -strojov): priebežne podľa potreby/ 3.Likvidácia 

existujúcich nevyhovujúcich rozjazdových rámp (demontáž, likvidácia odpadu) - odvoz 

dreveného materiálu do zberného dvora (07.2021)/4.Zemné práce (príprava podkladu pre 

vybudovanie nových rámp - svahovacie a betonárske práce) (07-08.2021)/ 5.Príprava materiálu 

konštrukcie nových rozjazdových rámp (rezanie, ošetrenie pred poveternostnými vplyvmi) 

(08.2021) /6.Montáž a osadenie nových rozjazdových rámp (montáž rámp pod dohľadom 

drevárskej firmy) (08.2021)/ 7.slávnostné otvorenie rozjazdových rám pri príležitosti realizácie 

5. kola slovenského pohára vo freestyle bmx (29.8.2021) a s tým spojená propagácia výsledkov 

projektu. Realizácia aktivít projektu bude personálne zabezpečená dobrovoľníkmi, ktorí sa o 

cykloareál starajú. Za realizáciu projektu a jeho výsledkov bude zodpovedný štatutárny 

zástupca združenia. Z technického hľadiska bude projekt zabezpečený formou mentoringu s 

drevárskou firmou, s ktorou sme návrh rámp konzultovali. Riziká - nevyhovujúce počasie. 



Názov výdavku Čiastka - oprávnený výdavok 

prenájom stavebný mechanizmus 408,00 € 

betón B 20 1 112,00 € 

Kotvenie U 160x160 široké 250 TZN 306,00 € 

drevený materiál (hranoly 160 mm x 160 mm x 6000 mm) stĺpy 836,40 € 

drevený materiál (lata 75 mm x 150 mm x 6000 mm) kleštiny 627,60 € 

drevený materiál (lata 75mm x 100 mm x 6000 mm) zavetrenie, stĺpik 
zábradlie 

418,40 € 

drevený materiál (hranol 120 mm x 150 mm x 6000 mm) trám 627,30 € 

drevený materiál (fošňa 40mm x 100 mm x 5000 mm) zábradlie 342,40 € 

drevený materiál (fošňa 40mm x 200 mm x 5000 mm) schody 171,20 € 

vodovzdorná protišmyková preglejka (2500mm x 1250 mm x 18mm) 654,00 € 

podlaha ( fošňa 22mmx100mmx4500mm) 439,20 € 

náterové hmoty (ošetrenie proti poveternostným vplyvom olej) 168,00 € 

spojovací materiál (Konštrukčný vrut 10x140 TH) 42,00 € 

spojovací materiál (Konštrukčný vrut 10x100 TH) 51,00 € 

spojovací materiál (skrutka do dreva 3,5x30 ) 24,00 € 

spojovací materiál (Skrutka metrická 20x190) 52,00 € 

prenájom miešačka 120,00 € 

prenájom hutniaca vibračná platňa, zemný vrták 210,00 € 
 

 
 

2. Navrhované znenie projektu  

 Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti  Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, 

že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované 

rozpočtové položky. 



 Spôsob realizácie projektu: 

Prevažná časť aktivít projektu bude realizovaná formou dobrovoľníckych aktivít. Naplnenie 

definovaných cieľov projektu dosiahneme realizáciou nasledovných aktivít: 1.Prierezová 

aktivita - Propagácia(pravidelné informovanie o priebehu realizácie aktivít projektu 

prostredníctvom informačných kanálov počas realizácie projektu minimálne propagačných 6 

príspevkov)(10-11.2021)/ 2.Nákup potrebného materiálu (drevený a spojovací materiál, 

náterové hmoty a prenájom vybavenia -strojov): priebežne podľa potreby/ 3.Likvidácia 

existujúcich nevyhovujúcich rozjazdových rámp (demontáž, likvidácia odpadu) - odvoz 

dreveného materiálu do zberného dvora (10.2021)/4.Zemné práce (príprava podkladu pre 

vybudovanie nových rámp - svahovacie a betonárske práce) (10-11.2021)/ 5.Príprava materiálu 

konštrukcie nových rozjazdových rámp (rezanie, ošetrenie pred poveternostnými vplyvmi) 

(11.2021) /6.Montáž a osadenie nových rozjazdových rámp (montáž rámp pod dohľadom 

drevárskej firmy) (11.2021)/ 7.slávnostné otvorenie rozjazdových a s tým spojená propagácia 

výsledkov projektu. Realizácia aktivít projektu bude personálne zabezpečená dobrovoľníkmi, 

ktorí sa o cykloareál starajú. Za realizáciu projektu a jeho výsledkov bude zodpovedný 

štatutárny zástupca združenia. Z technického hľadiska bude projekt zabezpečený formou 

mentoringu s drevárskou firmou, s ktorou sme návrh rámp konzultovali. Riziká - nevyhovujúce 

počasie.  

 

Názov výdavku Čiastka - oprávnený výdavok 

Kotvenie U 160x160 široké 250 TZN 306,00 € 

drevený materiál (hranoly 160 mm x 160 mm x 6000 mm) stĺpy 836,40 € 

drevený materiál (lata 75 mm x 150 mm x 6000 mm) kleštiny 627,60 € 

drevený materiál (lata 75mm x 100 mm x 6000 mm) zavetrenie, stĺpik 
zábradlie 

418,40 € 

drevený materiál (hranol 120 mm x 150 mm x 6000 mm) trám 627,30 € 

drevený materiál (fošňa 40mm x 100 mm x 5000 mm) zábradlie 342,40 € 

drevený materiál (fošňa 40mm x 200 mm x 5000 mm) schody 171,20 € 

vodovzdorná protišmyková preglejka (2500mm x 1250 mm x 18mm) 654,00 € 

podlaha ( fošňa 22mmx100mmx4500mm) 439,20 € 

náterové hmoty (ošetrenie proti poveternostným vplyvom olej) 77,50 € 

Spolu 4 500 € 
 

 

3. Zdôvodnenie zmeny 

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu 

a na rozpočet projektu. 



V rámci schváleného projektu žiadame o 2 zmeny. Prvou zmenou je harmonogram realizácie 

aktivít projektu a to z dôvodu predĺženia doby hodnotenia projektov, podpísania zmlúv 

a získania finančných prostriedkov. Naše občianske združenie nedisponuje finančnými 

rezervami, ktoré by nám umožnili projekt realizovať vopred, bez získania finančných 

prostriedkov.  

Druhou zmenou je prispôsobenie rozpočtu schválenej zníženej sume. Chýbajúce finančné 

prostriedky bude združenie financovať z vlastných zdrojov.  

 

4. Podpis 
 

Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa:  ..................................... 
 
 
Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa .................................................................... 
 
 
Miesto podpisu: ..................................... 
 
 
Dátum podpisu: ..................................... 
 

       


