Dodatok k zmluve o dielo zo dna 18. 07. 2019

na stavebné prace uzavreta podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni medzi

Objednavatel’: Gymnazium Opatovska cesta 7, KoSice
V zastlpeni: Mgr. Lenka Hézselyova

Sidlo: Opatovska cesta 7, 040 01 Kosice

ICO: 00162159

Cislo Gi¢tu - IBAN: SK78 8180 0000 0070 0019 1566

~ (dalej len ,,objednavatel’™)

a
Zhotovitel: - EURO-BAU . r. o.
Sidlo : Duhova 40, 040 01 Kosice
V zastOpeni: Ing. Dalibor Blizman
Bankové spojenie: UniCredit bank
Cislo aétu - IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016
ICO: 46738479
DIC : 2023573794
Zapisany v

(dalej len ,,zhotovitel'")

Clanok I.
VSeobecné ustanovenia

Na ziklade dohody medzi zmluvnymi stranami sa uzatvara Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo zo dna
18.07. 2019 v tomto zneni:

1. Clanok II. Predmet zmluvy sa dopiiia o bod 2.9, ktory bude zniet": ,,Zhotovitel na zéklade
zistenych potrieb, ktoré vznikli pocas realizacie prac uskutoéni naviac prace, ktoré su
uvedené v prilohe ¢. 1 tohto Dodatku a st jeho neoddelitel'nou si¢ast'ou*.

2. Clanok I1I. Miesto a ¢as zhotovenia diela sa v bode 3.3 terminy realizacie, pismeno ¢)
meni a bude zniet”: ,,Dokoncenie realizacie: do 06.09.2019%.

3. Clanok IV. Cena, platobné podmienky, ods. 4.7 meni a bude zniet’:
»Zmluvnd cena je:  Celkova cena bez DPH: 40.234,12 €
DPH 20 % 8.046,83 €
Celkova cena s DPH: 48.280,95 €



Clanok II.
Spolo¢né, prechodné a zaverefné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostavaju v platnosti.

2. Tento dodatok ¢. 1 nadobutda platnost” dilom podpisu tohto dodatku ¢. 1 a G¢innost” diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

3. Tento dodatok je vyhotoveny v troch rovnopisoch, pricom objednéavatel’ obdrzi dva
rovnopisy a zhotovitel jeden.

4. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze obsah tohto dodatku ¢. 1 je zrozumitelnym a urcitym
prejavom ich slobodnej vdle, ktory nebol urobeny v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok, ktoré by mohli spdsobit’ jeho neplatnost, na znak ¢oho pripdjaju svoje
podpisy.
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nézov stavby Gymnézmr.n Opatovska 7, Kosice - rekonstrukcia jedalne a kuchyne, JKSO
prace na viac
ECO
Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel Gymnazium 00162159
Projektant
Zhotovitel EURO-BAU s.r.0. 46738479 SK2023573794
Spracoval Ing. Marcel Hockicko
Rozpocet ¢islo Dna Poloziek CPV
| | [Pr7ao9 | D CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C VedrajSie rozpoctové naklady
1 HSV Dodavky 2 058,43 | 8 Prace nad¢as 13 GZS 0,00
2 Montaz 2 544 25 | 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 3 850,25 |10 Kulturna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 2781,20 |11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 11 234,13 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. ginnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Suget 7,12, 19-22 11 234,13
Datiin:a podple Pediatka 24 DPH 20,00 %z 11 234,13 2 246,83
Objednavatel R
. GYMNAZIUWN 25 Cena s DPH (r. 23-24) 13 480,96
itovskad cesta 7, KoSice
1
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis ~Peciatka
Zhotovitef 07/ }—‘ /\r-k EURO_BA.U S.I.04 6 Dodavky objednavatela 0,00
. \ Dahova 4Q
—_— 04001 Kosicg ) }
IRO-BAU I€0: 46 738 474 47 Klzava dolozka 0,00
=2 |C DPH: SK 2023573794 ] ) _ 0
Datum a podpis ~ / L petatka____ . __ 28 Zvyhodnenie 0,00




Objekt:

Objednavatel: Gymnazium
Zhotovitel: EURO-BAU s.r.o.

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Gymnazium Opatovska 7, KoSice - rekonstrukcia jedalne a kuchyne, prace na viac

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Miesto: Datum: 31.7.2019

Kod Popis Dodéavka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom Sut celkom
HSV Prace a dodavky HSV 2 058,431 2 544,251 4 602,682 5,360 8,358
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 0,328 198,259 198,587 0,017 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 2 058,103 313,881 2 371,984 5,343 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,000 2032,111 2 032,111 0,000 8,358
PSV_ Prace a dodavky PSV 3 850,246 2781,198 6 631,444 4,699 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 160,908 249,876 410,784 0,074 0,000
766 Konstrukcie stolarske 1823,611 240,242 2 063,853 0,279 0,000
767 Kons$trukcie dopinkové kovové 5,803 249,935 255,738 0,029 0,000
772 Konstrukcie stolarske 0,000 322,984 322,984 0,000 0,000
781 Obklady 1417,404 1.304,501 2721,905 4,137 0,000
784 Malby 442,520 413,660 856,180 0,180 0,000
Celkom 5908,677 5 325,449 11 234,126 10,059 8,358
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ROZPOCET

Stavba: Gymnazium Opatovska 7, KosSice - rekonstrukcia jedalne a kuchyne, prace na viac
Objekt:

Objednavatel: Gymnazium

Zhotovitel: EURO-BAU s.r.o. Spracoval: Ing. Marcel Hockicko
Miesto: Datum: 31.7.2019
; % ; Mnozstvo Cena Hmotnost
(o7 Kod polozky Popis MJ colkoi jednotkové Cena celkom ko
HSV Prace a dodavky HSV 4 602,682 5,360
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 198,587 0,017
Osadenie ocelovych valcovanych nosnikov I, IE, U, UE, L do
1 1413941129 pripraveného otvoru ks 1,000 198,587 198,587 0,017
4 Vodorovné konstrukcie 2 371,984 5,343
2 |776990105 Vysavanie podkladu pred kladenim povlakovyck podlah m2 102,710 1,002 102,915 0,000
Cementova samonivelizacna stierka BAUMIT Nivello 30,
3 |632450320 triedy CT-C25-F5, hr. 50 mm m2 102,710 22,092 2 269,069 5,343
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 032,111 0,000
4 725706812 Demontaz zariadovacich predmetov kuchyne sub. 1,000 300,000 300,000 0,000
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek
5 978059530 vnutornych nad 2 m2, -0,06800t m2 72,420 7,611 551,189 0,000

Buranie prie¢ok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z
tehal palenych, pinych alebo dutych hr. do 150 mm, -

6 (962031132 0,19600t m2 1,980 12,601 24,950 0,000
Vyburanie drevenych ramov okien jednoduchych plochy do 2

7 968062245 m2, -0,03100t m2 2,160 9,802 21,172 0,000
Vyburanie drevenych vnutornych obloZeni vykladov, ostenia a

8 [968062991 obkladov stien, -0,00400t m2 65,000 4,472 290,680 0,000
Vyburanie drevenych ramov okien jednoduchych plochy nad 4

9 (968072240 m2, -0,03400t m2 75,900 2,670 202,653 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podlazie

10 [979011111 nad alebo pod zakladnym podlazim t 8,358 9,440 78,900 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé dalSie

11 (979011121 podlazie t 16,760 6,616 110,884 0,000

12 1979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 8,358 12,330 103,054 0,000
QOdvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku za kazdy dalsi 1

13 (979081121 km t 133,728 0,393 52,555 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10

14 [979082111 m t 8,358 9,527 79,627 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za

15 1979082121 kazdych dal$ich 5 m t 25,074 1,072 26,879 0,000
Nakladanie alebo prekladanie na dopravny prostriedok pri

16 979086112 vodorovnej doprave sutiny a vyburanych hmét t 8,358 4,513 37,720 0,000
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ),

17 1979089012 ostatné t 8,358 18,168 151,848 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 6 631,444 4,699
764 Konstrukcie klampiarske 410,784 0,074

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf

18 (764410440 plechu, vratane rohov r.8. 250 mm m 33,000 12,448 410,784 0,074
766 Konstrukcie stolarske 2 063,853 0,279

19 [766621081  [Montaz okna plastového na PUR penu [ks | 4,000 62,534| 250,136 0,001 //
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Plastové okno dvojkridiové OS+O, vx§ 1300x2200 mm,
20 |611410005100 |izolacné dvojsklo, 6 komorovy profil ks 1,000 290,722 290,722 0,108
Plastové okno dvojkridlové OS+0, vx§ 2300x2200 mm,
21 |611410005200 |izolacné dvojsklo, 6 komorovy profil ks 1,000 372,116 372,116 0,117
22 |611410000100 |Plastové okno vysuvné na vydaj stravy ks 2,000 486,606 973212 0,044
Montaz parapetnej dosky plastovej $irky do 300 mm, dizky
23 |766694143 1600-2600 mm ks 7,000 10,847 75,929 0,002
Parapetnéa doska plastova, $irka 200 mm, kombrkova
24 |611560000300 |vnutorna, biela m 7,000 14,534 101,738 0,007
S povrchovou féliou odolnou voci narazom, poskriabaniu a oderu,
rezané na mieru, celkové dizka 6m.
767 Konstrukcie doplnkové kovové 255,738 0,029
Demontaz pévodnych ocelovych mrezi s ulozenim,s
25 [953941212 opatovnou montazou ks 7,000 36,534 255,738 0,029
772 Konstrukcie stolarske 322,984 0,000
D+M dvere pIné 110 x 2100 mm, klucka, $titok, vr. ocelovej
26 |766000001 zarubne, vyburanie otvoru, odvoz sute, vyspravky ks 1,000 322,984 322,984 0,000
781 Obklady 2721,905 4,137
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych do
27 (781441022 malty vel. 200x250 mm m2 72,420 19,941 1444127 3,300
Obkladacky keramické pérovinové jednofarebné hladké Ixv
28 597640001200 |200x250 mm m2 79,662 16,040 1277,778 0,836
784 Marby 856,180 0,180
29 (784402801 Odstranenie malieb o$krabanim, vysky do 3,80 m m2 65,000 0,878 57,070 0,000
Oprava stierky stien, uprava povrchu v rozsahu min. 30 %
30 |784482921 vy$ky nad 3,80 m m2 65,000 2,055 133,575 0,081
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov vysky
31 |784410100 do 3,80 m m2 65,000 0,800 52,000 0,007
Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne
nanasané toénované s bielym stropom dvojnasobné na
32 |784452471 jemnozrnny podklad vy$ky do 3,80 m m2 65,000 1,974 128,310 0,021
Umyvatelny nater na stenach, sokloch ( Actin lak ) na podklad
33 |784464221 jemnozrnny vy$ky do 3,80 m m2 65,000 7,465 485,225 0,071
Celkom 11 234,126 10,059
l
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