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021-2021
ČASŤ II. – Cesta do komunity – výstavba (novostavba) dvojdomu – ul. 

Zámočnícka
01.03.22 23.11.22 268

I. Prevzatie a zriadenie staveniska 01.03.22 07.03.22 7

1.

montáž oplotenia, osadenie skladových buniek, sociálneho zázemia pre zamestnancov, 

kontajnerov na odpady, určenie vnútrostaveniskovej dopravy 01.03.22 07.03.22 7

II. Realizácia stavebného diela 07.03.22 21.11.22 260

  001 SO 01 - Hlavný objekt 07.03.22 13.10.22 221

    001.1 1. časť ASR + ST 07.03.22 07.10.22 215

      HSV Práce a dodávky HSV 07.03.22 28.09.22 206

        1 Zemné práce 07.03.22 21.03.22 15

          121101112Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3
07.03.22 08.03.22 2

          131201101Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 09.03.22 11.03.22 3

          131201109Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3

          132201102Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 12.03.22 16.03.22 5

          132201109Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s 

urovnaním dna v hornine 3
          162501122Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m 09.03.22 16.03.22 8

          162501123Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, 

príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

          167101102Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 09.03.22 16.03.22 8

          171201202Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 09.03.22 16.03.22 8

          171209002Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

          174101001Zásyp sypaninou z výkopov, so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 

m3, 18.03.22 21.03.22 4

          174101001.1Zásyp sypaninou z výkopov, so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 

m3, zemina z výkopov 18.03.22 21.03.22 4

          175101102Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny 17.03.22 17.03.22 1

          181101101Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia - ručné dočistenie rýh 17.03.22 17.03.22 1

        2 Zakladanie 18.03.22 08.04.22 22

          215901101Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a 

nesúdržných 18.03.22 19.03.22 2

          271571111Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 19.03.22 21.03.22 3

          271573001Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm 19.03.22 21.03.22 3

          273321312Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 01.04.22 02.04.22 2

          273351215Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce 28.03.22 29.03.22 2

          273351216Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce 08.04.22 08.04.22 1

          273362021Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 29.03.22 31.03.22 3

          273362021.1Výstuž základových dosiek - dištančný pás AVI Dista 90mm 29.03.22 31.03.22 3

          274271302Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm 21.03.22 23.03.22 3

          274271303Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm 23.03.22 28.03.22 6

          274321312Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 29.03.22 29.03.22 1

          274361825Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 21.03.22 28.03.22 8

          275321312Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 01.04.22 02.04.22 2

        3 Zvislé a kompletné konštrukcie 11.04.22 30.06.22 81

          311231721Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ UNI 30 P 12,5 brúsených na pero a drážku, na 

lepidlo (300x247x249) 11.04.22 17.06.22 68

          311231722Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ UNI 25 P 12,5 brúsených na pero a drážku, na 

lepidlo (250x247x249) 11.04.22 17.06.22 68

          317161101Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 1250 mm, svetlosť 

do 850 mm 06.06.22 15.06.22 10

          317161102Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 1500 mm, svetlosť 

do 1100 mm 06.06.22 15.06.22 10

          317161103Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 1750 mm, svetlosť 

do 1350 mm 06.06.22 15.06.22 10

          317161105Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 2250 mm, svetlosť 

do 1850 mm 06.06.22 15.06.22 10

          317161106Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 2500 mm, svetlosť 

do 2100 mm

06.06.22 15.06.22 10

          317161107Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 2750 mm, svetlosť 

do 2350 mm

06.06.22 15.06.22 10

          317161108Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 3000 mm, svetlosť 

do 2600 mm

06.06.22 15.06.22 10

          317161202Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm 06.06.22 15.06.22 10

          317161206Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm 06.06.22 15.06.22 10

          317161207Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm 06.06.22 15.06.22 10

          317161208Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm 06.06.22 15.06.22 10

          317161257Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm 06.06.22 15.06.22 10

          331321410Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 

25/30

20.06.22 20.06.22 1

          331351101Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce 15.06.22 18.06.22 4

          331351102Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce 30.06.22 30.06.22 1

          331361821Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505 15.06.22 18.06.22 4

          342243104Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238) 17.06.22 30.06.22 14

          342243106Priečky z tehál pálených HELUZ 10 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238) 17.06.22 30.06.22 14

        4 Vodorovné konštrukcie 10.03.22 20.07.22 110

          413321414Betón nosníkov, železový tr. C 25/30 29.06.22 30.06.22 2

          413351107Debnenie nosníka zhotovenie-dielce 15.06.22 27.06.22 13

          413351108Debnenie nosníka odstránenie-dielce 15.07.22 15.07.22 1

          413351215Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie 15.06.22 27.06.22 13

          413351216Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie 15.07.22 15.07.22 1

          413361821Výstuž  nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505 17.06.22 28.06.22 12

          417278112Vencovka HELUZ U 240x238x240 18.07.22 20.07.22 3

          417278113Vencovka HELUZ U 300x238x240 18.07.22 20.07.22 3

          417321515Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 29.06.22 30.06.22 2

          417361821Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 17.06.22 28.06.22 12

          417391151Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným 

polystyrénom

15.06.22 27.06.22 13

          451573111Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm 10.03.22 11.03.22 2

        6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 19.04.22 22.09.22 139

          610991111Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií 13.06.22 14.06.22 2

          612465116Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ 29.07.22 04.08.22 5

          612465126Vnútorná omietka stien, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, hr. 10 mm 01.08.22 19.08.22 17

          620991121Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. 

zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom

13.06.22 14.06.22 2

          621462232Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 2 mm 12.09.22 14.09.22 3

          622464232Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 2 mm 02.09.22 09.09.22 7

          622465111Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit, jemnozrnná 16.09.22 22.09.22 6

          625251281Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 50 mm - štandardné riešenie , vrát. kotiev, 

lepidla, sklomriežky

15.08.22 31.08.22 14

          625251302Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - štandardné riešenie, vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky 15.06.22 31.08.22 65

          625251338Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm  - minerálne riešenie,  vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky 15.06.22 31.08.22 65

          625251372Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie 15.06.22 31.08.22 65

          625251385Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm  - riešenie pre sokel (XPS),  vrát.kotiev, lepidla, 

sklomriežky

19.04.22 06.05.22 15

          625251646Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 100 mm - minerálne riešenie, vrát.kotiev, 

lepidla, sklomriežky

15.08.22 31.08.22 14

          632001011Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE 16.05.22 19.05.22 4

          632477004Liaty samonivelačný poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.59 mm 19.05.22 24.05.22 6

        9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10.06.22 28.09.22 91

          931961116Vložky do dilatačných škár zvislé, z XPS dosky hr. 20 mm 27.06.22 08.07.22 10

          941941031Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m 10.06.22 14.06.22 5

          941941191Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m          941941831Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 

m

26.09.22 28.09.22 3

          941955001Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

          944944103Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit 10.06.22 14.06.22 5

          944944803Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit 26.09.22 28.09.22 3

          952901111Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m

          953945101Soklový profil SL 14 (hliníkový) 15.06.22 17.06.22 3

          953945111Rohová lišta hliníková 01.07.22 31.08.22 51

          953996121Okenný APU profil s integrovanou tkaninou 01.07.22 31.08.22 51

          953996621Nadokenný profil s priznanou okapničkou (plastový) 01.07.22 31.08.22 51

          974031132Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm,  -

0,00600t

15.08.22 26.08.22 11

          974031142Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm,  -

0,00900t

24.08.22 31.08.22 6

        99 Presun hmôt HSV

          998011001Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

      PSV Práce a dodávky PSV 08.04.22 21.11.22 228

        711 Izolácie proti vode a vlhkosti 08.04.22 27.04.22 20

          711111001Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena 25.04.22 27.04.22 3

          711112001Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena 25.04.22 27.04.22 3

          711141559Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením 08.04.22 14.04.22 7

          711142559Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením 08.04.22 14.04.22 7

          998711201Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m

        713 Izolácie tepelné 12.04.22 31.08.22 142

          713111121.1Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom pod trámami 20.07.22 29.07.22 9

          713111122.1Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom medzi trámami 20.07.22 29.07.22 9

          713122121Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách 16.05.22 19.05.22 4

          713131132Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením 15.06.22 31.08.22 65

          713132211Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením 12.04.22 23.04.22 9

          713311311Montáž izolácie tepelnej telies pásmi a rohožami pripevn.s konštr. plôch rovných jednovrstvová 20.07.22 29.07.22 9

          998713201Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

        762 Konštrukcie tesárske 06.07.22 03.08.22 25

          762084211Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m

          762341001Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz 06.07.22 20.07.22 13

          762341201Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° 06.07.22 20.07.22 13

          762341251Montáž kontralát pre sklon do 22° 06.07.22 20.07.22 13

          762395000Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., 

spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

06.07.22 20.07.22 13

          762421315Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. 

dosky 25 mm

22.07.22 03.08.22 11

          762810017Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm 22.07.22 03.08.22 11

          998762202Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m

        763 Konštrukcie - drevostavby 15.06.22 07.10.22 95

          763120011Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 

12,5 mm

22.08.22 25.08.22 4

          763138114.1Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-DK,strop trámový drevený,upevnenie na závesoch, vr.parotes.fólie 

Jutafol Reflex N 150 AP

26.09.22 07.10.22 13

          76378PC01Montáž väzníkovej konštrukcie a zavetrenia 15.06.22 06.07.22 18

          76378PC02Doprava materiálu na stavbu

          998763201Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m

        764 Konštrukcie klampiarske 30.08.22 23.09.22 20

          764352423Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm, vrát.hákov, 

čiel, rohov a dilatácii

14.09.22 21.09.22 6

          764359412Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm 21.09.22 21.09.22 1

          764410450Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm 30.08.22 05.09.22 5

          764454453Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, vrát.lemov, 

manžiet, kolien, vpustov a prechodových kolien

21.09.22 23.09.22 3

          998764201Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m

        765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 06.07.22 29.07.22 21

          765331107Betónová krytina BRAMAC Rímska, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35° 13.07.22 29.07.22 15

          765331403Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Figaroll Plus, sklon od 22° do 35° 13.07.22 29.07.22 15

          765331453Nárožie BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Figaroll Plus, sklon od 22° do 35° 13.07.22 29.07.22 15

          765331733Úžľabie BRAMAC, hliníkový pás, š. 500 mm 13.07.22 29.07.22 15

          765331743Odkvapová hrana BRAMAC, pre profilovanú krytinu 13.07.22 29.07.22 15

          765331811Prestup BRAMAC DuroVent pre sanitárne odvetranie 13.07.22 29.07.22 15

          765331813Prestup BRAMAC DuroVent pre kanalizačné odvetranie 13.07.22 29.07.22 15

          765331815Prestup BRAMAC DuroVent pre anténu, satelit 13.07.22 29.07.22 15

          765331823Protisnehový komplet BRAMAC, dĺžka 3 m 13.07.22 29.07.22 15

          765901322Strešná fólia BRAMAC Universal 2S, na plné debnenie 06.07.22 20.07.22 13

          998765201Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m

        766 Konštrukcie stolárske 25.07.22 21.09.22 48

          766231001Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru 25.07.22 09.08.22 14

          766621400Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) 25.07.22 09.08.22 14

          766621405Montáž zdvižno posuvných a sklopno posuvných plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami 

(exteriérová a interiérová)

25.07.22 09.08.22 14

          766641071Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) 25.07.22 09.08.22 14

          766641161Montáž dverí plastových vchodových, na 1 m obvodu dverí 25.07.22 09.08.22 14

          766651101Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, 

priechod 0,6-1,2 m

10.08.22 17.08.22 7

          766662112Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane 

kovania

12.09.22 16.09.22 4

          766664125Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do puzdra 12.09.22 16.09.22 4

          766694142Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm 14.09.22 21.09.22 6

          766694143Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm 14.09.22 21.09.22 6

          766702111Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 10.08.22 17.08.22 7

          998766201Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m

        767 Konštrukcie doplnkové kovové 06.07.22 21.11.22 115

          767330002Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm do šikmej strechy s profilovou krytinou 06.07.22 20.07.22

          767590205Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu 21.11.22 21.11.22

          767590225Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam 21.11.22 21.11.22

          998767201Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

        775 Podlahy vlysové a parketové 03.10.22 04.10.22 2

          775413130Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením 03.10.22 04.10.22 2

          998775201Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m

        777 Podlahy syntetické 22.09.22 30.09.22 8

          777140206.1Špeciál. podlaha liata Basf Mastertop 1326, hr.5mm 22.09.22 30.09.22 8

          777140206.2Špeciál. podlaha liata Basf Mastertop R 1326, hr.5mm - protišmyková 22.09.22 30.09.22 8

          998777201Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m

        781 Dokončovacie práce a obklady 11.08.22 26.08.22 14

          781445107Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm 11.08.22 26.08.22 14

          998781201Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m

        783 Dokončovacie práce - nátery 06.07.22 25.08.22 51

          783782203Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB 06.07.22 20.07.22 13

          783894612Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. 

stropov 2x

25.08.21 25.08.21 1

        784 Dokončovacie práce - maľby 24.08.22 09.09.22 13

          784452261Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad 

jemnozrnný  výšky do 3,80 m

24.08.22 09.09.22 13

          784452361Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad 

jemnozrnný  výšky do 3,80 m

24.08.22 09.09.22 13

        795 Lokálne kúrenie 05.10.22 05.10.22 1

          79545PC01Flexi hadica izolovaná pre digestor 05.10.22 05.10.22 1

          998795201Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky do 6 m

    SO 01/001.2Dielčí rozpočet - ZTI - časť II. DSS ul. Zámočnícka 12.03.22 30.09.22 203

      PSV Práce a dodávky PSV

        D1 C 88A1 KANALIZÁCIA 12.03.22 30.08.22 144

          PONUKAPP potrubie - odhlučnený systém WAVIN SiTech ST50 15.08.22 26.08.22 11

          PONUKA.1ST70 15.08.22 26.08.22 11

          PONUKA.2ST100 15.08.22 26.08.22 11

          PONUKA.3Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia D 75 15.08.22 26.08.22 11

          PONUKA.4D 110 15.08.22 26.08.22 11

          PONUKA.5PVC-U potrubie skupiny WAVIN KG100 12.03.22 16.03.22 4

          PONUKA.6KG125 12.03.22 16.03.22 4

          PONUKA.7KG150 12.03.22 16.03.22 4

          0101-0500-0130Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50x1,8 15.08.22 26.08.22 11

          0101-0500-0160110x2,3 15.08.22 26.08.22 11

          0101-9000-5010Skúška tesnosti kanalizácie vodou                                                                            do DN 125 27.08.22 30.08.22 2

          0101-9000-5020do DN 200 27.08.22 30.08.22 2

          0101-9000-5040Skúška tesnosti kanalizácie dymom     do DN 300 27.08.22 30.08.22 2

          0102-0101-3015Montáž podlahového vpustu so zvislým odtokom DN 100 15.08.22 26.08.22 11

          PONUKA.8Montáž ventilačných hlavíc 26.08.22 26.08.22 1

          9988-0101-6010Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v stavbe výšky do 7 m

          9988-0102-7010Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 

km        D2 C 88A2 VODOVOD 22.08.22 13.09.22 18

          PONUKA.9Viacvrstvové potrubie WAVIN TIGRIS K1 20x2,25 22.08.22 09.09.22 15

          PONUKA.1025x2,5 22.08.22 09.09.22 15

          PONUKA.1132x3,0 22.08.22 09.09.22 15

          PONUKA.1240x4,0 22.08.22 09.09.22 15

          PONUKA.13Potrubie z plastických hmôt z PE  D40x3,7 22.08.22 09.09.22 15

          0201-9000-2010Preplachnutie potrubia do DN 80 09.09.22 13.09.22 4

          0201-9000-5010Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50 09.09.22 13.09.22 4

          0202-2102-0010Nástenky pre výtokový ventil DN 15 22.08.22 09.09.22 15

          0202-2102-0030Nástenky pre batériu DN 15 22.08.22 09.09.22 15

          0202-2102-1010Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 15 22.08.22 09.09.22 15

          0202-2102-1020DN 25 22.08.22 09.09.22 15

          0202-2102-1025DN 32 22.08.22 09.09.22 15

          0202-2102-1305Montáž spätnej klapky závitovej DN 15 22.08.22 09.09.22 15

          0202-2102-1315DN 25 22.08.22 09.09.22 15

          0202-2102-1112Montáž guľového kohúta vypúšťacieho DN 15 22.08.22 09.09.22 15

          0202-2102-1175Montáž poistného ventilu DN 20 22.08.22 09.09.22 15

          0202-2102-1230Montáž tlakového ventilu redukčného s manometrom DN 25 22.08.22 09.09.22 15

          9988-0201-6010Presun hmôt pre vnútorný vodovod v stavbe výšky do 7 m

          9988-0202-7010Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 

km        D3 C 88A4 STROJNÉ VYBAVENIE 05.09.22 06.09.22 2

          DM Dodávka materiálu

          PONUKA.14Montáž čerpadla 05.09.22 06.09.22 2

          9988-0401-6010Presun hmôt pre strojné vybavenie v stavbe výšky do 7 m

          9988-0402-7010Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 

km        D4 C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 12.09.22 30.09.22 16

          DM Dodávka materiálu

          0501-4100-0130Montáž záchodovových mís zavesených 12.09.22 30.09.22 16

          0501-4100-1110Montáž záchodovej dosky 12.09.22 30.09.22 16

          0501-4201-0101Montáž predstenového systému záchodov 12.09.22 30.09.22 16

          0501-4201-0111Montáž záchoda do predstenového systému 12.09.22 30.09.22 16

          0502-4300-0010Montáž umývadiel 12.09.22 30.09.22 16

          0502-4401-0150Montáž vaní dl. 1900 mm 12.09.22 30.09.22 16

          0502-4403-0020Montáž nožičiek k vaní 12.09.22 30.09.22 16

          PONUKA.15Montáž spr. vaničiek - obdĺžnik 12.09.22 30.09.22 16

          0503-4800-0010Montáž výleviek závesných keramických 12.09.22 30.09.22 16

          0507-7103-0010Montáž rohových ventilov s pripojovacou rúrkou 12.09.22 30.09.22 16

          0507-7201-0010Montáž batérii nástenných 12.09.22 30.09.22 16

          0507-7202-0010Montáž batérii stojančekových 12.09.22 30.09.22 16

          0507-7301-0107Montáž batérií vaňových nástenných rozteč 150 12.09.22 30.09.22 16

          0507-7401-0010Montáž batérii sprchových nástenných 12.09.22 30.09.22 16

          0507-7402-0010Montáž držiaka sprchy s nastaviteľnou výškou 12.09.22 30.09.22 16

          0507-7601-0111Montáž zápachových uzávierok umývadlových 12.09.22 30.09.22 16

          0507-7601-0121Montáž zápachových uzávierok drezových pre jeden drez 12.09.22 30.09.22 16

          0507-7601-0132Montáž zápachových uzávierok pračkových 12.09.22 30.09.22 16

          0507-7601-0141Montáž zápachových uzávierok vaňových 12.09.22 30.09.22 16

          0507-7601-0151Montáž zápachových uzávierok sprchových a vaničkových 12.09.22 30.09.22 16

          0507-7601-0161Montáž zápachových uzávierok výlevkových 12.09.22 30.09.22 16

          0507-7601-0191Montáž zápachových uzávierok ostatných typov 12.09.22 30.09.22 16

          0508-6301-0010Montáž dvierok 12.09.22 30.09.22 16

          9988-0501-6010Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v stavbe výšky do 7 m

          9988-0502-7010Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 

km        D5 C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE 22.08.22 09.09.22 15

          DM Dodávka materiálu

          0305-1301-0010Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 38 mm 22.08.22 09.09.22 15

          0305-1301-002039-70 mm 22.08.22 09.09.22 15

          0305-1301-0050Montáž trubíc z PE, hr.15 - 20 mm, vnútorný priemer do 38 mm 22.08.22 09.09.22 15

          0305-1301-0110Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnútorný priemer do 38 mm 22.08.22 09.09.22 15

    001.3 3. časť UVK 29.04.22 27.09.22 152

      D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 23.09.22 27.09.22 4

        OST-HZS-0001Vykurovacia skúška dvaja robotníci 23.09.22 27.09.22 4

      D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

        713 Izolácie tepelné 08.08.22 19.08.22 11

          713462132Montáž tep. izolácie potrubia skružami 08.08.22 19.08.22 11

        721 Vnútorná kanalizácia 12.08.22 16.08.22 4

          721177008Odvod kondenzátu 12.08.22 16.08.22 4

        73 ÚSTREDNE VYKUROVANIE 25.07.22 08.08.22 13

          736511112Montáž  solárných kolektorov 25.07.22 08.08.22 13

        731 Kotolne 24.08.22 26.08.22 3

          731119000Sprevádzkovanie kotla do prevádzky 26.08.22 26.08.22 1

          731249125Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo do 50 kW 24.08.22 25.08.22 2

        732 Strojovne 22.08.22 24.08.22 3

          732331511Nádoby expanzné tlakové Reflex NG8 22.08.22 24.08.22 3

          732331516Nádoby expanzné tlakové Reflex NG35 22.08.22 24.08.22 3

        733 Rozvod potrubia 08.08.22 22.08.22 13

          733111104Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20 08.08.22 19.08.22 11

          733111105Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25 08.08.22 19.08.22 11

          733321201Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 16 08.08.22 19.08.22 11

          733321203Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 25 08.08.22 19.08.22 11

          733321204Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 32 08.08.22 19.08.22 11

          733391101Tlaková skúška potrubia plastového do d 32 19.08.22 22.08.22 3

        734 Armatúry 08.08.22 19.09.22 34

          734209103Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 08.08.22 19.08.22 11

          734209131Montáž armatúr so štyrmi závitmi G 1/2 08.08.22 19.08.22 11

          734242215Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 1 08.08.22 19.08.22 11

          734251124Ventily poistné závitové G 3/4 08.08.22 19.08.22 11

          734251125Ventily poistné závitové G 1 08.08.22 19.08.22 11

          734291113Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2 08.08.22 19.08.22 11

          734291244Filter závitový priamy  G 1 08.08.22 19.08.22 11

          734299110Montáž kohúty guľové do DN 25 08.08.22 19.08.22 11

          734421130Tlakomery deformačné so spodným prípojom 08.08.22 19.08.22 11

          734424911Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5 08.08.22 19.08.22 11

          734424932Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov 08.08.22 19.08.22 11

          7344491121Montáž regulátora teploty 19.09.22 19.09.22 1

        735 Vykurovacie telesá 29.04.22 22.09.22 122

          7351518112Montážny balíček 14.09.22 22.09.22 7

          7351618121Vykur. telesá rebríkové 14.09.22 22.09.22 7

          735511002Podlah. vykur. REHAU, rozvodné potrubie 16x2,2 29.04.22 14.05.22 14

          735511008Podlah. vykur. REHAU, systémová doska 29.04.22 14.05.22 14

          735511087Podlah. vykur. REHAU, rozdelovač typ HKV 8 29.04.22 14.05.22 14

          735511108Podlah. vykur. REHAU, skrinka rozdel. pod omietku, typ U.P.8 29.04.22 14.05.22 14

          735511141Set guľových kohútov pre HKV priame 1" - 1pár 14.05.22 14.05.22 1

      D3 PRÁCE A DODÁVKY INÉ

        010111170Mimostavenisková doprava

    001.4 4. časť - ELI 14.03.22 13.10.22 178

      21-M Časť - Silnoprúd 14.03.22 13.10.22 178

        971033141Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm,  -0,00100t

        971033531Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm,  -0,28100t

        974031121Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,  -

0,00200 t        210010025Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne 11.07.22 12.08.22 29

        210010029Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne 11.07.22 12.08.22 29

        210010301Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) 11.07.22 12.08.22 29

        210010321Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová 11.07.22 12.08.22 29

        210290365Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka 11.07.22 12.08.22 29

        210011306Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa 

HM 8

11.07.22 12.08.22 29

        210040711Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú 11.07.22 12.08.22 29

        210100001Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 11.07.22 12.08.22 29

        210100003Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 11.07.22 12.08.22 29

        210100004Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 11.07.22 12.08.22 29

        210270801Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) 05.10.22 10.10.22 5

        210110021Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 05.10.22 10.10.22 5

        210110024Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6 05.10.22 10.10.22 5

        210110041Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 05.10.22 10.10.22 5

        210110043Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A 05.10.22 10.10.22 5

        210110044Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B 05.10.22 10.10.22 5

        210110045Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 05.10.22 10.10.22 5

        210110046Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7 05.10.22 10.10.22 5

        210110082Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky 05.10.22 10.10.22 5

        210110096Spínač žaluziový ovládač tlačítkový 05.10.22 10.10.22 5

        210111022Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie 05.10.22 10.10.22 5

        210111031Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 05.10.22 10.10.22 5

        2101100941Spínač automatický so snímačom pohybu pre montáž do exterieru 11.07.22 11.07.22 1

        210190002Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg 10.10.22 13.10.22 4

        210201080Zapojenie svietidlá IP20, stropného - nástenného LED 10.10.22 13.10.22 4

        210201922Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg 10.10.22 13.10.22 4

        210201510Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim 10.10.22 13.10.22 4

        210290751Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW 11.07.22 12.08.22 29

        2102907431Montáž VZT zariadení (Klimatizačné jednotky) do 10 kW 11.07.22 12.08.22 29

        210220374E11Hlavná uzemňovacia svorkovnica, pomocná prípojnica 11.07.22 12.08.22 29

        210220040.1Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 11.07.22 12.08.22 29

        210220301Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2 11.07.22 12.08.22 29

        210800645Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA)  450/750 V 16 11.07.22 12.08.22 29

        210881021Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV  3x1,5 11.07.22 12.08.22 29

        210881022Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV  3x2,5 11.07.22 12.08.22 29

        210881037Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV  4x1,5 11.07.22 12.08.22 29

        210881046Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV  5x1,5 11.07.22 12.08.22 29

        210881047Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV  5x2,5 11.07.22 12.08.22 29

        2202802211Káble bytové J-H(ST)H uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc 11.07.22 12.08.22 29

        210020951Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4 15.08.22 15.08.22 1

        210220020Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov 14.03.22 17.03.22 4

        210220021Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm 14.03.22 17.03.22 4

        210220050Označenie zvodov číselnými štítkami 01.08.22 15.08.22 15

        210220102Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI 01.08.22 15.08.22 15

        210220103Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25 01.08.22 15.08.22 15

        210220107Podpery vedenia FeZn  PV17 na zateplené fasády 01.08.22 15.08.22 15

        210220204Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 01.08.22 15.08.22 15

        210220220Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 01.08.22 15.08.22 15

        210220230Ochranná strieška FeZn 01.08.22 15.08.22 15

        210220240Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ 01.08.22 15.08.22 15

        210220243Svorka FeZn spojovacia SS 01.08.22 15.08.22 15

        210220246Svorka FeZn na odkvapový žľab SO 01.08.22 15.08.22 15

        210220247Svorka FeZn skúšobná SZ 01.08.22 15.08.22 15

        210220249Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP 01.08.22 15.08.22 15

        210220250Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B 01.08.22 15.08.22 15

        210220252Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 01.08.22 15.08.22 15

        210220253Svorka FeZn uzemňovacia SR03 01.08.22 15.08.22 15

        210220260Ochranný uholník FeZn   OU 01.08.22 15.08.22 15

        210220261Držiak ochranného uholníka FeZn   DU-Z,D a DOU 01.08.22 15.08.22 15

        210220800Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10 01.08.22 15.08.22 15

        MV Murárske výpomoci

        PM Podružný materiál

        PPV Podiel pridružených výkonov

      22-M Časť - Slaboprúd 01.07.22 12.10.22 85

        971033141Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm,  -0,00100t 01.07.22 09.07.22 7

        974031121Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,  -

0,00200 t

01.07.22 09.07.22 7

        210010024Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne 11.07.22 12.08.22 29

        210010029Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne 11.07.22 12.08.22 29

        210010301Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) 11.07.22 12.08.22 29

        210290365Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka 11.07.22 12.08.22 29

        210011306Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa 

HM 8

01.07.22 09.07.22 9

        210040711Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú 06.10.22 12.10.22 7

        220733040Montáž a inštalácia TV zásuvky 06.10.22 12.10.22 7

        220301201Zásuvka dátová  RJ45, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku 06.10.22 12.10.22 7

        220732305Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat6A uložený pevne 06.10.22 12.10.22 7

        220733050Montáž a zapojenie koaxialného kábla uloženého voľne 06.10.22 12.10.22 7

        220512022aMontáž nástenný rozvadzača 19", 15U, 18U, 22U (600x900, 800x900, 600x1000, 800x1000) - časť 

B

06.10.22 12.10.22 7

        HZS-004Nešpecifikované práce

        HZS-005Príprava ku komplexnému vyskúšaniu, premeranie dátových káblov 12.10.22 12.10.22 1

        HZS-006Komplexné vyskúšanie 12.10.22 12.10.22 1

        MV Murárske výpomoci

        PM Podružný materiál

        PPV Podiel pridružených výkonov

      OST Ostatné

        HZS-001Revízie 12.10.22 13.10.22 2

    001.5 5. časť PL 22.08.22 27.09.22 37

      D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

        1 ZEMNE PRÁCE 21.09.22 23.09.22 3

          132321225Hĺbenie rýh  š. 60, hl. 100, zem. tr. 4 21.09.22 21.09.22 1

          174101101Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 26.08.22 26.08.22 2

          175301101Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom 22.09.22 23.09.22 2

        2 ZÁKLADY 24.09.22 24.09.22 1

          210850043Kábel oznamovací 4x1,5 voľne uložený 24.09.22 24.09.22 1

        4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 24.09.22 24.09.22 1

          4604900111Výstražná fólia PVC 24.09.22 24.09.22 1

        5 KOMUNIKÁCIE 22.09.22 22.09.22 1

          564251111Podklad zo štrkopiesku hr.15cm 22.09.22 22.09.22 1

      D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

        723 Vnútorný plynovod 22.08.22 27.09.22 29

          723.122 Revízna správa plyn 27.09.22 27.09.22 1

          723110203Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 22.08.22 30.08.22 7

          723110204Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25 22.08.22 30.08.22 7

          723130205Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 25 22.08.22 30.08.22 7

          723150366Chránička plyn. potrubia D 44,5/2.6 22.08.22 30.08.22 7

          723160204Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 1 22.08.22 30.08.22 7

          723160334Rozperky prípojok k plynomerom G 1 22.08.22 30.08.22 7

          723230155Flexibilná hadica na plyn  dĺžky 1000 mm 22.08.22 30.08.22 7

          723231113Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4 22.08.22 30.08.22 7

          723231114Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1 22.08.22 30.08.22 7

          723234351Skrinka pre plynomer, a reg. 22.08.22 30.08.22 7

          7232343511Uzemnenie plynomera 22.08.22 30.08.22 7

        783 Nátery 26.08.22 30.08.22 3

          783424340Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. 26.08.22 30.08.22 3

      D3 PRÁCE A DODÁVKY M

        272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 22.09.22 24.09.22 3

          802101032Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32 22.09.22 22.09.22 1

          802138025Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D32/DN25mm 22.09.22 22.09.22 1

          803410010Príprava na tlakovú skúšku 22.09.22 22.09.22 1

          803430040Skúška tesnosti potrubia DN do 40 23.09.22 24.09.22 2

          803440050Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa  50 23.09.22 24.09.22 2

      D4 PRÁCE A DODÁVKY INÉ

        010111170Mimostavenisková doprava

  002/SO 02 Dielčí rozpočet - Vodovodná a kanalizačná prípojka - časť II. DSS ul. Zámočnícka 28.09.22 17.10.22 20

    PSV Práce a dodávky PSV

      D1 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA: 28.09.22 15.10.22 16

        D2 I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE 28.09.22 15.10.22 16

          0106-0101-0010Dočasné zaistenie potrubia do DN200

          0301-0102-0010Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100 m3 28.09.22 30.09.22 3

          0301-0102-0090Príplatok za lepivosť 30%

          0302-0202-0010Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100 m3 29.09.22 01.10.22 3

          0302-0202-0090Príplatok za lepivosť 30%

          0404-0207-0020Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 1000 m3 15.10.22 15.10.22 1

          0405-0107-0020Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s prehodením sypaniny 14.10.22 14.10.22 1

          0602-0201-0020Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti  Do 1 km

          0607-0007-0020Nakládanie výkopu z hornín 1 - 4  do 100 m3

          0602-0201-0190Príplatok k cene za každých začatých 1000 m 19 km

          0401-0007-0010Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3

          PONUKAPoplatok za skládku

          0701-0100-0010Zriadenie paženia stien rýh príložného bez rozopretia hĺbky do 2 m 28.09.22 30.09.22 3

          0701-0100-0010.1Zriadenie paženia stien rýh príložného bez rozopretia hĺbky do 4 m 29.09.22 01.10.22 3

          0701-0100-0070Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky do 4 m 29.09.22 01.10.22 3

          0701-0100-1010Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2 m 13.10.22 13.10.22 1

          0701-0100-1010.1Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 4 m 14.10.22 14.10.22 1

          0701-0100-1110Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4 m 14.10.22 14.10.22 1

          0903-0102-0009Riadené horizontálne vŕtanie pre pretláčanie PE potrubia do D400 03.10.22 04.10.22 2

        D3 II.C 27 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE

          2013-9200-0020Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku 03.10.22 05.10.22 3

        D4 III.C 27 -  VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY

          0304-2204-0020Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope  DN 200 05.10.22 12.10.22 8

          0304-2407-0040Výrez a montáž nalepovacej tvarovky na potrubie z PVC kanalizačných rúr DN500 05.10.22 12.10.22 8

          PONUKA.1Napájací systém REHAU AWADOCK DN200 05.10.22 12.10.22 8

          0311-7501-0020Skúška tesnosti kanalizácie DN 200 12.10.22 13.10.22 2

        D5 IV.C 27 PRESUN HMÔT

          9927-0401-1150Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt

        D7 I.C 27 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 13.10.22 13.10.22 1

          2013-9020-0020Lôžko pod kanalizačnú šachtu z piesku, štrkopiesku 13.10.22 13.10.22 1

        D8 II.C 27 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 13.10.22 14.10.22 2

          0311-7103-3009Montáž PP kanalizačných šachiet  priemeru 600 mm 13.10.22 14.10.22 2

        D9 III.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE 14.10.22 14.10.22 1

          2003-0103-1510Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B15 14.10.22 14.10.22 1

      D10 VODOVODNÁ PRÍPOJKA: 28.09.22 17.10.22 18

        D11 I.C 01  ZEMNÉ PRÁCE 28.09.22 15.10.22 16

          0106-0101-0010Dočasné zaistenie potrubia do DN200

          0301-0102-0010Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100 m3 28.09.22 30.09.22 3

          0301-0102-0090Príplatok za lepivosť 30%

          0302-0202-0010Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100 m3 29.09.22 01.10.22 3

          0302-0202-0090Príplatok za lepivosť 30%

          0404-0207-0010Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 100 m3 15.10.22 15.10.22 1

          0405-0107-0020Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s prehodením sypaniny 14.10.22 14.10.22 1

          0602-0201-0020Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti  Do 1 km

          0607-0007-0020Nakládanie výkopu z hornín 1 - 4  do 100 m3

          0602-0301-0050Príplatok k cene za každých začatých 1000 m 19 km

          0401-0007-0010Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3

          PONUKAPoplatok za skládku

          0701-0100-0010Zriadenie paženia stien rýh príložného bez rozopretia hĺbky do 2 m 28.09.22 30.09.22 3

          0701-0100-0070Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky do 4 m 29.09.22 01.10.22 3

          0701-0100-1010Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2 m 13.10.22 13.10.22 1

          0701-0100-1110Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4 m 14.10.22 14.10.22 1

          0903-0101-0005Riadené horizontálne vŕtanie pre pretláčanie PE potrubia do D160 04.10.22 04.10.22 1

        D12 II.C 27 PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 13.10.22 13.10.22 1

          2013-9200-0020Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku 13.10.22 13.10.22 1

        D13 III.C 27 VONKAJŠIE RÚROVE VEDENIE 05.10.22 17.10.22 11

          0204-2102-0030Montáž potrubí v otvorenom výkope z tlakových PE rúrok D40 05.10.22 12.10.22 7

          0204-2103-0040Montáž potrubí v otvorenom výkope z tlakových PE rúrok D110 05.10.22 12.10.22 7

          0211-7401-0050Montáž vodovodných armatúr na potrubie s osadením zemnej súpravy DN100 05.10.22 12.10.22 7

          0211-7401-0250Montáž vodovodných armatúr na potrubie v šachtách s ručným kolieskom DN100 05.10.22 12.10.22 7

          0211-7403-0540Montáž montážnych vložiek DN80 05.10.22 12.10.22 7

          0211-7405-0050Montáž spätných klapiek DN100 05.10.22 12.10.22 7

          0211-7406-0040Montáž hydrantov nadzemných DN100 05.10.22 12.10.22 7

          0205-3402-0010Montáž liatinových tvaroviek prírubových jednoosových DN100 05.10.22 12.10.22 7

          0205-3390-0390Príplatok k cene za práce v objektoch DN100

          0205-3402-0020Montáž liatinových tvaroviek prírubových odbočných DN100 05.10.22 12.10.22 7

          0311-7601-0070Osadenie poklopov posúvačových 05.10.22 12.10.22 7

          0212-8501-0020Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN100 12.10.22 14.10.22 3

          2012-8501-0210Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach do DN300 12.10.22 12.10.22 1

          0212-8503-0020Preplach a dezinfekcia vodovodného potrrubia do DN100 17.10.22 17.10.22 1

          0311-7001-1003Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty železobetónovej do 9 t 13.10.22 13.10.22 1

        D5 IV.C 27 PRESUN HMÔT

          9927-0401-1150Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt

        D14 V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE 10.10.22 14.10.22 5

          2003-0103-1510.1Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15 14.10.22 14.10.22 1

          2003-1101-1510Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcii v otvorenom výkope 10.10.22 11.10.22 2

          9927-0001-1150Presun hmôt

        D15 VI.C 22 - KOMUNIKÁCIE 26.09.22 24.10.21 29

          0904-6201-2400Rezanie jestvujúceho živičného krytu hĺbky do 50 mm 26.09.22 26.09.22 1

          0301-6201-2400Odstranenie krytu živičného o hrúbke vrstvy  do 50 mm 26.09.22 26.09.22 1

          0302-6404-2400Odstranenie podkladu z kameniva hrubého drveného o hrúbke vrstvy do 400 mm 26.09.22 26.09.22 1

          0101-0300-6140Vyspravenie podkladu po prekopávkach pre inžinierské siete so zhutnením kamenivom hrubym 

drveným do 15m2 hr. 250 mm

17.10.22 17.10.22 1

          0206-1700-6120Vyspravenie podkladu po prekopávkach pre inžinierské siete podkladovým betónom hr 150 mm 17.10.22 17.10.22 1

          0306-4000-6310Upravenie krytu vozovky po prekopávkach pre inžinierské siete asfaltovým betónom po zhutnení do 

15m2 hr 50 mm

24.10.22 24.10.22 1

          0802-0003-2430Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu na vzdialenosť  do 5 km

          0802-0003-2490Príplatok k cene za každých ďalších započatých 5 km 15 km

          PONUKAPoplatok za skládku

          9922-0300-1010Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom asfaltovým

  004 SO 04 - Plynová prípojka 17.10.22 25.10.22 9

    D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 17.10.22 25.10.22 9

      1 ZEMNE PRÁCE 17.10.22 20.10.22 4

        131311101Hĺbenie jám v hornine 4 ručne 17.10.22 17.10.22 1

        132321225Hĺbenie rýh  š. 60, hl. 100, zem. tr. 4 17.10.22 17.10.22 1

        174101101Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 19.10.22 20.10.22 2

        175301101Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom 17.10.22 19.10.22 3

        176101111Pokládka asfaltu a betónu 21.10.22 25.10.22 5

      2 ZÁKLADY 19.10.22 19.10.22 1

        210850043Kábel oznamovací 4x1,5 voľne uložený 19.10.22 19.10.22 1

      4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 19.10.22 19.10.22 1

        4604900111Výstražná fólia PVC 19.10.22 19.10.22 1

      5 KOMUNIKÁCIE 17.10.22 17.10.22 1

        564251111Podklad zo štrkopiesku hr.15cm 17.10.22 17.10.22 1

    D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

      723 Vnútorný plynovod 21.10.22 25.10.22 5

        723.122 Revízna správa plyn 24.10.22 25.10.22 2

        723110204Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25 21.10.22 21.10.22 1

        723231164Kohút guľový priamy G 1 21.10.22 21.10.22 1

      783 Nátery 21.10.22 21.10.22 1

        783424340Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. 21.10.22 21.10.22 1

    D3 PRÁCE A DODÁVKY M

      272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 18.10.22 20.10.22 3

        802101032Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32 18.10.22 18.10.22 1

        803410010Príprava na tlakovú skúšku 20.10.22 20.10.22 1

        803430040Skúška tesnosti potrubia DN do 40 18.10.22 19.10.22 2

        805024090Vŕtanie potrubia  cez sedlovú armatúru pre balóny plnené vodou 18.10.22 19.10.22 2

        805026080Uzatvorenie STL potrubia   balónmi plnenými vodou 20.10.22 20.10.22 1

        805050090Montáž prípojkový ventil s navrtávacou armatúrov 19.10.22 19.10.22 1

    D4 PRÁCE A DODÁVKY INÉ

      010111170Mimostavenisková doprava

  005 SO 05 - Elektrická NN prípojka

    HSV Práce a dodávky HSV

      2 Zakladanie

        275313511Betón základových pätiek, prostý tr.C 10/12,5

    M Práce a dodávky M

      21-M Elektromontáže 25.10.22 28.10.22 4

        210010066Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne 26.10.22 28.10.22 3

        210010091Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne 26.10.22 28.10.22 3

        210040001Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje 25.10.22 25.10.22 1

        210040374Montáž objimky strmenovej 892501 s okom na JB 25.10.22 25.10.22 1

        210040377Montáž skrutky napínacej M16  s okom a očnicou 25.10.22 25.10.22 1

        210100003Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 26.10.22 28.10.22 3

        210193053Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ 26.10.22 28.10.22 3

        210260161Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 16 mm2 26.10.22 28.10.22 3

        210260171Ukončenie nosného lana káblu AYKYz lanovou svorkou 25.10.22 25.10.22 1

        210260191Uchytenie nosného oceľového lana na nosnej konzole 25.10.22 25.10.22 1

        210270801Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) 25.10.22 25.10.22 1

        210901069Kábel hliníkový silový, uložený voľne  AYKY 450/750 V 4x16 25.10.22 25.10.22 1

        210901101Kábel hliníkový silový samonosný uložený volne AYKYz 450/750  4x16 25.10.22 25.10.22 1

        MD Mimostavenisková doprava

        PM Podružný materiál

        PPV Podiel pridružených výkonov

      46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 21.10.22 31.10.22 11

        460050014Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 9-10 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4 21.10.22 24.10.22 4

        460120061Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu. 24.10.22 24.10.22 1

        460200164Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 21.10.22 24.10.22 4

        460200304Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4 21.10.22 24.10.22 4

        460420022Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm 25.10.22 25.10.22 1

        460490012Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm 25.10.22 25.10.22 1

        460560164Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 28.10.22 31.10.22 4

        460560304Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 28.10.22 31.10.22 4

        460620014Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny 28.10.22 31.10.22 4

    OST Ostatné 03.11.22 03.11.22 1

      990990010ERevízie - Elektrická prípojka NN 03.11.22 03.11.22 1

  006 SO 06 - Spevnené plochy 20.10.22 21.11.22 33

    006.1. 1. časť SPP 20.10.22 21.11.22 33

      HSV Práce a dodávky HSV

        1 Zemné práce 24.10.22 27.10.22 4

          131211111Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím 24.10.22 27.10.22 4

          131211119Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3

          132201101Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 24.10.22 27.10.22 4

          132201109Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s 

urovnaním dna v hornine 3          162501102Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť 

do 3000 m          162501105Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene 

za každých ďalšich a začatých 1000 m          167101101Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3

          171201201Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3,

          171209002Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

          174101001Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, zeminou 

z výkopov          181201101Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia

        2 Zakladanie 27.10.22 08.11.22 13

          271571111Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 27.10.22 28.10.22 2

          274271301Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm 27.10.22 04.11.22 9

          274313611Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 31.10.22 08.11.22 9

          274361825Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 28.10.22 04.11.22 8

        3 Zvislé a kompletné konštrukcie 04.11.22 19.11.22 16

          311361825Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 04.11.21 11.11.22 8

          318271001Oplotenie z tvárnic PREMAC-MACLIT hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou, farba sivá 09.11.22 16.11.22 8

          338171122Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním, vrát.betónu 07.11.22 16.11.22 10

          348121122.1Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej dl. 2500 mm 15.11.22 19.11.22 5

        5 Komunikácie 27.10.22 18.11.22 23

          564231111Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 

mm

27.10.22 03.11.22 8

          564721111.1Kryt z kameniva drveného veľ. 4-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 80 mm 27.10.22 03.11.22 8

          564831111.1Podklad zdrveného kameniva s rozprestretím a zhutnením, fr.8-16, po zhutnení hr. 100 mm 27.10.22 03.11.22 8

          564861111.1Podklad zdrveného kameniva s rozprestretím a zhutnením, fr.16-32, po zhutnení hr. 200 mm 27.10.22 03.11.22 8

          596841111.1Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z betónu 03.11.22 18.11.22 16

          596911111Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm    

"D2"

03.11.22 18.11.22 16

          596911112Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm    

"D2"

03.11.22 18.11.22 16

          596911212.1Kladenie zámkovej dlažby  hr. 8 cm, nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm    "D1" 03.11.22 18.11.22 16

        9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20.10.22 05.11.22 17

          916561112Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

31.10.22 05.11.22 6

          917762112Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

31.10.22 05.11.22 6

          917762112Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

31.10.22 05.11.22 6

          931961115Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm 31.10.22 05.11.22 6

          966067112Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, vr. stlpikov 20.10.22 21.10.22 2

          979081111Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

          979081121Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

          979082111Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

          979086112Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných 

hmôt          979089012Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné

        99 Presun hmôt HSV

          998223011Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky 

objektu      PSV Práce a dodávky PSV

        767 Konštrukcie doplnkové kovové 16.11.22 21.11.22 6

          767916340Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,8 m 16.11.22 21.11.22 6

          767995106.1M+D Vstupná brána posúvna na elektr.pohon, 3500x1500 + samostatná bránička 1000x1500 a 

stĺpikom, ťahokov, vr.kovania, doplnkov a súčastí

18.11.22 19.11.22 2

          998767201Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

    006.2. 2. časť ELI

      HSV Práce a dodávky HSV

        2 Zakladanie 27.10.22 31.10.22 5

          275313511Betón základových pätiek, prostý tr.C 10/12,5 27.10.22 31.10.22 5

      M Práce a dodávky M

        21-M Elektromontáže 28.10.22 14.11.22 18

          210010004Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-29, uložená pod omietkou 03.11.22 14.11.22 12

          210010029Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne 03.11.22 14.11.22 12

          210010302Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia 03.11.22 14.11.22 12

          2101100941Spínač automatický so snímačom pohybu pre montáž do exterieru 03.11.22 14.11.22 12

          210201922Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg 03.11.22 14.11.22 12

          2102019111Montáž stĺpikového svietidla exterierového 03.11.22 14.11.22 12

          210290751Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia 03.11.22 14.11.22 12

          210800147Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 03.11.22 14.11.22 12

          210800153Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x2,5 28.10.22 02.11.22 6

          220280222Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania 

krabíc

03.11.22 14.11.22 12

          ETVV1 Montáž napájacieho zdroja a videoadaptéra do montážnej krabice, vrátane zapojenia 03.11.22 14.11.22 12

          MV Murárske výpomoci

          PM Podružný materiál

          PPV Podiel pridružených výkonov

        46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 25.10.22 02.11.22 9

          460200164Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 25.10.22 31.10.22 7

          460200304Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4 25.10.22 31.10.22 7

          460420022Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm 27.10.22 31.10.22 5

          460490012Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm 31.10.22 31.10.22 1

          460560164Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 02.11.22 02.11.22 1

          460560304Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 02.11.22 02.11.22 1

          460620014Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny 02.11.22 02.11.22 1

III. Vypratanie a odovzdanie staveniska 18.11.22 22.11.22 5

1 demontáž a odv oz oplotenia, skladov ých buniek, sociálneho zázemia pre 

IV. Odovzdanie stavebného diela 23.11.22 23.11.22 1

1 odov zdanie stav ebného diela - Časť II. – nov ostav ba dv ojdomu – ul. 

Júl

2022

September

ČASŤ II. – Cesta do komunity – výstavba (novostavba) dvojdomu – ul. Zámočnícka

Kód 

položky

November DecemberApríl Jún
Koniec*

Október

Harmonogram stavby 

AugustMájMarec
Popis Začiatok*

Poznámky :

*  Rozhranie dátumov  v  stĺpcoch začiatok, koniec a údaje v  stĺpci dĺžka trv ania sú záv äzné.

** Graf ická časť je inf ormatív na. 

X Označenie kritickej cesty .


