






0101-9000-5010 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 27.08.22 30 08 22 4
0101-9000-5020 do DN 200 27.08.22 30 08 22 4
0101-9000-5040 Skúška tesnosti kanalizácie dymom     do DN 300 27.08.22 30 08 22 4
0102-0101-3015 Montáž podlahového vpustu so zvislým odtokom DN 100 15.08.22 26 08 22 12
PONUKA.9 Montáž ventilačných hlavíc 26.08.22 26 08 22 1
9988-0101-6010 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v stavbe výšky do 7 m
9988-0102-7010 Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 

km

        D2 C 88A2 VODOVOD 22.08.22 13.09.22 23
PONUKA.10 Viacvrstvové potrubie WAVIN TIGRIS K1 20x2,25 22.08.22 09 09 22 19
PONUKA.11 25x2,5 22.08.22 09 09 22 19
PONUKA.12 32x3,0 22.08.22 09 09 22 19
PONUKA.13 40x4,0 22.08.22 09 09 22 19
PONUKA.14 Potrubie z plastických hmôt z PE  D40x3,7 22.08.22 09 09 22 19
0201-9000-2010 Preplachnutie potrubia do DN 80 09.09.22 13 09 22 5
0201-9000-5010 Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50 09.09.22 13 09 22 5
0202-2102-0010 Nástenky pre výtokový ventil DN 15 22.08.22 09 09 22 19
0202-2102-0030 Nástenky pre batériu DN 15 22.08.22 09 09 22 19
0202-2102-1010 Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 15 22.08.22 09 09 22 19
0202-2102-1020 DN 25 22.08.22 09 09 22 19
0202-2102-1025 DN 32 22.08.22 09 09 22 19
0202-2102-1305 Montáž spätnej klapky závitovej DN 15 22.08.22 09 09 22 19
0202-2102-1315 DN 25 22.08.22 09 09 22 19
0202-2102-1112 Montáž guľového kohúta vypúšťacieho DN 15 22.08.22 09 09 22 19
0202-2102-1175 Montáž poistného ventilu DN 20 22.08.22 09 09 22 19
0202-2102-1230 Montáž tlakového ventilu redukčného s manometrom DN 25 22.08.22 09 09 22 19
9988-0201-6010 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v stavbe výšky do 7 m
9988-0202-7010 Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 

km

        D3 C 88A4 STROJNÉ VYBAVENIE 05.09.22 06.09.22 2
DM Dodávka materiálu
PONUKA.15 Montáž čerpadla 05.09.22 06 09 22 2
9988-0401-6010 Presun hmôt pre strojné vybavenie v stavbe výšky do 7 m
9988-0402-7010 Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 

km

        D4 C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 12.09.22 30.09.22 19
DM Dodávka materiálu
0501-4100-0130 Montáž záchodovových mís zavesených 12.09.22 30 09 22 19
0501-4100-1110 Montáž záchodovej dosky 12.09.22 30 09 22 19
0501-4201-0101 Montáž predstenového systému záchodov 12.09.22 30 09 22 19
0501-4201-0111 Montáž záchoda do predstenového systému 12.09.22 30 09 22 19
0502-4300-0010 Montáž umývadiel 12.09.22 30 09 22 19
0502-4401-0150 Montáž vaní dl. 1900 mm 12.09.22 30 09 22 19
0502-4403-0020 Montáž nožičiek k vaní 12.09.22 30 09 22 19
PONUKA.16 Montáž spr. vaničiek - obdĺžnik 12.09.22 30 09 22 19
0503-4800-0010 Montáž výleviek závesných keramických 12.09.22 30 09 22 19
0507-7103-0010 Montáž rohových ventilov s pripojovacou rúrkou 12.09.22 30 09 22 19
0507-7201-0010 Montáž batérii nástenných 12.09.22 30 09 22 19
0507-7202-0010 Montáž batérii stojančekových 12.09.22 30 09 22 19
0507-7301-0107 Montáž batérií vaňových nástenných rozteč 150 12.09.22 30 09 22 19
0507-7401-0010 Montáž batérii sprchových nástenných 12.09.22 30 09 22 19
0507-7402-0010 Montáž držiaka sprchy s nastaviteľnou výškou 12.09.22 30 09 22 19
0507-7601-0111 Montáž zápachových uzávierok umývadlových 12.09.22 30 09 22 19
0507-7601-0121 Montáž zápachových uzávierok drezových pre jeden drez 12.09.22 30 09 22 19
0507-7601-0132 Montáž zápachových uzávierok pračkových 12.09.22 30 09 22 19
0507-7601-0141 Montáž zápachových uzávierok vaňových 12.09.22 30 09 22 19
0507-7601-0151 Montáž zápachových uzávierok sprchových a vaničkových 12.09.22 30 09 22 19
0507-7601-0161 Montáž zápachových uzávierok výlevkových 12.09.22 30 09 22 19
0507-7601-0191 Montáž zápachových uzávierok ostatných typov 12.09.22 30 09 22 19
0508-6301-0010 Montáž dvierok 12.09.22 30 09 22 19
9988-0501-6010 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v stavbe výšky do 7 m
9988-0502-7010 Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 

km

        D5 C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE 22.08.22 09.09.22 19
DM Dodávka materiálu
0305-1301-0010 Montáž trubíc z PE, hr do 10 mm, vnútorný priemer do 38 mm 22.08.22 09 09 22 19
0305-1301-0020 39-70 mm 22.08.22 09 09 22 19
0305-1301-0050 Montáž trubíc z PE, hr.15 - 20 mm, vnútorný priemer do 38 mm 22.08.22 09 09 22 19
0305-1301-0110 Montáž trubíc z PE, hr 30 mm, vnútorný priemer do 38 mm 22.08.22 09 09 22 19
    001.3 3. časť UVK 29.04.22 27.09.22 152
      D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 23.09.22 27.09.22 5
OST-HZS-0001 Vykurovacia skúška dvaja robotníci 23.09.22 27 09 22 5
      D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV
        713 Izolácie tepelné 08.08.22 19.08.22 12
713462132 Montáž tep. izolácie potrubia skružami 08.08.22 19 08 22 12
        721 Vnútorná kanalizácia 25.07.22 16.08.22 23
721177008 Odvod kondenzátu 12.08.22 16 08 22 5
736511112 Montáž  solárných kolektorov 25.07.22 08 08 22 15
        731 Kotolne 24.08.22 26.08.22 3
731119000 Sprevádzkovanie kotla do prevádzky 26.08.22 26 08 22 1



731249125 Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo do 50 kW 24.08.22 25 08 22 2
        732 Strojovne 22.08.22 24.08.22 3
732331511 Nádoby expanzné tlakové Reflex NG8 22.08.22 24 08 22 3
732331516 Nádoby expanzné tlakové Reflex NG35 22.08.22 24 08 22 3
        733 Rozvod potrubia 08.08.22 22.08.22 15
733111104 Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20 08.08.22 19 08 22 12
733111105 Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25 08.08.22 19 08 22 12
733321201 Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 16 08.08.22 19 08 22 12
733321203 Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 25 08.08.22 19 08 22 12
733321204 Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 32 08.08.22 19 08 22 12
733391101 Tlaková skúška potrubia plastového do d 32 19.08.22 22 08 22 4
        734 Armatúry 08.08.22 19.09.22 43
734209103 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 08.08.22 19 08 22 12
734209131 Montáž armatúr so štyrmi závitmi G 1/2 08.08.22 19 08 22 12
734242215 Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 1 08.08.22 19 08 22 12
734251124 Ventily poistné závitové G 3/4 08.08.22 19 08 22 12
734251125 Ventily poistné závitové G 1 08.08.22 19 08 22 12
734291113 Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2 08.08.22 19 08 22 12
734291244 Filter závitový priamy  G 1 08.08.22 19 08 22 12
734299110 Montáž kohúty guľové do DN 25 08.08.22 19 08 22 12
734421130 Tlakomery deformačné so spodným prípojom 08.08.22 19 08 22 12
734424911 Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5 08.08.22 19 08 22 12
734424932 Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov 08.08.22 19 08 22 12
7344491121 Montáž regulátora teploty 19.09.22 19 09 22 1
        735 Vykurovacie telesá 29.04.22 22.09.22 147
7351518112 Montážny balíček 14.09.22 22 09 22 9
7351618121 Vykur. telesá rebríkové 14.09.22 22 09 22 9
735511002 Podlah. vykur. REHAU, rozvodné potrubie 16x2,2 29.04.22 14 05 22 16
735511008 Podlah. vykur. REHAU, systémová doska 29.04.22 14 05 22 16
735511087 Podlah. vykur. REHAU, rozdelovač typ HKV 8 29.04.22 14 05 22 16
735511108 Podlah. vykur. REHAU, skrinka rozdel. pod omietku, typ U P.8 29.04.22 14 05 22 16
735511141 Set guľových kohútov pre HKV priame 1" - 1pár 14.05.22 14 05 22 1
      D3 PRÁCE A DODÁVKY INÉ
10111170 Mimostavenisková doprava
    001.4 4. časť ELI 14.03.22 13.10.22 214
      21-M Časť - Silnoprúd 14.03.22 13.10.22 214
210010025 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne 11.07.22 12 08 22 33
210010029 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne 11.07.22 12 08 22 33
210010301 Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) 11.07.22 12 08 22 33
210010321 Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová 11.07.22 12 08 22 33
210011306 Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa 

 
11.07.22 12 08 22 33

210020951 Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4 11.07.22 12 08 22 33
210040711 Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú 11.07.22 12 08 22 33
210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 11.07.22 12 08 22 33
210100003 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 11.07.22 12 08 22 33
210100004 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 11.07.22 12 08 22 33
210110021 Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 05.10.22 10.10 22 6
210110024 Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6 05.10.22 10.10 22 6
210110041 Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 05.10.22 10.10 22 6
210110043 Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A 05.10.22 10.10 22 6
210110044 Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep stried. - radenie 5 B 05.10.22 10.10 22 6
210110045 Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 05.10.22 10.10 22 6
210110046 Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7 05.10.22 10.10 22 6
210110082 Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky 05.10.22 10.10 22 6
2101100941 Spínač automatický so snímačom pohybu pre montáž do exterieru 05.10.22 10.10 22 6
210110096 Spínač žaluziový ovládač tlačítkový 05.10.22 10.10 22 6
210111022 Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie 05.10.22 10.10 22 6
210111031 Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 05.10.22 10.10 22 6
210190002 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg 11.07.22 12 07 22 2
210201080 Zapojenie svietidlá IP20, stropného - nástenného LED 10.10.22 13.10 22 4
210201510 Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim 10.10.22 13.10 22 4
210201922 Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg 10.10.22 13.10 22 4
210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov 14.03.22 17 03 22 4
210220021 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm 14.03.22 17 03 22 4
210220040.1 Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 01.08.22 15 08 22 15
210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami 01.08.22 15 08 22 15
210220102 Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI 01.08.22 15 08 22 15
210220103 Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25 01.08.22 15 08 22 15
210220107 Podpery vedenia FeZn  PV17 na zateplené fasády 01.08.22 15 08 22 15
210220204 Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 01.08.22 15 08 22 15
210220220 Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 01.08.22 15 08 22 15
210220230 Ochranná strieška FeZn 01.08.22 15 08 22 15
210220240 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ 01.08.22 15 08 22 15
210220243 Svorka FeZn spojovacia SS 01.08.22 15 08 22 15
210220246 Svorka FeZn na odkvapový žľab SO 01.08.22 15 08 22 15
210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ 01.08.22 15 08 22 15
210220249 Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP 01.08.22 15 08 22 15
210220250 Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B 01.08.22 15 08 22 15
210220252 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 01.08.22 15 08 22 15
210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 01.08.22 15 08 22 15



210220260 Ochranný uholn k FeZn   OU 01.08.22 15 08 22 15
210220261 Držiak ochranného uholníka FeZn   DU-Z,D a DOU 01.08.22 15 08 22 15
210220301 Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2 11.07.22 12 08 22 33
2,10E+19 Hlavná uzemňovacia svorkovnica, pomocná prípojnica 11.07.22 12 08 22 33
210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10 11.07.22 12 08 22 33
210270801 Označovací káblový št tok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) 11.07.22 12 08 22 33
210290365 Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka 11.07.22 12 08 22 33
2102907431 Montáž VZT zariadení (Klimatizačné jednotky) do 10 kW 11.07.22 12 08 22 33
210290751 Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1 5 kW 11.07.22 12 08 22 33
210800645 Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA)  450/750 V 16 11.07.22 12 08 22 33
210881021 Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV  3x1,5 11.07.22 12 08 22 33
210881022 Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV  3x2,5 11.07.22 12 08 22 33
210881037 Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV  4x1,5 11.07.22 12 08 22 33
210881046 Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV  5x1,5 11.07.22 12 08 22 33
210881047 Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV  5x2,5 11.07.22 12 08 22 33
2202802211 Káble bytové J-H(ST)H uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc 11.07.22 12 08 22 33
971033141 Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm,  -0,00100t 01.07.22 09 07 22 9
971033531 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr do 150 mm,  -0,28100t 01.07.22 09 07 22 9
974031121 Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,  

 
01.07.22 09 07 22 9

        MV Murárske výpomoci
        PM Podružný materiál
        PPV Podiel pridružených výkonov
      22-M Časť - Slaboprúd 01.07.22 12.10.22 104
210010024 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne 11.07.22 12 08 22 33
210010029 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne 11.07.22 12 08 22 33
210010301 Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) 11.07.22 12 08 22 33
210011306 Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa 

 
11.07.22 12 08 22 33

210040711 Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú 01.07.22 09 07 22 9
210290365 Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka 06.10.22 12.10 22 7
220301201 Zásuvka dátová  RJ45, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku 06.10.22 12.10 22 7
220512022a Montáž nástenný rozvadzača 19", 15U, 18U, 22U (600x900, 800x900, 600x1000, 800x1000) - 

 
06.10.22 12.10 22 7

220732305 Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat6A uložený pevne 06.10.22 12.10 22 7
220733040 Montáž a inštalácia TV zásuvky 06.10.22 12.10 22 7
220733050 Montáž a zapojenie koaxialného kábla uloženého voľne 06.10.22 12.10 22 7
971033141 Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm,  -0,00100t 01.07.22 09 07 22 9
974031121 Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,  

 
01.07.22 09 07 22 9

HZS-004 Nešpecifikované práce
HZS-005 Príprava ku komplexnému vyskúšaniu, premeranie dátových káblov 12.10.22 12.10 22 1
HZS-006 Komplexné vyskúšanie 12.10.22 12.10 22 1
MV Murárske výpomoci
PM Podružný materiál
PPV Podiel pridružených výkonov
      OST Ostatné
HZS-001 Revízie 25.10.22 27.10 22 3
    001.5 5. časť PL 22.08.22 27.09.22 37
      D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV
        1 ZEMNE PRÁCE 21.09.22 23.09.22 3
132321225 Hĺbenie rýh  š. 60, hl. 100, zem. tr. 4 21.09.22 21 09 22 1
174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 26.08.22 26 08 22 1
175301101 Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom 22.09.22 23 09 22 2
        2 ZÁKLADY 24.09.22 24.09.22 1
210850043 Kábel oznamovací 4x1,5 voľne uložený 24.09.22 24 09 22 1
        4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 24.09.22 24.09.22 1
4604900111 Výstražná fólia PVC 24.09.22 24 09 22 1
        5 KOMUNIKÁCIE 22.09.22 22.09.22 1
564251111 Podklad zo štrkopiesku hr.15cm 22.09.22 22 09 22 1
      D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV
        723 Vnútorný plynovod 22.08.22 27.09.22 37
723.122 Revízna správa plyn 27.09.22 27 09 22 1
723110203 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 22.08.22 30 08 22 9
723110204 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25 22.08.22 30 08 22 9
723130205 Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 25 22.08.22 30 08 22 9
723150366 Chránička plyn. potrubia D 44,5/2.6 22.08.22 30 08 22 9
723160204 Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 1 22.08.22 30 08 22 9
723160334 Rozperky prípojok k plynomerom G 1 22.08.22 30 08 22 9
723230155 Flexibilná hadica na plyn  dĺžky 1000 mm 22.08.22 30 08 22 9
723231113 Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4 22.08.22 30 08 22 9
723231114 Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1 22.08.22 30 08 22 9
723234351 Skrinka pre plynomer, a reg. 22.08.22 30 08 22 9
7232343511 Uzemnenie plynomera 22.08.22 30 08 22 9
        783 Nátery 26.08.22 30.08.22 5
783424340 Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. 26.08.22 30 08 22 5
      D3 PRÁCE A DODÁVKY M
        272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 22.09.22 24.09.22 3
802101032 Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32 22.09.22 22 09 22 1
802138025 Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D32/DN25mm 22.09.22 22 09 22 1
803410010 Príprava na tlakovú skúšku 22.09.22 22 09 22 1
803430040 Skúška tesnosti potrubia DN do 40 23.09.22 24 09 22 2
803440050 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa  50 23.09.22 24 09 22 2
      D4 PRÁCE A DODÁVKY INÉ



10111170 Mimostavenisková doprava
  002/SO 02 Dielčí rozpočet - Vodovodná a kanalizačná prípojka - časť I. DSS Voľa 28.09.22 17.10.22 20
    PSV Práce a dodávky PSV
      D1 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA: 28.09.22 15.10.22 18
        D2 I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE 28.09.22 15.10.22 18
          0301-0102-0020 Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 1 do 1000 m3 28.09.22 30 09 22 3
          0301-0102-0090 Príplatok za lepivosť 2 30%
          0302-0202-0020 Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 3 do 1000 m3 29.09.22 01.10 22 3
          0302-0202-0090 Príplatok za lepivosť 4 30%
          0404-0207-0020 Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením 5 do 1000 m3 15.10.22 15.10 22 1
          0405-0107-0020 Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s prehodením sypaniny 6 14.10.22 14.10 22 1
          0602-0201-0020 Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti  8 Do 1 km
          0607-0007-0020 Nakládanie výkopu z hornín 1 - 4  9 do 100 m3
          0602-0201-0190 Príplatok k cene za každých začatých 1000 m 10 19 km
          0401-0007-0010 Uloženie sypaniny na skládku 11 do 100 m3
          PONUKA Poplatok za skládku 12
          0701-0100-0010 Zriadenie paženia stien rýh pr ložného bez rozopretia hĺbky 13 do 2 m 28.09.22 30 09 22 3
          0701-0100-0070 Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky 14 do 4 m 29.09.22 01.10 22 3
          0701-0100-1010 Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky 15 do 2 m 13.10.22 13.10 22 1
          0701-0100-1110 Odstranenie paženia stien výkopu pr ložné, hĺbky 16 do 4 m 14.10.22 14.10 22 1
        D3 II.C 27 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 3
          2013-9200-0020 Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku 1 03.10.22 05.10 22 3
        D4 III.C 27 -  VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 05.10.22 13.10.22 9
          0304-2204-0020 Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope  1 DN 200 05.10.22 12.10 22 8
          0304-2404-1030 Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - jednoosých 3 DN 200 05.10.22 12.10 22 8
          0311-7501-0020 Skúška tesnosti kanalizácie 7 DN 200 12.10.22 13.10 22 2
        D5 IV.C 27 PRESUN HMÔT
          9927-0401-1150 Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt 1
        D7 I.C 27 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 13.10.22 13.10.22 1
          2013-9020-0020 Lôžko pod kanalizačnú šachtu z piesku, štrkopiesku 1 13.10.22 13.10 22 1
        D8 II.C 27 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 13.10.22 14.10.22 2
          0311-7301-1152 Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej hmotnosti 1 do 10 t 13.10.22 13.10 22 1
          0311-7101-1410 Osadebie betónových dielcov pre šachty - prechodových skruží 3 13.10.22 13.10 22 1
          0311-7601-0040 Osadenie poklopov s rámom hmotnosti 5 nad 150 kg 14.10.22 14.10 22 1
        D9 III.C 11 - BETONÁRSKE PRÁCE 13.10.22 14.10.22 2
          2003-0103-1510 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B15 1 14.10.22 14.10 22 1
          2004-0103-1520 Vyrovnávacie prstence pod poklopy výšky 2 do 200 mm 13.10.22 13.10 22 1
        D7 I.C 27 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 04.10.22 04.10.22 1
          2013-9020-0020 Lôžko pod kanalizačnú šachtu z piesku, štrkopiesku 1 04.10.22 04.10 22 1
        D8 II.C 27 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 13.10.22 13.10.22 1
          0311-7103-3009 Montáž PP kanalizačných šachiet  priemeru 1 600 mm 13.10.22 13.10 22 1
        D11 III.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE 15.10.22 15.10.22 1
          2003-0103-1510 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B15 1 15.10.22 15.10 22 1
      D12 VODOVODNÁ PRÍPOJKA: 28.09.22 17.10.22 20
        D13 I.C 01  ZEMNÉ PRÁCE 28.09.22 15.10.22 18
          0301-0102-0010 Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 1 do 100 m3 28.09.22 30 09 22 3
          0301-0102-0090 Príplatok za lepivosť 2 30%
          0302-0202-0010 Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 3 do 100 m3 29.09.22 01.10 22 3
          0302-0202-0090 Príplatok za lepivosť 4 30%
          0404-0207-0010 Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením 5 do 100 m3 15.10.22 15.10 22 1
          0405-0107-0020 Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s prehodením sypaniny 6 14.10.22 14.10 22 1
          0602-0201-0020 Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti  8 Do 1 km
          0607-0007-0020 Nakládanie výkopu z hornín 1 - 4  9 do 100 m3
          0602-0301-0050 Príplatok k cene za každých začatých 1000 m 10 19 km
          0401-0007-0010 Uloženie sypaniny na skládku 11 do 100 m3
          PONUKA Poplatok za skládku 12
          0701-0100-0010 Zriadenie paženia stien rýh pr ložného bez rozopretia hĺbky 13 do 2 m 28.09.22 30 09 22 3
          0701-0100-0070 Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky 14 do 4 m 29.09.22 01.10 22 3
          0701-0100-1010 Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky 15 do 2 m 13.10.22 13.10 22 1
          0701-0100-1110 Odstranenie paženia stien výkopu pr ložné, hĺbky 16 do 4 m 14.10.22 14.10 22 1
        D14 II.C 27 PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 13.10.22 13.10.22 1
          2013-9200-0020 Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku 1 13.10.22 13.10 22 1
        D15 III.C 27 VONKAJŠIE RÚROVE VEDENIE 05.10.22 17.10.22 13
          0204-2102-0030 Montáž potrubí v otvorenom výkope z tlakových PE rúrok 1 D40 05.10.22 12.10 22 8
          0204-2103-0040 Montáž potrubí v otvorenom výkope z tlakových PE rúrok 6 D110 05.10.22 12.10 22 8
          0211-7401-0050 Montáž vodovodných armatúr na potrubie s osadením zemnej súpravy 8 DN100 05.10.22 12.10 22 8
          0211-7401-0250 Montáž vodovodných armatúr na potrubie v šachtách s ručným kolieskom 11 DN100 05.10.22 12.10 22 8
          0211-7403-0540 Montáž montážnych vložiek 14 DN80 05.10.22 12.10 22 8
          0211-7405-0050 Montáž spätných klapiek 16 DN100 05.10.22 12.10 22 8
          0211-7406-0040 Montáž hydrantov nadzemných 18 DN100 05.10.22 12.10 22 8
          0211-7407-0030 Montáž navrtávacích pásov na potrubie 20 DN150 05.10.22 12.10 22 8
          0205-3402-0010 Montáž liatinových tvaroviek prírubových jednoosových 22 DN100 05.10.22 12.10 22 8
          0205-3390-0390 Príplatok k cene za práce v objektoch 23 DN100
          0205-3402-0020 Montáž liatinových tvaroviek prírubových odbočných 29 DN100 05.10.22 12.10 22 8
          0311-7601-0070 Osadenie poklopov posúvačových 31 05.10.22 12.10 22 8
          0212-8501-0020 Tlakové skúšky vodovodného potrubia 33 do DN100 12.10.22 14.10 22 3
          2012-8501-0210 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach 34 do DN300 12.10.22 12.10 22 1
          0212-8503-0020 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrrubia 35 do DN100 17.10.22 17.10 22 1
          0311-7001-1003 Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty železobetónovej 37 do 9 t 13.10.22 13.10 22 1
        D5 IV.C 27 PRESUN HMÔT



          9927-0401-1150 Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt 1
        D16 V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE 10.10.22 14.10.22 5
          2003-0103-1510.1 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15 1 14.10.22 14.10 22 1
          2003-1101-1510 Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcii v otvorenom výkope 2 10.10.22 11.10 22 2
          9927-0001-1150 Presun hmôt 3
  004 SO 04 - Plynová prípojka 17.10.22 25.10.22 9
    D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 17.10.22 25.10.22 9
      1 ZEMNE PRÁCE 17.10.22 20.10.22 4
131311101 Hĺbenie jám v hornine 4 ručne 17.10.22 17.10 22 1
132321225 Hĺbenie rýh  š. 60, hl. 100, zem. tr. 4 17.10.22 17.10 22 1
174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 19.10.22 20.10 22 2
175301101 Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom 17.10.22 19.10 22 3
      2 ZÁKLADY 19.10.22 19.10.22 1
210850043 Kábel oznamovací 4x1,5 voľne uložený 19.10.22 19.10 22 1
      4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 19.10.22 19.10.22 1
4604900111 Výstražná fólia PVC 19.10.22 19.10 22 1
      5 KOMUNIKÁCIE 17.10.22 17.10.22 1
564251111 Podklad zo štrkopiesku hr.15cm 17.10.22 17.10 22 1
    D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV
      723 Vnútorný plynovod 21.10.22 25.10.22 5
723.122 Revízna správa plyn 24.10.22 25.10 22 2
723110204 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25 21.10.22 21.10 22 1
723231164 Kohút guľový priamy G 1 21.10.22 21.10 22 1
      783 Nátery 21.10.22 21.10.22 1
783424340 Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. 21.10.22 21.10 22 1
    D3 PRÁCE A DODÁVKY M
      272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 18.10.22 20.10.22 3
802101032 Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32 18.10.22 18.10 22 1
803410010 Príprava na tlakovú skúšku 20.10.22 20.10 22 1
803430040 Skúška tesnosti potrubia DN do 40 18.10.22 19.10 22 2
805024090 Vŕtanie potrubia  cez sedlovú armatúru pre balóny plnené vodou 18.10.22 19.10 22 2
805026080 Uzatvorenie STL potrubia   balónmi plnenými vodou 20.10.22 20.10 22 1
805050090 Montáž prípojkový ventil s navrtávacou armatúrov 19.10.22 19.10 22 1
    D4 PRÁCE A DODÁVKY INÉ
10111170 Mimostavenisková doprava
  005 SO 05 - Elektrická NN prípojka 21.10.22 07.11.22 18
    M Práce a dodávky M
      21-M Elektromontáže 25.10.22 28.10.22 4
210010091 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne 26.10.22 28.10 22 3
210010066 Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne 26.10.22 28.10 22 3
210260162 Zapojenie 4 ž l kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 35 mm2 26.10.22 28.10 22 3
210100004 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 26.10.22 28.10 22 3
210193053 Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ 26.10.22 28.10 22 3
210270801 Označovací káblový št tok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) 26.10.22 28.10 22 3
210902381 Vodič hlin kový silový, uložený v trubke NAYY 0,6/1 kV 4x25 25.10.22 26.10 22 2
        MD Mimostavenisková doprava
        PM Podružný materiál
        PPV Podiel pridružených výkonov
      46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 21.10.22 03.11.22 14
460200164 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 21.10.22 24.10 22 4
460200304 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4 21.10.22 24.10 22 4
460420022 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 24.10.22 25.10 22 2
460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm 24.10.22 25.10 22 2
460560164 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 27.10.22 03.11 22 8
460560304 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 27.10.22 03.11 22 8
460620014 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 03.11.22 03.11 22 1
    OST Ostatné 07.11.22 07.11.22 1
990990010E Revízie - Elektrická prípojka NN 07.11.22 07.11 22 1
  006 SO 06 - Spevnené plochy 20.10.22 21.11.22 33
    006.1. 1. časť SPP 20.10.22 21.11.22 33
      HSV Práce a dodávky HSV
        1 Zemné práce 24.10.22 27.10.22 4
131211111 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím 24.10.22 27.10 22 4
131211119 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3
132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 24.10.22 27.10 22 4
132201109 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s 

    162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť 
  162501105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 

       167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3
171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3,
171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, 

  181201101 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia
        2 Zakladanie 27.10.22 08.11.22 10
271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 27.10.22 28.10 22 2
274271301 Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm 27.10.22 04.11 22 9
274313611 Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 31.10.22 08.11 22 9
274361825 Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 28.10.22 04.11 22 8
        3 Zvislé a kompletné konštrukcie 04.11.22 19.11.22 13
311361825 Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 04.11.21 11.11 22 373



318271001 Oplotenie z tvárnic PREMAC-MACLIT hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou, farba sivá 09.11.22 16.11 22 8
338171122 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2 60m so zabetónovaním, vrát.betónu 07.11.22 16.11 22 10
348121122.1 Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej dl. 2500 mm 15.11.22 19.11 22 5
        5 Komunikácie 27.10.22 18.11.22 18
564231111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 27.10.22 03.11 22 8
564721111.1 Kryt z kameniva drveného veľ. 4-32 mm s rozprestretím a zhutn hr. 80 mm 27.10.22 03.11 22 8
564831111.1 Podklad zdrveného kameniva s rozprestretím a zhutnením, fr.8-16, po zhutnení hr. 100 mm 27.10.22 03.11 22 8
564861111.1 Podklad zdrveného kameniva s rozprestretím a zhutnením, fr.16-32, po zhutnení hr. 200 mm 27.10.22 03.11 22 8
596841111.1 Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z betónu 03.11.22 18.11 22 16
596911111 Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm    03.11.22 18.11 22 16
596911112 Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm    03.11.22 18.11 22 16
596911212.1 Kladenie zámkovej dlažby  hr. 8 cm, nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm    "D1" 03.11.22 18.11 22 16
        9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20.10.22 05.11.22 14
916561112 Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s 

 
31.10.22 05.11 22 6

917762112 Osadenie chodník. obrubn ka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s 
 

31.10.22 05.11 22 6
917762112 Osadenie chodník. obrubn ka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s 

 
31.10.22 05.11 22 6

931961115 Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm 31.10.22 05.11 22 6
966067112 Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, vr. stlpikov 20.10.22 21.10 22 2
979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
979086112 Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a 

 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné
        99 Presun hmôt HSV
998223011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5 3) akejkoľvek dĺžky 
      PSV Práce a dodávky PSV
        767 Konštrukcie doplnkové kovové 16.11.22 21.11.22 4
767916340 Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,8 m 16.11.22 21.11 22 6
767995106.1 M+D Vstupná brána posúvna na elektr pohon, 3500x1500 + samostatná bránička 1000x1500 a 

stĺpikom, ťahokov, vr.kovania, doplnkov a súčastí 18.11.22 19.11 22 2

998767201 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
    006.2. 2. časť ELI 25.10.22 14.11.22 21
      HSV Práce a dodávky HSV
        2 Zakladanie 27.10.22 31.10.22 4
275313511 Betón základových pätiek, prostý tr.C 10/12,5 27.10.22 31.10 22 5
      M Práce a dodávky M
        21-M Elektromontáže 28.10.22 14.11.22 14
210010004 Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-29, uložená pod omietkou 03.11.22 14.11 22 12
210010029 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne 03.11.22 14.11 22 12
210010302 Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia 03.11.22 14.11 22 12
2101100941 Spínač automatický so snímačom pohybu pre montáž do exterieru 03.11.22 14.11 22 12
210201922 Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg 03.11.22 14.11 22 12
2102019111 Montáž stĺpikového svietidla exterierového 03.11.22 14.11 22 12
210290751 Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1 5 kW, bez zapojenia 03.11.22 14.11 22 12
210800147 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 03.11.22 14.11 22 12
210800153 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x2,5 28.10.22 02.11 22 6
210193070 Domova rozvodnica do 12 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác 03.11.22 14.11 22 12
220280222 Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a 

 
03.11.22 14.11 22 12

ETVV1 Montáž napájacieho zdroja a videoadaptéra do montážnej krabice, vrátane zapojenia 03.11.22 14.11 22 12
        46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 25.10.22 02.11.22 7
460200164 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 25.10.22 31.10 22 7
460200304 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4 25.10.22 31.10 22 7
460420022 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 27.10.22 31.10 22 5
460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm 31.10.22 31.10 22 1
460560164 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 02.11.22 02.11 22 1
460560304 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 02.11.22 02.11 22 1
460620014 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 02.11.22 02.11 22 1
PPV Podiel pridružených výkonov

III. Vypratanie a odovzdanie staveniska 18.11.22 22.11.22 5

1
demontáž a odvoz oplotenia, skladových buniek, sociálneho zázemia pre 
zamestnancov, kontajnerov na odpady 18.11.22 22.11 22

5

IV. Odovzdanie stavebného diela 23.11.22 23.11.22 1
1 odovzdanie stavebného diela - Časť II. – novostavba dvojdomu – ul. Zámočnícka 23.11.22 23.11 22 1


