ZMLUVAODIELO ¢, 20 /2071

uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

1. Objednavatel’

Obchodné meno:

¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Clanok 1
Zmluvné strany

Gymnazium, Opatovska cesta 7, Kosice

Sidlo: Opatovska cesta 7, 040 01 KoSice
V jeho mene konajuci: Mgr. Lenka Hézselyova, riaditelka
ICO: 00 162 159

DIC: 2021189764

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
BIC/SWIFT SPSRSKBAXXX

Tel: +421 55 7274412

e-mail: riaditel@opatovska.sk

URL: https://qymopatke.edupage.orq/?

(dalej len ,objednévatel”)

2. Zhotovitel’
Obchodné meno: DAG SLOVAKIA, a. s.
Sidlo: Volgogradska 9, 080 01 PreSov
Zastupeny: Ing. Toméa$ Saloky, predseda predstavenstva

Opravneny rokovat vo veciach:

a) zmluvnych:

Ing. Toma$ Saloky, predseda predstavenstva

b) technickych: Ing. Rébert Mitterpach, Ing. Viliam Rus¢ansky
ICO: 44 886 021

DIC/C DPH: 2022857749 | SK2022857749

Bankové spojenie: VUB, a. s., Bratislava

IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455

Cislo telefonu: 051/749 57 62

Cislo faxu/mail: dag@dagslovakia.sk

Registracia:

(dalej len ,zhotovitel”)

Obchodny register Okresného sudu PreSov, oddiel: Sa,

vlozka Cislo: 10421/P

Clanok 2

Vychodiskové podklady a idaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1s

2.

Sutazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponuk uverejnendi vo Vestniku verejného obstaravania €.
260/2021, pod zn.: 55076 — WYP, diia 08.11.2021.

Sucastou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentécia a zadanie, podfa ktorej sa budu stavebne prace
vykonavat.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavézuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpecenie prac na stavbe v rozsahu podra ¢lanku 2
tejto zmluvy a prilohy ¢. 1 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria vetky vykony, dodavky a prace, ktoré st potrebné pre riadne spinenie zmluvného zavazku
zhotovitela vratane vedlaj$ich a dodatoénych Cinnosti tak, aby predmet diela bol pine funkény abol v sulade
s prislugnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentéciou a pravnymi predpismi.



Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vSetky potrebné vediajSie pomocné a dodato¢né Cinnosti,
ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre uplnu vecni a odborn( realizaciu zmluvnych prac
a vykonov, resp. pre ich funkénost, sii nevyhnutné.

Poskytnute sluzby, uskutocnené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizacie tejto zmluvy
musia mat pdvod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realizaciu
predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajlicej vete neposkytuji, resp. nevyrabajl, alebo ich zinych
objektivnych pricin nemozno z tychto krajin ziskat, moze si zhotovitel nechat dodat sluzby, prace a tovar, ktoré maju
pbvod v inej tretej krajine. Tuto skutoCnost je vSak zhotovitel objednavatelovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi
predloZenymi v origindli a aj ich uradnym preloZenim do slovenského jazyka. Objednavatel pozaduje preukazat pévod
materialov a vyrobkov pouZitych na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit alebo zniZit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek vykazu vymer) alebo
poZadovat akukolvek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp. vylucenie niektorych poloZiek z vykazu vymer) priamo
stvisiacu s dielom, ak je to v silade s ustanovenim § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO"). Akékolvek zmeny tykajuce sa rozsahu
diela musia byt zarover vopred schvalené objednavatelom aj poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku
(dalej len ,NFP).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyzZiadané objednavatelom pisomne a uzatvorit na ich
rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nema pravo poZadovat objednanie inych slvisiacich a predchadzajucich prac mimo rozsahu prac
stanovenych touto zmluvou. Objednavatel mdze objednavat tieto prace u tretieho subjektu.

Zabezpedenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred dokonéenim, v pripade
zmien na strane zhotovitela v sulade s legislativou. Zmenami na strane zhotovitela sa rozumeji vSetky zmeny, ktoré
su potrebné pre to, aby boli spinené vietky poZiadavky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavézuje vykonat prace, rozsah ktorych je uréeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy, v nasledovnych lehotach:

- Zaciatok: odo dnia prevzatia a odovzdania staveniska;

- Termin realizacie: do 12 mesiacov odo dia prevzatia a odovzdania staveniska;

- Miesto plnenia: Gymnazium, Opatovska cesta 7, KoSice, Opatovska cesta 7, 040 01 Kosice, Slovenska
republika.

Zhotovitel je zaroven povinny postupovat pri vykonavani Diela vsllade s Harmonogramom Zhotovitela.

Harmonogram Zhotovitela je ¢asovy plan (harmonogram) prac tykajucich sa vykonavania Diela, resp. jeho

jednotlivych ¢asti, vypracovany Zhotovitelom, ktory podrobnejSie uvadza ¢asovy priebeh vykonavania Diela a ktory je

odsuhlaseny Objednavatelom; Harmonogram Zhotovitela platny v ¢ase podpisu tejto zmluvy tvori prilohu €. 3 k tejto

zmluve.

Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v pinom rozsahu zhotovitel do doby protokolareho

odovzdania a prevzatia diela.

Akékolvek zmeny v dohodnutych terminoch si mozné len v pripadoch vydania prikazov a zékazov vladnych alebo

miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitela, prip. v ddsledku vy$Sej moci. V takych

pripadoch je zhotovitel povinny okamzite oznamit' objednavatelovi vyslednl situéciu ohfadne moznosti zhotovenia

diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnl Upravu zmluvnych vztahov v terminovej ¢asti, formou uzatvorenia

pisomného dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,vy$Sia moc" sa rozumeji v3etky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani prekonat po podpisani tejto

zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobyéajné udalosti ako napriklad vojna, poZiar, zéplavy,

extrémne povetemostné podmienky znemozriujlice vykon stavebnomontaznych préc, alebo iné katastrofy, Strajky, a

vsetky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych strén.

Ak nastane situacia vy$$ej moci, zhotovitel na fiu upozorni objednavatela bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak

do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pri¢inu a jej predpokladané ukonlenie, ak sa to da podfa povahy

predpokladat. Zhotovitel pokracuje v plneni svojich zévézkov podla zmluvy a musi hfadat vSetky dostupné

alternativne prostriedky pre pinenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vyS3ej moci. Za okolnosti vy$Sej moci sa

nepovazuju napriklad prerusenie dodavok energii, zdrzanie dodavok subdodavatelov zhotovitelovi, vadny material,

zasahy Uradov alebo neziskanie Gradnych povoleni, pokial k nim nedo$lo z dovodov vyskytu okolnosti vy$sej moci.

Zmeny v dohodnutych terminoch st mozné aj v pripade, ak na strane Objednavatela nastanu také okolnosti, ktore

brania Zhotovitelovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak na strane Zhotovitela nastanu také objektivne okolnosti,

ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani pri naleZitej starostlivosti nemohol a nevedel predvidat.
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Zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty dokondenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany
objednavatela, ak dojde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitelovi objednéavatelom
alebo inych prekazok na strane objednavatela. Tieto zmeny musia byt vopred schvalené objednavatelom a
poskytovatelom NFP.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
staZuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom prediZenia dohodnutych terminov. Objednavatel bude tieto udalosti
konzultovat vopred s poskytovatelom NFP.

Objednavatel ukonéené prace prevezme v lehotach podfa tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie dohodnutl cenu.

10. Za dokon¢ené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po odstraneni

vSetkych vad a nedorobkov.

11. Ak zhotovitel pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, mdze objednavatel toto dielo

prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej Zakon o cenach) ako cena maximaina platna
do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je doloZena kompletnym rozpoétom nékladov
zhotovitela na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.
Spdsob vytvorenia ceny je vsulade s § 2 Zakona ocenach zalozeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatelského vykonu, ekonomicky opravnenych nékladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 1545 152,33 EUR

Slovom jedenmilionpatstostyridsatpattisicstopatdesiatdva EUR a tridsattri eurocentov

DPH: 309 030,47 EUR

Cena s DPH/celkom 1 854 182,80 EUR

Slovom jedenmilionosemstopatdesiatstyritisicstoosemdesiatdva EUR a osemdesiat eurocentov
Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentacii dodanej
objednavatelom a st v nej zohladnené v3etky podmienky objednavatela.
Zhotovitel bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac a fakturacie.
Cena uvedena vods. 3 tohto ¢lanku pokryva vsetky zmluvné zévazky, (vratane zavézkov tykajicich sa dodavky
stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluzieb...), naleZitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a
odovzdaniu diela do uZivania.
V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady zhotovitefa na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska. , ,
Zhotovitel neméa narok na Upravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked k prediZeniu lehoty
vystavby doslo z dévodov na strane zhotovitefa.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovena v stlade s projektovou dokumentaciou a poZiadavkami objednavatefa.

10. Akékolvek dodatky k zmluve navySujuce cenu diela st vylucené okrem pripadov, kedy sa pri rekonstrukcii odkrytim

1.

niektorych ¢asti diela, ktoré neboli predtym naoko viditelné a zjavné, zisti potreba realiz&cie Uplne iného technickeho
rieSenia, ako bolo vopred navrhované.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaju zo strany zhotovitela, pretoze sa
tieto ukdzu v priebehu rekonstrukénych prac ako nepotrebné, resp. nevhodné, budi tieto prace zceny diela
odpocitané, a to v cene podla oceneného vykazu vymer.

12. Akékolvek zmeny v cene diela (menej prace, naviac préce), technického rieSenia ¢i zmeny materialov pri zmenach

vzniknutych pocas realizacie Diela musia byt vopred odsihlasené a schvalené objednavatefom, prip. aj
poskytovatefom NFP.

13. Postup Upravy ceny pri zizZeni, resp. rozsireni predmetu pinenia podla Zmluvy o dielo bude nasledovny:

2.1. Kazda zmena vyvolana objednavatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu vymer bude zapisana v
stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislusnom, a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela
a v pripade potreby aj inymi u€astnikmi;

2.2. 'V pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel slpis naviac prac k ocenenému vykazu
vymer, ktory bude obsahovat:
a) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoctu a
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23.

24,

2.5

2.6.

2.7.

2.8.

cenu spolu,
b) rekapitulaciu ceny supisu naviac prac k rozpoétu,
¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
d) polozZkovite oceneny odpoget ceny menej préc,
e) sprievodnd spravu,
f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,
g) dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasiujice predmet stpisu naviac prac k rozpoctu,
Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t. j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, bude pouzivat
ceny z oceneného vykazu vymer podfa Prilohy €. 1 k tejto zmluve,
b) pri poloZkéach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t,j. v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, sa budu
pouzivat vzdy aktuélne ceny podla prislusného softvéru na ocefiovanie stavebnych prac (cenkros a pod.)
Zhotovitel bude predkladat supisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednavatefovi na odsuhlasenie,
pricom objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesthlasu do piatich pracovnych
dni od ich obdrzania. Supis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny zo strany objednavatefa i
zhotovitela bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku k tejto
zmluve v pripade menej prac.
Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahmutych do oceneného vykazu vymer, pokial tieto ¢innosti
boli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy, tieto zhotovitel vykond na viastné naklady, bez povinnosti
objednavatela tieto prace a ¢innosti zhotovitelovi zaplatit.
Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial tieto Cinnosti
neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), bude zmluva na realiz&ciu naviac prac uzavreta
formou dodatku v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.
Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu materialu alebo technického rieSenia v désledku nedostatku materialu
na trhu, Zhotovitel predlozi identifikaciu vyrobcu, typové oznacenie materialu, identifikaciu dodavatela materialu,
ktory mé byt predmetom rokovania o zmene a zdévodnenie potreby zmeny technického rieSenia, ktorym musi
Zhotovitel  jednoznaéne preukazat, Ze povodné rieSenie alebo material spdsobi  verejnému
obstaravatelovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizécii Diela, ako su napr. omeskanie Zhotovitela
sriadnym plnenim Diela; potreba realizacie dal§ich nadvazujicich  prac, s ktorymi  verejny
obstaravatel/Objednavatel vopred nepocital a ukézali sa ako nevyhnutné az pocas realizacie Diela; iné vopred
nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju vplyv na realizéciu Diela o do kvality a terminov urenych zmluvou.
V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajicich nakladov na zhotovenie Diela:

1.1.1. V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situacia spoCivajuca a) v nedostatku materialov a s tym
sUvisiacej potreby zmeny technického rieSenia alebo b) zmeny cien materidlov na trhu; v savislosti
s opatreniami $irenia virusu Covid 19 alebo inymi objektivnymi okolnostami (ide o okolnost, ktoru nemdze
Objednavatel v postaveni verejného obstaravatela vopred predvidat), Objednavatel méze pristupit k zmene
zmluvy vstlade s § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO. V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
predlozit jednoznaéné dokazy, ktorymi preukaze nevyhnutnost a opodstatnenost naroku na zmenu zmluvy.
Touto zmenou sa nesmie zmenit charakter zmluvy.

1.1.2. Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu jednotkovej ceny materialu/materialov, ktorych celkova cena ma
alebo mdze mat podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitela za Dielo, je Zhotovitel povinny predioZit
Objednavatelovi nasledovné doklady: nakupni cenu materialu (jednotkovi cenu), ktory bol
oceneny v poloZkovitom vykaze vymer, predloZenom vo verejnom obstaravani, a nakupni cenu materialu
(jednotkovi cenu), za ktorG musi Zhotovitel material nakupit pri realizécii Diela, vratane identifikacie
vyrobcu, typového oznaenia materidlu aidentifikacie dodavatela materialu, od ktorého predmetny
material nakupi.

1.1.3. K zmene jednotkovej ceny materialu moZe zo strany Zhotovitela prist na zéklade pisomnej dohody
zmluvnych stran, pricom maximélne navy$enie jednotkovej ceny predmetného materialu je 20 % oproti
jednotkovej cene materialu uvedenej v ocenenom vykaze vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy.

1.1.4. Zarover plati, Ze siétom véetkych zmien ceny Diela neddjde k poruSeniu ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO
a zaroven k poruseniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO.
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Clanok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa budu uskutoériovat bezhotovostne.

Pravo fakturovat vznika zhotovitefovi po ukonéeni realizacie jednotlivych logickych celkov diela (objektov, Casti
objektov) podra prilohy €. 1 zmluvy, ktoré budu potvrdené technickym dozorom objednavatela, Ze boli zrealizované bez
Vad a nedorobkov, pripadne v zavislosti od dohody s objednavatelom.

V pripade, ak bola vykonana fakturécia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v koneénej faktire vystavenej
podfa bodu 4 zhotovitel fakturuje len doposial nefakturované skutoéne vykonané prace a dodavky.

Faktura bude obsahovat vSetky néleZitosti dariového dokladu v stlade s § 71 zakona ¢.222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:

obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela

meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela

Cislo zmluvy

Cislo faktary

datum uskutoéneneho fakturovaneho pinenia

datum vyhotovenia faktlry

den odoslania a splatnosti faktiry

oznacenie finanéného ustavu a Cislo Uétu, na ktory sa ma platit (musi byt v sulade s touto zmluvou)

oznacenie diela

supis vykonanych sluzieb, prac a dodavok mesaéne podpisanych technickym dozorom objednavatela
podkladom pre fakturaciu je supis vykonanych sluZieb, prac adodavok odsuhlaseny objednévatefom
a technickym dozorom

vysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovanu sumu vratane DPH

podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatelského opravnenia)

faktira — musi zaroveri obsahovat nasledovné udaje: nazov projektu: ZniZenie energetickej naroénosti
budovy Gymnazium Opatovska cesta 7, Kosice, nazov OP: OPKZP, ITMS kod:, certifikaty o zhode, atesty
0 pouzitych materialoch a pod.

Fakturovana suma sa zaokruhluje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.

Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost a Uplnost Udajov uvedenych vnim vypracovanom supise
vykonavanych prac.

Faktura vratane stpisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi doru¢ena v piatich rovnopisoch - originaloch
vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktira musi mat vSetky naleZitosti, musi byt zostavena prehladne a
musi byt v nej dodrzané poradie poloZiek v sulade s ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym spdsobom. Supisy vykonanych prac musia byt zostavene
prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie polozZiek a oznaenie, ktore je v stlade s ocenenym vykazom vymer a
popisom prac, ktory je Prilohou ¢&. 1 tejto zmluvy. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systeme
podporujucom riadenie stavebnej vyroby. Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, Zze v pripade, ak zhotovitel
nepredlozi aspon jeden doklad uvedeny v predchadzajucej vete tohto ustanovenia zmluvy objednévatelovi,
objednavatel nie je povinny zaplatit zhotovitelovi jeho faktiru/faktury anie je ani vomesSkani so zaplatenim
faktlry/faktar zhotovitela, ale lehota splatnosti podla bodu 7 zagina plynat az driom predloZenia dokladu uvedeneho
v predchadzajucej vete tohto ustanovenia zmluvy.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezZitosti uvedené v predchadzajucich odsekoch, objednavatel je opravneny
vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota zatne plynut driom dorucenia opravenej faktury
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktlry je 60 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatelovi. Za defi doru¢enia sa povazuje den,
v ktory je doru¢ené faktlra prevzaté objednavatelom

Za vykonaneé sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené vylucne
pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbach uz vykonané a pri pracach zabudované do diela.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prislusnej sumy z Uétu objednavatela v prospech Uctu zhotovitela.

Lo oy

= QDD QO
-

—
x
~

2.3~

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne preddavky zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy.
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Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionainej urovni a musia vyhovovat
§ 43 g zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt
vSeobecne dobrej kvality, vopred odsuhlasené objednavatefom, technickym dozorom a autorom projektovej
dokumentacie a musia spliiat poZiadavky § 43 f zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a zakona €.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v plathom zneni. K dodanym
materialom a vyrobkom musia byt doloZené certifikaty, osvedéenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na
vykonavanie predmetnych technolégii a pod., najneskér pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania
objednavatelovi ich archivuje zhotovitel (stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat na
stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne zauzivané pracovné a technologické
postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spésob ich pouZitia, tykajucich sa predmetu
plnenia.

Vyrobky a materialy uréené na vykonanie predmetu pinenia musi zhotovitel dodat bez akychkolvek prav tretich oséb
t.j. su jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednavatelovi.

Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu pinenia v nalezitom stave a
zabezpedi koordinaciu svojich subdodavatelov.

Zhotovitel zabezpedi vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet pinenia pred poskodenim a kradezou
az do ich protokolarneho prevzatia objednavatefom.

Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentéciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu pinenia
bol stale zabezpeceny proti vniknutiu tretich osob a aby poveternostnymi vplyvmi nedoslo k poSkodeniu obnazenych
konstrukcii.

Materialy a vyrobky, ktore nezodpovedaju ods. 1 tohto Clanku, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel bez naroku finan¢nej uhrady zo strany objednavatela.
Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na ucely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku. Zhotovitel v pripade
vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraju zvySené riziko moznosti vzniku poziaru, najmé zvaranie, tepelné delenie a dalSie
sposoby spractvania kovov, pri ktorych sa pouZiva zvéracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupna
automatizacie a na miestach s moznostou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horfavych podiahovych a streSnych
krytin obkladov stien a stropov pomocou ohia, elektrotepelnych spotrebi¢ov a zariadeni alebo horfavych lepidiel
a odstranovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebiCov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia s otvorenym
ohflom na miestach s moZnostou vzniku poziaru, ale aj vpripade vykonavania inych cinnosti so zvySenym
nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ktoré mozu byt v zmysle zékona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov kvalifikované
ako &innosti so zvy$enym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ¢i uz pri demontazi alebo montéZi, je povinny minimalne 5
dni pred ich zaGatim informovat' technicky dozor a zabezpecit vSetky Ulohy ochrany pred poZiarmi podfa ustanoveni
citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na viastn zodpovednost podla zmluvy, pricom respektuje
technické pecifikacie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platné v SR, najma Specifické podmienky zakona
¢. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 50/1976 Zb. o (zemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a k nemu prislusné
vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientécie, Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.
508/2009 o bezpet. opatreniach pri elektrickych a plynovych zariadeniach, nariadenie viady SR ¢. 281/2006 Z. z.
0 bezpeénostnych poziadavkach pri rucnej manipulécii s bremenami, zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci‘), nariadenia viady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia viady SR ¢. 396/2006 o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkéch na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti, zakona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 79/2015 o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov, zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi a inymi predpismi
definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajucimi z povahy realizacie diela, ako aj v stlade s pokynmi objednavatela a
poskytovatela NFP. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit vetkych zamestnancov aj svojich subdodavatelov
pracujicich na stavbe o dodrziavani povinnosti v zmysle vsetkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu,
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najméa predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost pri praci a ochranu
zdravia vSetkych svojich zamestnancov a 0sb, ktoré sa s jeho vedomim pohybuji v mieste pinenia. Plan bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho, ak je to
nevyhnutné pre pinenie predmetu zmluvy. Zhotovitel po¢as realizovania diela a odstrariovania pripadnych vad na fiom
je povinny dodrZiavat aj vSetky pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie pini pravnu
zodpovednost. Zhotovitel je predovSetkym povinny chranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred
zneCistenim, udrZiavat' na stavenisku a prifahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a Cistotu,
odstrafiovat odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat alebo
dovolit vypustanie akychkolvek toxickych odpadov alebo latok.

Objednavatel bude podfa potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a tlohy je zhotovitel
povinny pinit.

Zhotovitel je povinny uviest Udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, s uvedenim podielu pinenia, navrhovanych
subdodavatelov, a predmety subdodavok,ako aj udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatela v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, a uvedené daje doplnit do Prilohy €. 2 tejto Zmluvy najneskér
pri podpise tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel nevyuzije subdodavatelov pri plneni predmetu zakazky, tato
skutoénost preukaze ¢estnym vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.

Zhotovitel' je zaroven povinny do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy s novym subdodévatelom
predlozit objednavatelovi aktualizovane znenie Prilohy €. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel aj subdodavatelia musia zaroven spifat podmienky zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a byt zapisani v registri partnerov verejného sektora pocas trvania
tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost zapisu v danom registri.

Zhotovitel mdze navrhnut dodatok k Zoznamu subdodavatefov alebo vySkrinutie zo Zoznamu subdodévateflov.
Zhotovitel predklada tieto Upravy pisomne objednavatelovi k odsuhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie si tymto
dotknuté. Kazda takato Uprava ma byt odovzdana véas tak, aby nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu
subdodavatelov nebudl G¢inné bez predchadzajiceho pisomného odslhlasenia objednavatela. Odsuhlasenie
subdodavatelov objednavatelom Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela zavézkov, povinnosti a zodpovednosti
vyplyvajucich zo zmluvy.

Objednavatel je v opodstatnenych pripadoch so suhlasom poskytovatela NFP opravneny rozhodnut o zniZeni rozsahu
diela a vyzvat zhotovitela na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou
dodatku k tejto zmluve. Ak vzhladom na znizenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena terminu realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatel opravneny po odsuhlaseni poskytovatela NFP a po
dohode so zhotovitelom stanovit' aj novy (kratsi) termin ukonéenia a odovzdania diela.

Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odsthlasenia technického dozoru a poskytovatela NFP.
Vsetky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené suhlasnym stanoviskom projektanta, musia byt
zapisané do stavebného dennika a az po ich odsthlaseni objednéavatefom a poskytovatelom NFP méze zmeny
zhotovitel realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez slhlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani,
schvélenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sutaznych podkladoch, nebudu
uhradené.

Zhotovitel pisomne vyzve technicky dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych préc, ktore budu
v dalsom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi
pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa méze uskutocnit zapisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis zéastupca
objednavatela podpise 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, je povinny
uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli
vykonané vadne, nesie néklady dodatoneho odkrytia zhotovitel.

Technicky dozor vykonava preverovanie dodéavok a prac vykonanych zhotovitefom, pricom zhotovitel je povinny
zabezpedit UCast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobit opatrenia na odstranenie zistenych vad
a odchylok od projektu.

Skutognost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne spinenie predmetu
zakazky.

Zhotovitel zaruuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze tieto povolenia su
postadujuce k tomu, aby mohol dielo riadne zacat a dokon¢it.

Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze bude mat pre
zamestnancov vSetky potrebné tradné povolenia a platné kvalifikacné potvrdenia pre realizaciu diela.

Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podfa tejto zmluvy o dielo.
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Zhotovitel pine zodpoveda za vhodnost a bezpe€nost vSetkych prac a stavebnych metod pouzivanych na stavenisku
a pracovisku.
Zhotovitel zodpoveda:

a) za presné vytyCenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a Grovniam s ohladom na vyssie
uvedené za spravnost polohy, Urovni, rozmerov a vyty¢eni vietkych Casti diela

b) za zabezpeCenie v3etkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k vytyéeniu
a kontrolnych merani

c¢) periodicky na svoje naklady zabezpeci uradne kontrolné zameranie, ktoré ur¢i presnu polohu vsetkych
objektov stavby a odovzdéa objednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby

d) vpripade, Zze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v urovni, rozmeroch alebo vytyéeni
akejkolvek Casti diela, zhotovitel na viastné naklady tato chybu okamzite opravi.

Zhotovitel po cely ¢as realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpeCnost aochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude udrziavat
stavenisko a dielo (pokial nie je dokonCené a odovzdané do uZivania objednavatelovi) v nélezitom stave tak,
aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a dalej zabezpedi, aby vSetky osoby na stavenisku boli riadne
inStruované a plnili vetky pokyny tykajice sa bezpeénosti prace podla platného prava

b) zodpoveda poCas vystavby, t. j. od zaCatia do upiného dokoncenia za majetkovu a poZiarnu ochranu diela,
materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpeci na vlastné naklady
vSetky nevyhnutné bezpeénostné opatrenia, okrem iného vystrazné znacenie, doCasné oplotenie
staveniska riadne osvetlenie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych oséb na stavenisko

d) vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i mimo
neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich oséb nasledkom
znedistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri¢in, vznikajucich v désledku jeho Einnosti

e) vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajuci nasledkom
realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel je povinny neprekrocit hluénost a prasnost svojich prac podfa platnych STN a prislusnych nariadeni SR.
Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a dalSich medii na stavenisko a pracovisko po cely
¢as realizovania diela vratane meracov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia budu v sulade
s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za vodne a stocné az do upiného dokoncenia
diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel po¢as vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a Cistotu a bude na
svoje naklady anebezpetenstvo priebeZzne odpratavat aodvéazat zo staveniska vSetok stavebny odpad asut,
vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu uréenych v zmysle zékona ¢. 79/2015
Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.

Zhotovitel hradi véetky naklady a poplatky za do¢asné vyuZzivanie komunikacii v suvislosti so stavbou.

Zhotovitel si zabezpe¢i na svoje naklady dostatoéné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre ucely
vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatefom je nepostadujuca.

Vsetky zariadenia zhotovitela, doCasné stavby a materialy poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze na stavenisko
povazuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich ¢ast bez suhlasu zastupcu objednavatela
neodvezie. Zastupca objednavatela je povinny takyto sthlas vydat vzdy v pripade, pokial postup prac nepredpoklada
vyuZitie technologického zariadenia zhotovitela v dobe najblizich 3 pracovnych dni.

Vsetky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom o bezpecnosti
0 ochrane zdravia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou aodbornou spdsobilostou na ureny druh pracovnej
¢innosti

b) bude dodrziavat bezpecnostné, hygienicke, poZiarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného prostredia

¢) zabezpecisi vlastny dozor nad bezpecnostou prace vratane sustavnej kontroly bezpeénosti prace pri vsetkych
¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela

d) upozomi objednavatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti na pracovisku
objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatefa alebo tretich oséb alebo k ohrozeniu
bezpe€ného stavu technickych zariadeni a objektov

e) bude reSpektovat zékaz fajéenia, zékaz prinasat a pouzivat na pracovisku a v priestoroch objednavatela
akékolvek alkoholické napoje a omamné latky
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f) v priestoroch objednavatela sa budu jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditelne oznaéenom
nazvom firmy
g) preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskach, ktore
nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a suhlasu objednavatefa.

Zhotovitel  odSkodni objednavatela za vSetky naroky tretich oséb ohlfadne porusenia patentovych prév, prac
k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu k materialu alebo
zariadeniam zhotovitela pouzivanych pre dielo, alebo v sivislosti s nim a za vSetky vzniknuté Skody, naklady, poplatky
a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v suvislosti s nimi (za vSetky Skody a naroky suvisiace s Umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného ako dielo) alebo Zivotného
prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad. Medzi tieto naroky patria
tiez naklady suvisiace s reklamaciami, sudnym alebo spravnym konanim, nahradami $kdd inym osob&m, ktore bude
objednavatel povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloZzenou objednavatefovi).
Zhotovitel je povinny mat uzavreti poistni zmluvu zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich osob, ktora by mohla byt spésobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, a to minimalne na
sumu vo vyske ponuknutej hodnoty diela. Poistnu zmluvu predloZi zhotovitel vo forme originalu alebo jej overenej
képie objednavatelovi do 10 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.
Zhotovitel je povinny:
a) pri realizécii diela dodrziavat technicki a odbornu spdsobilost, ktort preukazal certifikatmi, osved¢eniami alebo
ekvivalentnymi dokladmi predlozenymi vo svojej ponuke vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. d)
a pism. h) ZVO.
b) pri realizacii diela pouzivat odborné a technické kapacity oséb - riadiacich pracovnikov, ktorymi preukazal spinenie
podmienky Ucasti vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu
nebude moct Zhotovitel vyuZit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami — riadiacimi
pracovnikmi, ktori budd spliam podmienky Ucasti zadefinované verejnym obstaravatefom v predmetnom verejnom
obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.
¢) v pripade, Ze Zhotovitel vyuZil na preukézanie technickej a odbornej spdsobilosti vo verejnom obstaravani v zmysle
§ 34 ods. 1 pism. d), g) a h) ZVO kapacity inych osdb, je opravneny, v pripade objektivnych skutoCnosti, nahradit tieto
kapacity kapacitami inej osoby, alebo inych oséb, ktoré budi spifiat podmienky Ucasti zadefinované verejnym
obstaravatefom v predmetnom verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorené tato Zmluva.
d) v pripade vzniku objektivnej skutoénosti v zmysle bodov b) a c) je Zhotovitel povinny informovat o tejto skutoCnosti
Objednavatela najneskdr do 3 pracovnych dni od vzniku tejto skutoénosti. Objednévatel overi spinenie podmienok
U&asti zadefinovanych verejnym obstaréavatelom v predmetnom verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého
bola uzatvorené tato Zmluva a cely proces zaznamena v stavebnom denniku, tak aby bol proces vymeny transparentny
a prehladny,
e) Zhotovitel je povinny v Prilohe ¢. 5 Zmluvy uviest informécie o ,inych osobach®, zdroje a kapacity ktorych bude
vyuzivat pri realizacii Diela poas platnosti tejto Zmluvy.
Zhotovite! sa zavézuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch k verejnemu
obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato zmluva, zabezpeci realizéciu Diela oceneneho zhotovitelom podia
projektovej dokumentacie a vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril
spravnost vypoGtov a zadefinovanych poloziek vykazu vymer na zéklade predioZenej projektovej dokumentacie.
Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej dokumentéacie predioZenej
objednavatelom su zahmuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, ze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel az
po&as realizacie stavby, a to z dovodu nedostatocnej pripravy ponuky do verejného obstaravania a oboznamenia sa so
véetkymi podkladmi, pri¢om tieto odchylky mohol zistit vopred, je zhotovitel povinny ich vykonavat na svoje naklady.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola pinenia realizacie stavby:

a) Technicky dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaju podfa dokumentacie,
dohodnutych podmienok, technickych noriem, névodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych  pravnych
predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorfiuje zapisom do stavebneho dennika.

b) Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat objednavatefa na rokovaniach vo
veciach technickych. Objednavatel poveruje prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacieho protokolu
a zapisov o odstraneni vad a nedorobkov pracovnika vo funkcii vediiceho oddelenie rozvoja obce a stavebny
dozor.



¢) Technicky dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju alebo skladuji. Na
vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality, testy a iné podklady
suvisiace s predmetom pinenia.

d) Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podla zmluvy do stavebného
dennika.

e) Technicky dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial zodpovedny
zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, Ze je ohrozena bezpeénost uskutoériovane;
stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, alebo hrozia iné vazne hospodarske skody.

f)  Technicky dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.

g) Objednavatel alebo nim poverend osoba ma pravo kedykolvek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poZiadat pracovnikov zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov o absolvovanie skisky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych skuSok sa zhotovitel zavazuje s okamzitou ucinnostou odvolat z prac na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika zhotovitela alebo subdodavatela; pre vylu¢enie akychkolvek
pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skusky pracovnikom zhotovitela alebo subdodavatela ma pre
ucely tejto Zmluvy rovnaké Uginky ako pozitivny vysledok skusky.

h) Zhotovitel poveruje vykonom €innosti stavbyvedlceho - Ing. Viliam Rus¢ansky, s evidenénym &islom opravnenia na
vykon stavbyveduceho 06967*10*, podkategéria Pozemné stavby

2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady o kvalite
zabudovavanych materialov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v stlade so zakonom ¢. 133/2013
Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni as nimi suvisiacimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, z ktorych budu zrejmé technické parametre a charakteristiky materialov
este pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel predloZi zastupcovi objednavatela:

a) vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. PouZiju sa len materialy, vyrobky a povrchy
schvalené zastupcom objednavatela. T.j. Specifikovat vetky materialové polozky uvedené vo vykaze vymer.

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vietky dodavané materialy a zariadenia.

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skiSkach, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.

d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materidlov ado
ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel ich objednavatelovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

e) ,Plan ochrany pred poziarmi“ (zriadenie proti poziarnych asistenénych hliadok a spisanie pisomneho
povolenia na zvaranie pred zaatim prac) je povinny zabezpeCit zhotovitel v zmysle § 6 ods. 2 zékona ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

f)  Plan organizécie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

g) Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, ak je
to nevyhnutné pre pinenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky sksky, kontroly a merania v silade s prisluSnymi STN, Specifikaciami
alebo skusobnym planom podla §13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zékona €. 432/2013 Z. z.,
ak je to nevyhnutné pre pinenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materiélov a prac, ktore nespifiali podmienky tejto zmluvy pri kontrole
podfa pism. a) v tomto bode.

c) odovzda pocas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutoénenych kontrolach,
kontrolnych skiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutoénenia.

5. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu svisiaceho so stavebnymi pracami  kedykolvek pocas platnosti
a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vsetku
potrebnu sucinnost.

5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu su opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok

ainych priestorov, ak to slvisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat od zhotovitela predloZenie originalnych

dokladov a in(i potrebn(i dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné dalsie doklady
slvisiace s touto zmluvou.

5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu su:

- Poskytovatel pomoci a nim poverene osoby,
- Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby,
- Urad vladneho auditu, certifikaény organ a nimi poverené osoby,
- Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverene osoby,
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- Splnomocneny zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
- Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
aEU.
5.3 Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou, overovanim
na mieste vzmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly a zarover
zaslat objednavatelovi informéaciu o spineni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po
ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a Cinnostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konéi prevzatim predmetu pinenia vratane odstranenia
kolaudaénych vad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodné pre pinenie zmluvy najmé:
- datum, pracovna doba, potasie
- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
- druh a poCet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
- popis 0 postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah arozsah vykonanych prac s posudenim kvality
- dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a montazneho materiélu vratane sprievodnej
dokumentacie najma osvedceni a certifikatov o materialoch a vyrobkoch, mnoZstvo, skuto¢nt kvalitu
- Udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok
- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo projekte
- zéznam o pripravenosti prac pre nasledujlce vykonanie prac, najma u prac, ktoré budu dalSim postupom
zakryté s vyzvou na ich preverenie
- prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim pri¢iny
- vykonane skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujuce okolnosti vplyvajuce na kvalitu diela
- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd., ktoré boli kontrolované po preruSeni prac
- zavazné udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami, trazy, ku ktorym doslo pri vykonavani prac
- zaznamy o pouceni zamestnancov
- zéznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani s dokumentéciou a zmluvou
s uvedenim, kto dal na ne suhlas
- zaznamy o vy$kovych a smerovych meraniach vratane dokumentécie o vysledkoch merania
Denné zaznamy sa pisu do staveného dennika s o¢islovanymi listami jednak pevnymi, jednak perforovanymi na dva
oddelitelné priepisy. Perforované listy su €islované zhodne s pevnymi listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa vjednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedna sa najma o
vykresy dokumentujuce odchylky od projektovej dokumentacie, prehlad skusok kazdého druhu, atd.
Denné zaznamy Gitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zéstupca v ten den, ked sa prace vykonali,
alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pri dennych zépisoch sa nesmu vynechavat volné miesta.
Okrem stavbyveduceho modze robit potrebné zaznamy do dennika technicky dozor objednavatefa, zamestnanec
projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho stavebného dohladu a pripadne iné organy
Statnej spravy a na to spinomocneni zastupcovia zhotovitela a objednavatela, koordinator bezpecnosti prace na
stavenisku.
Ak stavbyveduci nesuhlasi so zaznamom objednévatela alebo projektanta, je povinny pripojit k z&znamu do 3
pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zéznamu suhlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor objednévatela, je stavbyveduci povinny predlozit mu denny zaznam najneskor
v nasledujuci pracovny deft a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, ze je na stavbe obCasny technicky dozor
objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdia zaslat objednavatelovi doporucene priepis zaznamov
v denniku ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.
Kopiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolameho odovzdania a prevzatia prac.
Objednavatel prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zaznamom v fiom
uvedenym dava svoje stanoviskd v pripade, Ze sobsahom zépisu nesuhlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim
ddvodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuije:
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- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim lehoty na ich
odstranenie zhotovitelom
- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zu€astnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu, ktoré boli objednavatelovi
zaslané pisomne
- pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy
- suhlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych po€as realizacie a zmenu materialov,
pokial je k nim predchadzajuci kladny sthlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré budu v dalSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u stavbyvediceho alebo
jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzdéa zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel prevezme stavenisko na zhotovenie
diela od objednavatela do 7 dni od vyzvy objednavatela dorucenej zhotovitefovi na prevzatie staveniska.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko véitane hranic vonkajSich
pldch.

Zhotovitel zabezpe€i k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouzit na pripravu a
vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednévatela zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini zmluvny zavazok podlfa ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy
objednavateflovi nasledovne:

a) Zhotovitel odovzdava a objednavatel preberie dokonéené dielo schopné samostatného uZivania podfa zmluvy
na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred pripravenost na odovzdanie predmetu
plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat preberacie konanie. Objednavatel vypiSe preberacie konania
najneskér 7 dni pred pozadovanym terminom.

¢) Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiskami, alebo vykonanim inych skusok, musi
oznamit den ich zacatia. Ku diiu odovzdania zhotovitel pripravi vSetky doklady potrebné k odovzdaniu,
doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu, zaruéné listy atd. a 2x kompletnd sadu
projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby.

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spie objednavatel spolo¢ne so zhotovitefom preberaci protokol
o odovzdani a prevzati prac. V protokole budi uvedené vsetky zistené vady a nedorobky, ktoré nebrania
prevzatiu a riadnemu uzivaniu diela spolu s terminom ich odstranenia.

e) Ak objednavatel odmietne predmet pinenia prevziat, spiSe objednavatel a zhotovitel zapisnicu, v ktorej uvedu
svoje stanoviska a ich oddvodnenie.

f)  Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby. Po
vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do pévodného stavu (terénne upravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto Elanku méZe zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,
zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel stavbu prevzal, ak
termin na ich odstranenie je dihsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel umiestnit
tak, aby neprekazali bezpecnej prevadzke (uzivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vyske 100 eur za kazdy defi omeskania az do diia skutoéného vypratania staveniska.

i) Prace musia byt vykonané tak, aby ku dfiu zmluvného dokonéenia vnitornych préc boli vnutorné priestory
uzivania schopné a bez vad.

j) Za dokongené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu apo
odstraneni vSetkych vad.
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Clanok 13
Podmienky odstupenia od zmluvy

1. Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne aje G¢inné diiom doruéenia oznamenia
0 odstlpeni zmluvnej strane.

2. Objednavatel méZe az do dokoncenia prac odstupit od zmluvy v nizSie uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje zmluva

a) Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na
majetok zhotovitela alebo ak zhotovitel vstipil do likvidacie.

b) Ak zhotovitel meska s pracami oproti terminu realizacie diela o viac ako 14 dni, pri€om za omeskanie sa
nepovazuju dévody uvedené v ¢l. 4 bod 5 a 8.

c) Ak zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktora predstavuje poruSenie
podmienok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie su zo strany zhotovitela
dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe.

e) Ak nie s po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konsStrukcie aprace v sulade
s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).

f) Ak v priebehu vykonavania diela bol tatutarny organ, alebo ¢len Statutarneho organu zhotovitela pravoplatne
odstdeny za trestny €in, ktorého podstata savisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavéazky takym spdsobom, ktory neumoziuje vecnu a asovu realiziciu
diela.

h) Vsulades § 19 ZVO.

3. Zhotovitel mdZe odstupit od zmluvy ak objednavatel neplni zmluvu alebo porusil povinnosti z nej vyplyvajuce, a tym
zhotovitelovi znemozni vykonanie prac.

4. Nérok na Uhradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitefom ku driu odstipenia od zmluvy so splatnostou
podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a vylctuje sa podla zmluvnych cien v rozsahu ukoncenych,
funkénych samostatnych Casti diela bez vad a nedorobkov.

5. Zhotovitel protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel' vykonal v priebehu realizacie diela,
najneskor do 30 dni po odstupeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit overitelné vyuctovanie vykonanych
sluzieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty, certifikaty, skusky, atd')

Clanok 14
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podfa podmienok tejto zmluvy a Ze v lehote prevzatia a
potas zaruénej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym technickym predpisom a STN,
vyhlaskam a zakonom vztahujlcim sa na predmet pinenia a nema viastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouzivania.

2. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

3. Zmluvné strany zodpovedaju za $kody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené osobami ktoré pouZiju
na spinenie svojich zavéazkov.

4. Zaruéna doba je 60 mesiacov a zaéina plynat diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom, t. j. driom
ukonéenia preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez zavad, alebo diiom vydania potvrdenia o odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podfa clanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy. Pri
vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéné doba uplynutim doby
zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine vSak doby 24 mesiacov plynicej odo dia
odovzdania celej stavby zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov,
zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni budu sicastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani
a prevzati diela. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktore zodpoveda
zhotovitel, riadne uzivat cell stavbu alebo jej ¢ast zodpovedajucu dielu podfa tejto zmluvy.

5. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet pinenia v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi. Za vady, ktore sa
prejavili po odovzdani predmetu pinenia zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.
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Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych objednavatefom a
zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozomil objednévatela a
ten na ich pouZiti trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0séb, ktoré mézu nastat
poCas vykonavania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat a
zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit vSetky Skody na vykonanych pracach alebo ich ¢astiach, ktoré vzniknu
poc¢as obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom a vsetky zavady, ktoré sa prejavia
v zaruénej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na predmete pinenia spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za (¢elom plnenia zavézkov pri odstranovani vad a
opravach pocas zaruénej lehoty a vzniknuté Skody na viastné naklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad po&as zaruénej lehoty.

Zhotovitel zarucuje, Ze pouzité materialy st nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju poziadavkam objednévatela
a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatriovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve,
bolo zhotovené v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a nema vady, ktoré by zniZovali
hodnotu Diela, ¢i znemozniovali riadne uzivanie Diela na predpokladany ucel.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objednavatelom, a to aj v pripade, ak sa taka vada
stane zjavnou az po tomto ¢ase, pokial zhotovitel nepreukaze, Ze k vade doSlo zavinenim objednavatela. Zhotovitel
zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho prevzati objednavatefom, ak si spdsobené porusenim povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych objednavatelom alebo
v dosledku plnenia pokynov objednavatela, pokial zhotovitel na nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov
objednavatela upozomil, objednavatel vSak napriek tomu trval na ich pouZiti. Zhotovitel vSak zodpoveda za vady
Diela, ktoré vznikli v dosledku pouZitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela,
na ktorych nevhodnost zhotovitel objednavatela neupozomil, ibaze by tito nevhodnost ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nemohol zistit.

Akékolvek vady Diela je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela pisomnou formou bezodkladne po ich zisteni.
Ak objednavatel pozaduje odstranenie vad Diela, je zaroverh opravneny uréit primeranu lehotu na ich odstranenie,
s prihliadnutim na povahu vady a svoje opravnené zaujmy, ktorl je zhotovitel povinny dodrzat; pri zavaznych vadach
Diela je zhotovitel povinny zacat s ich odstrafiovanim okamzite po doruéeni Ziadosti objednévatela, a to aj v pripade,
ked nepriznava zodpovednost za tieto vady. V spomych pripadoch nesie naklady s odstrafiovanim tychto vad
zhotovitel, a to aZ do rozhodnutia reklamécie, teda zodpovednosti za tieto vady. Pokial zhotovitel neodstréani vady
podla pokynov objednavatela v lehote nim uréenej, ma objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom
tretej osoby, a to na naklady zhotovitefa.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela pocas zaru¢nej doby, je zhotovitel povinny odstranit vadu bezplatne
a bez zbyto&ného odkladu po pisomnom uplatneni reklamacie objednavatefom v stlade s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitefom, ktora podstatne ovplyviiuje pouziteinost alebo funkénost Diela/jeho Casti,
a objednavatelovi vznikne z dévodu takej vady $koda, je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi tuto Skodu v
zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ak objednavatel vyuZije svoje pravo a vyzve zhotovitefa na Uhradu
Skody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla ¢lanku 15 ods. 5 vzaruénej lehote sa zhotovitel zavazuje bezodplatne a bez
zbytoéného odkladu ich odstranit, najneskor véak do 7 dni alebo v inej dohodnutej lehote, a to opravou alebo vymenou
vadnej &asti Diela za novi alebo dodanim chybajlcej ¢asti Diela v sulade s pokynmi objednéavatela.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér do 4 dni odo diia dorudenia reklamacie zacat s odstrafiovanim vad a v ¢o
najkratSom, technicky moznom Case ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.
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V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty mdze objednavatel nechat vykonat opravu tretou osobou a naklady na
opravu vyfakturovat zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba.
Zhotovitel je povinny fakturovanu Giastku v pinej vySke uhradit do 14 dni od dorucenia faktury.

Na pisomnu Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu reklamované vady odstranit, aj ked
neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch zna$a néklady na odstranenie vad az do rozhodnutia sudu o
reklamécii zhotovitel.

Ak pocas kolaudacného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré brania uZivaniu,
resp. bezpecnej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podfa ¢l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel ich
okamzZite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktorl objednavatel nemdze dielo uzivat alebo ho méze uzivat len v obmedzenom
rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu:

a) vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH), za kazdy aj zaaty defi omeSkania so zhotovenim diela oproti

terminu realizacie diela podla ¢lanku IV, bod 1 tejto zmluvy,
b) vo vyske 0,05 % zceny diela (bez DPH) za kazdy aj zaCaty deri omeskania s harmonogramom préc
poénuc 16 - tym diom omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
prac alebo od uplatnenia reklamacie v lehote uréenej na ich odstranenie a ak lehota nebola dohodnuta, najneskér do 7
dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati prac alebo uplatneni reklamacie, je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu za kazdi zistenu vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- EUR, a to za kaZdy aj zaCaty
dert omeskania. Nesplnenie zavézku zhotovitela odstranit vadu po dobu dlh$iu ako 20 dni po uréenom termine, je
povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitefom.
Zhotovitel zaplati zmluvn pokutu 200,- EUR za kazdé porusenie povinnosti definovanych v ¢lanku 8 tejto zmluvy, a to
aj v pripade opakovaného porusenia.
Ak Zhotovitel porusi povinnost vyplyvajicu z ¢lanku 8 bod 37. tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 15 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v €lanku 5 bod 3. tejto Zmluvy.
V pripade omeskania objednavatela s Ghradou zmluvnej ceny na zéklade predloZenej faktury ma zhotovitel pravo na
uplatnenie aroku z omeskania vo vyske uréenej podia § 1 ods. 1 Nariadenia viady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavajl niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika z prisluSnej ¢asti diela alebo z diznej Ciastky bez DPH, za
kazdy aj zacaty deft omeSkania.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze uhradi objednavatelovi v pinej vyske Skodu, ktora vznikne objednévatelovi v dosledku
nedodrzania terminu ukonéenia stavby z dévodov na strane zhotovitela s vynimkou nedodrzania terminu ukoncenia
stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za $kodu spdsobenl objednavatelovi sa povazuje akékolvek sankcia alebo kratenie
vysky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a uloZena objednavatelovi v dosledku nedodrzania terminu
realizicie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme ukonéenia stavebnych prac v ramci projektu. Uhrada
alebo zépocet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne dokonéit ani jeho dalSich povinnosti
podfa zmluvy.
Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na nahradu Skody.
Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dria doruéenia dokladu, ktorym bude stanovena majetkova
sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom, nepouziju

na iné Ucely ako pre pinenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpeCi pokrytie vetkych Cinnosti vyplyvajlcich z pinenia tejto zmluvy zamestnancami a

pracovnikmi s potrebnymi osvedceniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradach (kontrolnych drioch),

ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby. Ich stalymi U¢astnikmi budi povereny zéstupcovia objednavatela

a povereny zastupcovia zhotovitela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa dodrZiavat

véeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
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podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajuce ztejto zmluvy budu rieSené dohodou zmluvnych stran;
v pripade pretrvavajucich nezhdd cestou prislusneho sudu.
Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné skisobné postupy,
mdze kazda strana po predchadzajucom upozomeni druhej strany dat vykonat materialovo-technické preskumanie
Statnym, alebo Statom uznanym miestom pre skisky materialu. Vysledky tychto skisok su zavazné. Naklady na skusky
zna$a strana, ktora nebude v tomto Uspesna.
Rozpory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitela zastavit prace.
Zhotovitel mdéZe na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podla tejto zmluvy len personal, ktory ma
pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a
v primeranom ¢ase a je dostatocne vybaveny vhodnymi pracovnymi poméckami bezporuchovymi pristrojmi.
Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podia jeho nazoru nie je dostatoéne
kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrZiava platné pravne predpisy alebo
predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany zZivotného prostredia, a prikazat zhotovitelovi, aby tento personal
stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaénom pripade ma objednavatel pravo
postupovat podla ¢l. 13 tejto zmluvy.
Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoCtov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol objednavatel pre dany
predmet plnenia, nesmu byt bez suhlasu objednévatela zverejnené a pouZité na iné ako dohodnuté ucely t. na
vykonanie prac.
Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuji za doruené druhej zmluvnej strane  (adresatovi) ak z inych
ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- diom prevzatia pisomnosti adresatom,

- driom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- diiom kedy sa pisomnost vrati odosielatefovi ako nedoru¢ena alebo ako nevyzdvihnuté v uloZnej lehote, a to aj

ked' sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,
- najneskdr 20 kalendarmnych dni po tom, ¢o bola pisomnost preukazatelne odosland adresatovi na adresu
uvedenu v ¢lanku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti sa budu zasielat na adresu sidla uvedenu v &lanku 1. tejto zmluvy, ina
adresa na doru¢ovanie sa nepovazuje za relevantnu, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.
V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v ddsledku jeho rozporu s platnym pravnym
poriadkom, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavézuju vzajomny
rokovanim nahradit neplatné, alebo netc¢inné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby
ostal zachovany obsah, zamer a U¢el sledovany touto zmluvou.
Objednavatel sa zavazuje, bezodkladne poskytnut Zhotovitelovi Ziadanu sucinnost, a to na zaklade pisomnej vyzvy
zhotovitela s presnym vymedzenim Ziadanej su¢innosti.

Clanok 19
Zabezpeka na spinenie zmluvnych zavazkov

Zhotovitel je povinny preukazat garanciu na spinenie zmluvnych zavézkov (dalej len ,garancia‘) vo vyske 100 000
EUR, a to v lehote do 10 kalendarych dni od prevzatia staveniska.

Zhotovitel preukaze garanciu objednavatelovi: a) zloZzenim finanénych prostriedkov na Ucet objednavatefa; b)
predlozenim bankovej zaruky vo forme overenej kopie alebo c) zaruky poistenia vo forme overenej kopie.

Ak zhotovitel preukaze garanciu objednavatelovi zlozenim finannych prostriedkov na Ucet objednavatela,
objednavatel vrati garanciu zhotovitelovi az po ukonceni celého diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, do 7
dni potom, ako obdrzi képiu Protokolu o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny uplatiiovat voci zhotovitelovi narok na odskodné, v zmysle garancie na vykonanie prac,
vyjmuc Ciastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clanok 20
Zaverec¢né ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo dria doruéenia podpisaného textu objednavatelovi.
Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu $tatutamymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a i¢innost' az po spineni
nasledovnych odkladacich podmienok:
a) po schvaleni Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku (dalej len NFP);
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b) po schvaleni procesu verejného obstaravania poskytovatelom NFP;
c) zverejnenim zmluvy, a teda driom nasledujcim po dni jej zverejnenia v sulade s ustanovenim § 47a ods. 1
zakona ¢. 40/1964 Z.z. Obcianskeho zakonnika, prip. na webovej stranke verejného obstaravatela.

3. Menit alebo dopliat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, o€islovanych dodatkov, ktoré budu platné po
ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a po schvaleni poskytovatela NFP.

4. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

5. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diu uzavretia tejto zmluvy a dal$imi vSeobecne
platnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Zmluva je vyhotovena v 6 - ich rovnopisoch, z ktorych 4 rovnopisy dostane objednavatel a 2 rovnopisy zhotovitel.

7. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Zze suhlasia s jej obsahom, jej obsahu a pravnym
ucinkom z nej vyplyvajlcich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne na zaklade pravdivych
udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak suhlasu s jej
znenim vlastnoruéne podpisuiju.

8. Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretej medzi
objednavatefom a prislusSnym poskytovatelom NFP.

Objednavatel: Zhotovitel:

V KoSiciach, dha:

AL . Aot]

V PreSove, dna: 22 -12- 201

seda predstavenstva

MgrLerma nesselyova, ?di lka Ing. Tomas Saloky, p
Gymnazium, Opatovska ¢egta 7, Kosice DAG SLOVAKIAV

Prilohy:
Priloha ¢. 1 zmluvy: Oceneny vykaz vymer (rozpoCet),

Priloha ¢. 2 zmluvy: Zoznam subdodavatelov/vyhlasenie zhotovitela,
Priloha ¢. 3 zmluvy: Harmonogram stavebnych prac zhotovitela,
Priloha €. 4 zmluvy: Poistna zmluva,

Priloha ¢. 5 zmluvy: ZOZNAM ,Inych oséb”.
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