

Projektový rámec

Od: Mgr. Iveta Urbanová, koordinátor participácie - junior

Podpora pohybových aktivít u študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

1. Popis projektu

Cieľom projektového zámeru je zmapovať záujem žiakov stredných škôl o pohybové aktivity, ktoré ponúka telesná a športová výchova s cieľom zachytiť konkrétne potreby mladých ľudí, ktoré by viedli k zvýšenému záujmu mladých o pohybové a športové aktivity. Projekt je reakciou na dlhodobý nezáujem študentov stredných škôl o telesnú a športovú výchovu a pohybovo-športové aktivity ako také. Z praxe vieme, že predmet telesnej a športovej výchovy nie je veľmi obľúbený u študentov stredných škôl, čo pramení z viacerých faktorov ako (absentujúca, resp. zastaralá športová infraštruktúra, dievčatá vo veku puberty, chýbajúce sociálne zariadenia, slabo motivovaní učitelia a pod.)

Projekt je reakciou na vyššie uvedený problém, ktorý je potrebné riešiť. Z praktického hľadiska školy nedisponujú dátami, ktoré reflektujú záujem/nezáujem študentov o telesnú a športovú výchovu. Takéto dáta sú zmapované iba "pocitovo," bez hlbšej analýzy. Získanie dát, ktoré budú hovoriť o tom, prečo študenti vo väčšej miere neprejavujú záujem o aktívnu účasť na hodinách telesnej a športovej výchovy, dopomôžu k tvorbe nových opatrení, ktoré sa následne zapracujú do novopripravovanej Koncepcie podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja.

Hlavný cieľ projektu sa neobmedzuje na získanie a vyhodnotenie dát reflektujúcich príčiny nezájmu študentov o školský šport. Špecifickým cieľom projektu je aktívne zapojenie študentov do procesu tvorby nových, motivujúcich opatrení, ktoré budú odrážať ich potreby a dopomôžu k zatriktívneniu predmetu telesnej a športovej výchovy a školských pohybových aktivít. Jedným z hlavných benefitov projektu pre študentov je: na ich názore záleží a majú možnosť niečo zmeniť. Cieľom projektu nie je meniť učebné osnovy. Hlavnou ambíciou projektu je pracovať s obsahom, ktorý máme – a tento skvalitniť. Zostaviť obsah telesnej a športovej výchovy podľa potrieb žiakov, zakomponovať nové moderné prvky pohybových aktivít, a rozšíriť tak ponuku športov, ktoré je možné v rámci telesnej a športovej výchovy absolvovať. Motivovanejší študent je základom lepšej interakcie medzi učiteľom a žiakom, čo je taktiež cieľom projektového zámeru.

Konkrétne kroky:

- o dotazníkom medzi študentami zmapovať dôvody nezájmu o hodiny telesnej a športovej výchovy a športových krúžkov,*
- o výsledky dotazníku prezentovať samotným študentom a spolu s nimi hľadať možné riešenia na zmenu – tieto sa pretavia do nových opatrení,*
- o vyhodnotenie výstupov, príprava podkladov pre nové opatrenia – ich spracovanie do finálnej podoby.*

2. Začiatok projektu: marec 2023

3. Koniec projektu: november 2023

Projektový rámec

Od: Mgr. Iveta Urbanová, koordinátor participácie - junior

4. Fázy projektu (vrátane časovej osi):

marec 2023 – prípravná fáza:

- prvé pracovné stretnutia so zadávateľom projektu na upresnenie cieľov projektu,
- konzultovanie úrovne rozpracovania projektového rámca, analýzy návrhu participatívneho procesu, navrhnutie systému monitoringu
- rozdelenie rolí v rámci jednotlivých fáz projektu medzi zadávateľom a KP
- rozdelenie projektu do jednotlivých fáz: prípravná fáza, zber dát a príprava kvalitatívneho výskumu
- počas prípravnej fázy sa tiež budú analyzovať výsledky zo stretnutia s telocvikármi, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2022. Cieľom aktivity bolo zamerať sa na identifikáciu potrieb a bariér, s ktorými sa učitelia stretávajú pri vykonávaní svojej profesie. Cieľovou skupinou boli telocvikári v rámci Košického samosprávneho kraja. Získané dáta sa využijú pri realizácii aktivít projektu.

marec – apríl 2023

- mapovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja,
- oslovenie experta z akademického sektora za účelom odborného sprevádzania projektu,
- príprava dotazníka pre študentov stredných škôl a stanovenie cieľov jeho využitia (otázky budú konzultované s tímom KP, zadávateľom, odborným garantom a PF) pozn. deadline na zaslanie dotazníkov do škôl je druhá polovica mesiaca apríl.
- príprava zoznamu športových klubov, ktoré budú do projektu zapojení v jeho finálnej fáze: konfrontácia s výsledkami dotazníku študentov SŠ, konfrontácia s výsledkami focusových skupín.; očakáva sa návrh rozšírenia obsahovej stránky hodín telesnej a športovej výchovy a športových aktivít na školách
- zasielanie dotazníkov na SŠ prostredníctvom programu Edupage
- vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, pozn. deadline na vyhodnotenie dotazníkov je 28.04.2023

máj jún 2023 – zber dát mapovanie stavu a generovanie návrhov:

- interná analýza výsledkov v rámci realizačného tímu (koordinátori KP, zadávateľ, odborný expert)
- plánovanie focusových skupín (začiatok realizácie máj – ½ jún 2023); vhodný výber metódy vedenia focusových skupín a plánovanie časového harmonogramu
- územné plánovanie realizácie focusových skupín (potreba zapojenia všetkých okresov v rámci KSK)
- samotná realizácia focusových skupín/workshopov (6-7 zrealizovaných stretnutí so študentami SŠ)

jún – august 2023:

- analýza výsledkov focusových skupín
- spracovanie výsledkov
- hodnotenie výstupov zo stretnutia s telocvikármi z decembra 2022 za účelom komplexnejšej analýzy
- príprava príspevku pre potreby účasti na športovej konferencii (september 2023)

september - október 2023


- účasť na odbornej konferencii zameranej na školský šport 5.-6.9 2023 Prešov
- predstavenie výsledkov participatívneho procesu účastníkom konferencie (výsledkov dotazníkového prieskumu a focusových skupín)

Projektový rámec

Od: Mgr. Iveta Urbanová, koordinátor participácie - junior

október – november 2023: hodnotenie výsledkov a reporting:

- finálna správa z participatívneho procesu
- príprava protokolu
- odovzdanie výsledkov participatívneho procesu odboru školstva, pre potreby prípravy nových opatrení do Konceptie rozvoja pohybových aktivít pre rok 2024.



5. Výstupy:

Akékoľvek dokumenty, ktoré vziđu z projektu k zakončeniu jednotlivých aktivít (zápisy, koncepčné materiály, výstupy z participácie, školení, zadávacej dokumentácie, zadania pre súťaž, databázy, atď.).

- nové opatrenia pre strategické dokumenty Košického samosprávneho kraja, predovšetkým však: Konceptie podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja, opatrenia vzišlé z projektového zámeru bude možné použiť aj pre prípravu iných strategických dokumentov v rámci Košického kraja, napr. Konceptia rozvoja práce s mládežou, alebo Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
- príspevok do zborníka odbornej konferencie
- protokol – výsledný koncepčný materiál spracovania získaných dát
- zápisnice z prípravných stretnutí jednotlivých fáz realizácie projektu
- dáta od študentov SŠ – výsledky dotazníkového prieskumu a focusových skupín

6. Výsledky:

Hlavným výsledkom projektu sú opatrenia, ktoré budú zapracované do novej Konceptie podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK. V nich budú obsiahnuté je zmapované konkrétne dôvody, prečo študenti stredných škôl neprejavujú aktívny prístup v procese hodín telesnej a športovej výchovy a zistenia, ktorých snahou bude eliminovať pohybovú inaktivitu zo strany študentov atredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja prioritne na hodinách telesnej a športovej výchovy. Prvým výsledkom projektu preto bude pripravený dotazník, ktorý bude distribuovaný pomedzi študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Otázky budú zamerané na:

- dôvody pohybovej inaktivity
- aké pohybové aktivity by boli pre nich zaujímavejšie, než obsah hodín telesnej a športovej výchovy, ktoré aktuálne majú k dispozícii v rámci klasických školských osnov

Hlavnou ambíciou projektového zámeru je participatívne zapojiť študentov do procesu, výsledkom ktorého budú:

- zmapované dôvody pohybovej inaktivity
- návrhy nových aktivít – participatívnym spôsobom (študenti bez účasti učiteľov – vytvorí sa neformálne prostredie)

Všetky získané dáta budú podkladom pre vytvorenie nových opatrení Konceptie podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja, ktorá sa bude vypracovávať v roku 2024 a 2025.

Návrhy, ktoré budú výsledkom participatívneho procesu, budú predstavené školám a tiež partnerom z radov športových klubov, za účelom zaistenia novej, pestrejšej ponuky športových aktivít školského športu.

Projektový rámec

Od: Mgr. Iveta Urbanová, koordinátor participácie - junior

Prostredníctvom výstupov projektu sa očakáva:

zlepšenie motivácie študentov športovať v možnostiach školy, zvýšenie záujmu o hodiny telesnej a športovej výchovy, čo bude pozitívnym prínosom pre učiteľov – často nemotivovaných pretrvávajúcim nezájmom študentov o ich hodiny.

7. Plán monitorování a evaluace

7.a Logika:

Aktivita	Výstup	Výsledok
1. Dotazník	1.1. Dotazník, protokol spracovaných dát	Kvantitatívny zber dát za účelom zmapovania pohybových aktivít a zvykov medzi študentami stredných škôl a prípadných dôvodov prečo športujú málo
2. Focusové skupiny so študentami	2.1. Protokol, zápisnica z focusových skupín, prezenčné listiny, fotodokumentácia	Mapovanie spätnej väzby študentov SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK týkajúcej sa pohybovej inaktivity
3. Predstavenie výsledkov participatívneho procesu na konferencii <i>Diagnostics in sport</i> 5.-6.9 2023 Prešov	3.1. Zdieľanie skúseností s realizáciou a výsledkami participatívneho procesu – príspevok bude zachytený v zborníku konferencie	Zdieľané skúsenosti s cieľovými skupinami. Otvorenie dialógu s partnermi o výsledkoch projektu, nadviazanie spolupráce so športovými klubmi.
4. Opatrenia strategického dokumentu	4.1. Vypracované opatrenia pre Koncepciu podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 4.2. Protokol, zápisnice z pracovných stretnutí, prezenčné listiny	Na základe analýzy a vyhodnotenia dát z focusových skupín, ktoré budú reflektovať potreby študentov (príp. dôvody ich nezájmu o hodiny telesnej a športovej výchovy) budú vypracované konkrétne vstupné informácie, ktoré budú podkladom pre spracovanie nových opatrení strategických dokumentov KSK. Tieto bude vypracovávať Odbor školstva. Výsledky participatívneho procesu tak budú mať reálny dosah na podporu skvalitnenia obsahovej štruktúry telesnej a športovej výchovy.

Projektový rámec

Od: Mgr. Iveta Urbanová, koordinátor participácie - junior

7.b Indikátory:

Aktivita	Indikátory	Cíl	Zdroj dat
1. Dotazník	23 000 odoslaných dotazníkov (odhad)	105 zapojených študentov 4 000 odpovedí (odhad)	Prezenčná listina Protokol
2. Focusové skupiny so študentami	6-7 stretnutí/15 účastníkov	105 zapojených študentov	Protokol, zápisnice z pracovných stretnutí, prezenčné listiny
3. Príspevok do Zborníka konferencie <i>Diagnosics in sport</i> 5.-6.9 2023 Prešov	1 vstup na konferencii 1 príspevok v zborníku	1	Príspevok v zborníku, odkazy na soc. Sieťach web, KSK
4. Opatrenia strategického dokumentu	Podľa výsledkov projektu	Podľa výsledkov projektu. Opatrenia budú zapracované až po finálnom ukončení a vyhodnotení projektu. Odhad vypracovaných opatrení je 4-5 opatrení, ktoré budú súčasťou strategického dokumentu.	Protokol, zápisnice z pracovných stretnutí, vypracovaný strategický dokument (2024/2025)

8. Cieľové skupiny pre konzultáciu a zber dát

Cieľovou skupinou projektového zámeru sú študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Do projektu budú zapojení študenti zo všetkých okresov kraja, aby sa zabezpečila pestrosť analyzovanej vzorky.

Nemenej dôležitou cieľovou skupinou, na ktorú budú mať výsledky projektu vplyv sú taktiež pedagógovia telesnej a športovej výchovy, ktorí sú dlhodobo demotivovaní nezáujmom študentov o hodiny telesnej a športovej výchovy a školské športové aktivity.

Do projektu sa tiež plánujú zapojiť zástupcovia športových klubov, za účelom hľadania prieniku medzi zistenými potrebami študentov a toho, čo športové kluby vedľa školám ponúknuť (nové športové krúžky, športové súťaže, pozitívna motivácia, vyhľadávanie nových športových talentov a pod.)

9. Pravidlá

Do dotazníkového prieskumu budú zapojené všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Dotazník bude distribuovaný formou platformy Edupage, ktorý majú k dispozícii všetky školy. Na základe dlhodobých profesionálnych vzťahov zadávateľa s riaditeľmi stredných škôl nepredpokladáme neochotu škôl sa do projektu zapojiť.

Projektový rámec

Od: Mgr. Iveta Urbanová, koordinátor participácie - junior

Dotazník bude distribuovaný rovnomerne, bez výnimiek zamerania škôl a okresov. Do focusových skupín a workshopov budú vyberaní študenti na základe odporúčania pedagógov a riaditeľov stredných škôl. Všetky fázy pripravovaného projektu budú uverejňované na webovom sídle Košického samosprávneho kraja za účelom informovanosti a zabezpečenia transparentnosti projektu.

Každé pracovné stretnutie bude podchytené zápisom a výsledky projektu budú zapracované do protokolu, ktorý bude slúžiť ako podklad pre prípravu opatrení strategických dokumentov KSK.

10. Rozpočet a jeho kapitoly

Rozpočet vzťahujúci sa predovšetkým k participatívnemu procesu. Pokiaľ je to možné, zamerajte sa na rozpočet (výdavky) k jednotlivým výstupom.

- Distribúcia dotazníka – bez nákladov
- Príprava dotazníka – odborný expert (DoPC z rozpočtu projektu)
- 6 – 7 focusových skupín 200 – 300 eur (zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov focusových skupín a workshopov, kancelárske potreby)
- Priestory – bez nákladov, projekt ráta s tým, že sa podujatia budú organizovať v priestoroch škôl (telocvične) v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

11. Projektový tím a zdroje

11.1. Vlastník projektu:- Mgr. Marián Horenský PhD. Odbor školstva, Oddelenie športu,

Email: marian.horensky @vucke.sk, 055 7268 243

11.2. Komu eskalovať: Ing. Barbora Kováčová, vedúca referátu regionálneho rozvoja, Mgr. Marián Horenský PhD., Odbor školstva, Oddelenie športu,

Email: barbora.kovacova @vucke.sk, 055 6196 658

11.3. Projektový tím a funkcie: doplniť kto ďalší

Mgr. Iveta Urbanová – koordinátor participácie – junior, iveta.urbanova@vucke.sk, 055 6196 659
Ing. Tünde Erényi – koordinátor participácie – senior, tunde.erenyi@vucke.sk, 055 6196 664
Ing. Jana Mesárošová – koordinátor participácie – junior, jana.mesarosova@vucke.sk, 055 6196 665

Úlohy KP: koordinácia aktivít projektového zámeru, dohliadanie na časový harmonogram, zodpovednosť za administratívu projektu a implementáciu aktivít, hodnotenie a monitoring projektu,

Mgr. Marián Horenský PhD. – zadávateľ projektového zámeru, odborný garant projektového zámeru,

Úlohy zadávateľa: koordinácia a komunikácia so školami a školskými zariadeniami, odborné dohliadanie na implementáciu projektu, komunikácia so športovými klubmi, spolupodieľanie sa na tvorbe obsahovej náplne dotazníka, účasť na focusových skupinách, príprava príspevku a účasť na športovej konferencii

Projektový rámec

Od: Mgr. Iveta Urbanová, koordinátor participácie - junior

11.4. Odhadované pridelenie ľudských zdrojov:

Tím koordinátorov participácie: 3 funkčné miesta (2x junior, 1x senior)

Zadávateľ projektu: 1x

11.5. Očakávané externé ľudské zdroje a ich úloha: *napr.: dodávateľ, externý konzultant, organizátor súťaže, spracovateľ databázy a pod.*

Expert participácie - senior: 1x, zodpovedný za vypracovanie dotazníkov pre študentov stredných škôl, expert bude prítomný na focusových skupinách a rovnako tak pri vyhodnocovaní výsledkov participatívneho procesu

Expert participácie – junior 1x, bude spolupracovať na zavádzaní procesov participatívnych verejných politík, spolupracuje s koordinátormi participácie najmä na odborných činnostiach spojených s vyhodnocovaním dát participatívneho procesu (zber dát, spracovanie dát)

12. Požadované nástroje

Plánovanie projektového zámeru bude využívať nasledujúce e-nástroje: MS Teams, Miro, Google disk, google forms, slido.

Metódami participatívneho procesu budú dotazník, focusové skupiny, workshop

13. Plán pre komunikáciu

Komunikácia o projekte k verejnosti, cieľovým skupinám, prípadne aj v rámci úradu, ak je to relevantné..

Projekt bude komunikovaný prostredníctvom webového sídla Košického samosprávneho kraja a prostredníctvom sociálnej siete. Projekt ráta s prezentáciou na odbornej konferencii zameranej na školský šport, ktorá sa uskutoční v termíne 5-6.09.2023. Na konferencii budú prezentované výsledky projektu. Výhodou účasti na konferencii je dosah na cieľové skupiny, vzhľadom na skutočnosť, že účastníkmi konferencie budú, pedagógovia, samosprávy a odborná verejnosť.

So školami sa bude aktívne komunikovať od 2/2 apríla – proces prípravy a rozoslania dotazníkov. Forma komunikácia: telefonicky, emailom, osobne – prostredníctvom zadávateľa, ktorý má s riaditeľmi škôl a telocvikármi dlhodobé skúsenosti. Celý časový harmonogram focusových skupín bude so školami dohadovaný včas, začiatkom mája 2023, kedy sa plánuje spustenie aktivít projektu.

14. Účel projektu

Prečo sa projekt uskutočňuje, aký problém/potrebu rieši, na čo reaguje? Popíšte, a) ako projekt nadväzuje na potreby danej lokality/skupiny/občanov. b) Nadväzuje projekt na určitú stratégiu, potrebu, uznesenie, väčší ("globálny") cieľ a pod.?

Účel projektu je podrobnejšie zachytený v časti: Popis projektu a Výsledky projektu.

Projekt sleduje hlavný cieľ: tvorba opatrení zameraných na pohybové a športové aktivity v oblasti telesnej a športovej výchovy a cieľom eliminovať pohybovú inaktivitu zo strany študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Hlavným účelom projektu je preto:

Projektový rámec

Od: Mgr. Iveta Urbanová, koordinátor participácie - junior

- Zmapovať dôvody nezáujmu o pohybové aktivity a šport
- Zmapovať celkovú "náladu" študentov hýbať sa a športovať, zistiť, čo by ich dokázalo motivovať k zmene
- Pýtať sa študentov na konkrétne potreby v súvislosti s pohybovými aktivitami a športovaním, ktoré vnímajú ako nenaplnené
- Zistenia zapracovať do nových opatrení strategického dokumentu Konceptie rozvoja pohybových aktivít
- Participatívne zapojiť študentov do tvorby vyššie uvedených opatrení
- Aktívne pôsobiť na obsah hodín telesnej a športovej výchovy v rozsahu, ktorý je aktuálne k dispozícii

14.1. Hmatateľný úspech: kvantifikovateľný/merateľný (splnenie/odovzdávanie výstupov, výsledkov, účasť obyvateľov, zlepšenie kvality/služieb)

- Vypracovaný dotazník spätnej väzby distribuovaný medzi všetky SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
- Analýza dát vyplynulých z dotazníka
- Účasť viac ako 100 študentov v rámci fokusových skupín
- Uverejnený príspevok v Zborníku zo športovej konferencie

14.2. Nehmatateľný úspech: Zameriava sa na pridanú kvalitu dosiahnutú vďaka implementácii projektu, nedá sa dobre merať, napr.: zmierňuje konflikty, učí občanov a úrad, spokojnosť s procesom na úrade, verejnosti, zvyšovanie povedomia verejnosť, atď.

- Motivovanejší študenti,
- Motivovanejší -pedagógovia telesnej a športovej výchovy
- Otvorenie nových tém a možnej spolupráce medzi školami, športovými klubmi a regionálnou samosprávou

15. Obmedzenia

Projekt neočakáva nijaké obmedzenia vzhľadom na to, že všetky pripravované aktivity budú realizované v čase pred letnými prázdninami, v rámci riadneho vyučovacieho času. Analýza dát bude prebiehať v mesiacoch júl a august, s aktívnou účasťou študentov sa v tomto období neráta. Projekt preto neráta s omeškaním časového harmonogramu navrhnutého v časti "začiatok a koniec" realizácie projektu.

Neráta sa taktiež so zmenami v rámci personálneho zabezpečenia implementácie aktivít projektu. Finančné prostriedky na DoPC externého experta sú súčasťou rozpočtu NP Parti II.

Finančné prostriedky z paušálu projektu budú vynaložené na: občerstvenie pre účastníkov focusových skupín a prípadné kancelárske pomôcky. S prenájmom priestoru sa neráta, vzhľadom na to, že sa využijú priestory zapojených škôl.

16. Vylúčenie z projektu

Projektový zámer sa netýka sa kurikulárnej reformy školského zákona v oblasti telesnej a športovej výchovy. Tento participatívny projekt nezahŕňa vypracovanie Konceptie pohybových aktivít, slúži iba pre účely zberu dát, na základe ktorých bude koncepcia vypracovávaná v neskoršej fáze.

Zodpovednosť vypracovania nových strategických opatrení je v rukách odboru školstva. Získané dáta budú slúžiť ako podklad.

Projektový rámec

Od: Mgr. Iveta Urbanová, koordinátor participácie - junior

17. Riziká

Potenciálnymi rizikami sú:

1. *Riziko nedodržania časového harmonogramu a jednotlivých fáz projektu – riziko bude eliminované rozdelením zodpovedností v rámci tímu koordinátorov participácie a zadávateľa. Všetky administratívne a organizačné úlohy budú zaznamenané v zápisoch zo stretnutí a zachytené taktiež na internej komunikačnej platforme Teams, kde bude zriadený kanál určený pre potreby projektu. Pri organizácii aktivít projektu sa bude dbať na dodržanie termínu máj – jún vzhľadom na povinnosti stredoškolákov. Termíny stretnutí budú starostlivo konzultované so zadávateľom a riaditeľmi stredných školách.*
2. *Neochota študentov zapojiť sa do aktivít projektu – riziko bude eliminované kvalitnou komunikáciou smerom k študentom – študenti budú mať reálnu moc niečo zmeniť. Spoločne s tímom koordinátorov participácie budú spolutvorcami nových opatrení, ktoré budú súčasťou strategických dokumentov. Výsledky projektu budú mať dopad na pohybové a športové aktivity stredných škôl, ktoré budú prispôbené reálnym potrebám študentov.*
3. *Riziko neschválenia nových opatrení Zastupiteľstvom VÚC – opatrenia budú odborne konzultované s expertom z akademického prostredia, zadávateľom, ktorý má s tvorbou strategických dokumentov bohaté skúsenosti a tiež s kolegami z predmetných odborov v rámci Košického samosprávneho kraja. Kladné stanovisko poslancov bude podporené správnu komunikáciou výsledkov projektového zámeru.*

Prílohy:

Súčasťou projektového rámca sú nasledujúce prílohy, ktoré budú vyplnené a odovzdané v priebehu projektu.

1. Správa k ukončeniu projektu
2. Evaluačná správa (externý evaluátor, prípadne interný)
3. Podporné podklady/dokumenty
4. Zmluvy potrebné pre vybavenie projektu
5. Podporné mapové podklady
6. Mapa stakeholderov projektu (tabuľka)

Dátum

Podpis

Projektový manažer

Dátum

Podpis

Vlastník projektu

Projektový rámec

Od: Mgr. Iveta Urbanová, koordinátor participácie - junior
