

# viadame o zmenu projektu

*Ako, kedy, pre o ...*

# Výeobecne zásady

- Pri realizácii projektov je potrebné dodr0a najmä:
  - rozpo et projektu v zstruktúre výkazu výmer, ktorý je výsledkom VO a ktorý je súčasťou Dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP
  - asový harmonogram zo Zmluvy o dielo

# Zmeny v zmluvách

Prijímate je povinný bezodkladne písomne oznámi SORO všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv na plnenie podpísanej zmluvy a to bezodkladne od ich vzniku.

# Povinnosť žiada o zmenu zmluvy

- ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít projektu alebo je predpoklad, že k omeškaniu dôjde
- ak je zaškrtnutá realizácia aktivít v omeškaní o viac ako 3 mesiace
- ak sa hodnota merateľných ukazovateľov projektu zníži o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej v Zmluve o poskytnutí NFP
- ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť

# Podmienky o zmenu projektu

- Podmienky o zmenu s odôvodnením podáva ztatutár obce . 2 x originál
- k Podmienke je potrebné priložiť estné vyhlásenie ztatutára, projektanta, osoby spôsobilej na VO, stavebného dozora
- zmenený rozpočet v tlačenej aj elektronickej forme
- stavebnú projektovú dokumentáciu

# Schvaľovanie zmien

- Žiadosť o zmenu neznamená automatické schválenie a oprávnenosť výdavkov
- zmeny podliehajú rozhodnutiu Riadiaceho orgánu
- Riadiaci orgán nie je povinný žiadosti o zmenu vyhovieť

# Neoprávnené výdavky po zmene projektu

- akékoľvek nepredvídané dodatočné výdavky, ktoré neboli súčasťou žiadosti o NFP
- výdavky z dôvodu nepresnej SPD
- výdavky z dôvodu nepredvídaných udalostí a komplikácií
- výdavky z dôvodu zmien v legislatíve
- rozdiel medzi schválenou sumou NFP a rozpočtom po VO

# akujem za pozornosť

*referát implementácie projektov  
SO/RO pre ROP*

*055 / 6196 627*

Odbor Implementácie SO/RO pre  
ROP