

Dodatok č. 1

**K Zmluve o spolupráci pri realizovaní projektu
Divadelná Rožňava - múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia
č. 2/2020 zo dňa 31. 8. 2020**

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Projekt FPU č. 20-521-02139 „**Divadelná Rožňava - múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia**“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

I. ZMLUVNÉ STRANY**1) Banícke múzeum v Rožňave (BM)**

Adresa:	Šafárikova 31, 048 01 Rožňava
Štatutárny zástupca	Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ
IČO:	31297765
DIČ:	2021432963
Peňažný ústav a číslo účtu:	Štátna pokladnica SK42 8180 0000 0070 0046 1001
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy:	Mgr. Gabriella Badin – múzejný pedagóg, 0940 171 605, pedagog.galeria@banmuz.sk

2) Bábkové divadlo v Košiciach

Adresa:	Tajovského 4, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca:	Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ
IČO:	31297811
DIČ:	2021454776
Peňažný ústav a číslo účtu/IBAN:	Štátna pokladnica SK96 8180 0000 0070 0018 5422
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy:	Mgr. Martin Konečný, PhD., 0908 475 297, konecnybdke@gmail.com

Po vzájomnej dohode zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizovaní projektu Divadelná Rožňava - múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia č. 2/2020 zo dňa 31. 8. 2020 (ďalej len „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare) v nasledovnom znení:

II. PREDMET DODATKU ZMLUVY

Predmetom Dodatku sú zmeny a doplnky vyššie uvedenej Zmluvy o spolupráci pri realizovaní projektu Divadelná Rožňava - múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia, na ktorom sa zmluvné strany navzájom dohodli.

1) V článku II. sa odsek 1 písmeno c) mení a dopĺňa nasledovne:

Pôvodné znenie:

1. Spolupráca pri riešení projektu:
- c) trvanie: 2. september 2020 – 12. február 2021

Článok II. odsek 1. Písmeno c) sa podľa toho Dodatku mení nasledovne:

1. Spolupráca pri riešení projektu:
- c) trvanie: 2. september 2020 – 20. máj 2021

2) V článku III. sa odsek 2 písmeno c) a písmeno d) mení a dopĺňa nasledovne:

Pôvodné znenie:

- 2) Časový harmonogram:
- c) výstava november 2020 – január 2021
- d) vrátenie predmetov výpožičky 12. február 2021

Článok III. odsek 2 sa podľa toho Dodatku mení nasledovne:

- 2) Časový harmonogram:
- c) výstava november 2020 – apríl 2021
- d) vrátenie predmetov výpožičky 20. máj 2021

3) V článku III. sa odsek 3 písmeno b) mení a dopĺňa nasledovne:

Pôvodné ustanovenie bolo v zmluve upravené nasledovne:

- 3) **Bábkové divadlo v Košiciach** bezodplatne:
- b) vypožičia premety podľa Zmluvy o výpožičke č. V 9/2020

Článok III. odsek 3 písmeno b) sa podľa toho Dodatku mení nasledovne:

- 3) **Bábkové divadlo v Košiciach** bezodplatne:
- b) vypožičia premety podľa Zmluvy o výpožičke č. V 2/2021

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 1) Obsahom tohto Dodatku nie sú postihnuté ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z predmetnej zmluvy, ku ktorej tento Dodatok prináleží. Obsah ustanovení, ktorých sa tento Dodatok netýka, ostávajú v plnom znení.
- 2) V predmetnej zmluve sa primerane menia ustanovenia, ktorých sa obsahovo dotýkajú znenia ustanovení tohto Dodatku.
- 3) Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, po jednom rovnopise pre zmluvné strany.
- 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
- 5) Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Košiciach, dňa 08.02.2021

V Rožňave, dňa 05.02.2021

D v Košiciach
40 01 Košice
55, 622 0049
Č: 2021454776
109-RU 18/638

.....
Mgr. Pavol Hrehorčák
riaditeľ
Bábkové divadlo v Košiciach



.....
Mgr. Pavol Lackanič
riaditeľ
Banické múzeum v Rožňave