

DODATOK č. 1
k Zmluve č. 30/2019 zo dňa 5.9.2019
o spolupráci pri vykonaní reštaurátorských prác na zbierkových predmetoch
v správe Východoslovenského múzea v Košiciach

Článok I.
Dodatok k zmluve uzatvára

Východoslovenské múzeum v Košiciach, (VSM)
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice

Sídlo: 31297803
IČO : 31297803
DIČ: 2021448539, Nie sme platcom DPH
Právna forma: príspevková organizácia
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice,
IČO: 355541016
Zriaďovacia listina: 2022/2009-RU18/8105 zo dňa 25.03.2009,
Dodatok č. 1 zo dňa 16.5.2016
Dodatok č. 2 zo dňa 11.7.2016
Zastúpený: PhDr. Robertom Pollákom, riaditeľom
Kontaktná osoba: Mgr.Ivan Havlice, +421917965011, ivan.havlice@vsmuzeum.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK60 8180 0000 0070 0018 7428
SWIFT: SPSRSKBA

(ďalej len VSM)

a

Škola umeleckého priemyslu, (ŠUP)
Jakobyho 15, 040 01 Košice

Sídlo: 00133132
IČO: 00133132
DIČ: 2020764570
Právna forma: rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Zastúpený: Mgr. art. Zsolt Lukács, riaditeľ
Kontaktná osoba: Mgr. art. Rudolf Lacko, +421907619494, rudolf.lacko@gmail.com
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK83 8180 0000 0070 0019 2155

(ďalej len ŠUP)

(ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na predĺžení doby plnenia zmluvy a realizácie dohodnutých prác a z uvedeného dôvodu upravujú znenie čl. III. zmluvy nasledovne:

Článok III.
Doba plnenia

Pôvodné znenie:

Práce budú zadané termínom podpisu zmluvy a ukončené budú do 30.6.2020.

Zmena znenia:


Práce budú zadané termínom podpisu zmluvy a ukončené budú do 30.6.2021.

Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 30/2019 ostávajú nezmenené.


Zmluvné ustanovenia nadobúdajú platnosť dňom podpísania Dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na www.vucke.sk.

Tento Dodatok č. 1 k zmluve sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 30/2019 zo dňa 5.9.2019.

V Košiciach, dňa 28.6.2020



PhDr. Robert Pollák, riaditeľ VSM



Mgr. art Zsolt Lukács, riaditeľ ŠUP