

Časový harmonogram výstavby

Kalendárny týždeň 2021		22	23	24	25	26	27	28	29	30
4.poschodie + Južný trakt	VYSPRÁVKY 4p.									
	MAĽBY 4p.									
	PVC POKLÁDKA									
	ZDRAVOTECHNIKA									
	ELEKTRO 4p.									
3.poschodie + Prízemie	VYSPRÁVKY 3p.									
	MAĽBY 3p.									
	PVC POKLÁDKA									
	ZDRAVOTECHNIKA									
	ELEKTRO 3p.									

Sociálny pod
 Košického samosprávneho

[1]