

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	KSK-C3 SÚ v okresoch SNV, GL a RV - III/3244 Spišská Nová Ves – stavebná úr JKSO		
Názov objektu	III/3244 Spišská Nová Ves	EČO	
Názov časti	Dodatok č.1	Miesto	
Objednávateľ	Košický samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		8.4.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 67 255,63	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 67 255,63	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	Pečiatka
Dátum a popis	Pečiatka
Zhotoviteľ	Pečiatka
Dátum a podpis	Pečiatka
	23 Súčet 7, 12, 19-22 67 255,63
	24 20,0 % 67 255,63 DPH 13 451,13
	25 % DPH
	26 Cena s DPH (r. 23-25) 80 706,76
	E Prípochty a odpočty
	27 Dodávky objednávateľa 0,00
	28 Kízavá doložka 0,00
	29 Zvýhodnenie + - 0,00