

Žiadosť o zmenu projektu

Názov a sídlo prijímateľa	Obec Nový Salaš, Nový Salaš č. 75,044 17
Názov projektu	Zachovajme kultúrne dedičstvo našich obcí
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:	ID/0041/2021
Výzva	ID/2021

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

1. Pôvodné znenie projektu

*Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie.
V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.*

Začiatok realizácie projektu: 3.7.2021

Dátum ukončenia projektu: 3.7.2021

Spôsob realizácie projektu: Projekt sa bude realizovať prostredníctvom celodennej akcie, ktorá sa uskutoční dňa 3.7.2021 na futbalovom ihrisku v obci Nový Salaš.

Položky rozpočtu:

Propagácia podujatia (plagáty, pozvánky) 250,00 €

Informačné brožúrky, prospekty 550,00 €

Spotrebný materiál (tričká s logom KSK) 800,00 €

Ozvučenie akcie 500,00 €

Nájom prístreškov, pódia, stanov 300,00 €

Občerstvenie pre účinkujúcich a hostí 1 500,00 €

Nákup pamätných medailí 1 200,00 €

Vystúpenie folklórnych, hudobných skupín a hostí 3 500,00 €

Detské atrakcie (skákacie hrady, babysitting, lukostreľba) 700,00 €

Nájom prenosných WC s umývadlom 216,00 €

Spolu: 9 516,- Eur

2. Navrhované znenie projektu

Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.

Začiatok realizácie projektu: 3.7.2021

Dátum ukončenia projektu: 16.10.2021

Spôsob realizácie projektu: Projekt sa bude realizovať prostredníctvom akcií, ktoré sa uskutočnia dňa 3.7.2021 na futbalovom ihrisku v obci Nový Salaš a dňa 16.10.2021 na verejnom priestranstve v strede obce Nový Salaš.

Položky rozpočtu:

Propagácia podujatia (plagáty, pozvánky) 294,30 €

Informačné brožúrky, prospekty, banery 726,60 €

Spotrebný materiál (tričká s logom KSK) 944,10 €

Ozvučenie akcie 600,00 €

Občerstvenie pre účinkujúcich a hostí 1 500,00 €

Nákup pamätných medailí, diplomov 1 146,29 €

Vystúpenie folklórnych, hudobných skupín a hostí 3 560,00 €

Detské atrakcie (skákacie hrady, babysitting, lukostreľba) 714,40 €

Nájom prenosných WC s umývadlom 270,00 €

Spolu: 9 755,69 Eur

3. Zdôvodnenie zmeny

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.

Dôvodom zmeny sú obmedzenia pohybu vzhľadom na aktuálnu situáciu a výskyt koronavírusu v našom okrese. Obmedzenia hromadných podujatí ovplyvnili možnosť viacerých ľudí z obce a okolia zúčastniť sa našej akcie a preto organizátor rozhodol o dvojdňovej akcii. Rozpočet projektu sa navýši, ale obec ho bude financovať z vlastných zdrojov. Nájom prístreškov obec pokryla nákupom vlastných, preto z rozpočtu sme položku vymazali. Navýšené boli sumy v pôvodných a upravených položkách rozpočtu.

4. Podpis

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa:Ing. Andrea Michalková.....

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa

Miesto podpisu:Nový Salaš.....

Dátum podpisu:27.9.2021.....